



Näringsliv
Juliana Wettersten
Tfn: 063-14 66 60
E-post: juliana.g.wettersten@regionjh.se

2019-09-12

RUN/618/2017

Ändringsbeslut avseende medfinansieringsnivå för projekt "VM-effekt för kompetensförsörjning, inflyttning och företagens försäljning utanför länet"

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i december 2017, § 190, att medfinansiera projektet "VM-effekt för kompetensförsörjning, inflyttning och företagens försäljning utanför länet" med 49,25 procent, dock max 8 000 000 kronor. Projekttiden sträcker sig mellan 1 november 2017 till 31 december 2019. Projektägande organisation är WCR 2019 Jämtland Härjedalen AB. Projektet har innehållit aktiviteter som med VM-tävlingarna som utgångspunkt och deras kommunikationskanaler och event som verktyg bidra till att skapa nya strategiska nätverk mellan länets företag, att fler företag säljer på en marknad utanför länet, samt att personer utanför länet lockat att flytta hit och förse den regionala arbetsmarknaden med relevant kompetens.

Projektägaren inkom 2 juli 2019 med ansökan om ändring av projektets budget och projekttid. Förändringarna påverkar även Region Jämtland Härjedalens medfinansieringsnivå. Det bakomliggande förklaringen till ändringsbegäran är att projektägaren under projektets löptid tog bort den kostnadsdrivande aktiviteten att sätta upp en paviljong för företagsinformation i samband med tävlingarna från projektplaneringen, vilket medförde att kostnadsmassan i projektet minskade avsevärt. Projektets lönekostnader blev även lägre än förväntat. Projektägaren valde också att ta intäkter för vissa annonser i det magasin som var en del av projektets kommunikationsinsats för regional kompetensförsörjning. Detta medför att kostnaderna för de aktuella annonserna inte kan utgöra kostnadsunderlag i projektet. Därutöver begärs projekttiden förkortas till slutdatum 31 juli 2019.

Förändringarna i projektet är av sådan karaktär att de behövs ett ändringsbeslut. Förslaget är att godkänna ändringsbegäran. Det är ur stödgivningssynpunkt viktigt att såväl kostnader som intäkter hänförliga till de kommersiella annonserna i magasinet flyttas från projektet till projektägarens ordinarie verksamhet. Förändringarna bedöms inte ha påverkat projektets resultat i negativ riktning. Den procentuella medfinansieringsnivån är enligt den reviderade budgeten oförändrad och ny medfinansieringssumma för Region Jämtland Härjedalen blir 5 656 341 kronor. Ny totalt omslutning på projektet är 11 484 956 kronor.



Beslutsunderlag

Protokollsutdrag §190 Regionala utvecklingsnämnden: Medfinansiering till projektet VM-effekt för kompetensförsörjning, inflyttning och företagens försäljning utanför länet

Ändringsbegäran projekt "VM-effekt för kompetensförsörjning, inflyttning och företagens försäljning utanför länet"

Reviderad budget för projektet "VM-effekt för kompetensförsörjning, inflyttning och företagens försäljning utanför länet"

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019–2022, punkt 11.1.3

Beslut

Region Jämtland Härjedalen godkänner projektets nya budget och projekttid, samt ändrar summa medfinansiering i projektet "VM-effekt för kompetensförsörjning, inflyttning och företagens försäljning utanför länet" till 5 656 341 kronor.

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden den 22 oktober 2019