

Reviderad aktivitetsplan och budget  
Peak Invest in Innovation

**Tid- och aktivitetsplan**

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
AP1 - Behovsanalys	Övergripande: Inventera och samordna företagens behov av FoI- och FoU-resurser för att kunna matcha och göra anspråk på resurser för finansiering och forskningsbaserad strategisk kompetens. A1.1 Träffa regional SME-företag för en första inventering. Utgå från företag i följande nätverk: Samling Näringsliv, LRF, Nyföretagarcentrum, IUC-Z group och Coompanion. Analys och konkretisering av resultaten. A1.2 Uppföljningsmöten från första inventeringen för att på ett djupare plan få förståelse av behov av kunskap och finansiering. Fysiska möten med regional SME-företag. A1.3 Sammanställning av behov från A1.2 och A1.3 som underlag till A2.1 och A3.1 A1.4 Utveckla processer, metoder och verktyg för att inventera och samordna företagens behov med relevant forskningskompetens och finansiering. Expertstöd kommer att köpas in utifrån upphandling.	2019-08-01 - 2022-07-31	4 317 864
AP2 - Nätverksfördjupning	Övergripande: Etablera nya och fördjupa befintliga kontakter till nationella och internationella forsknings- och institutmiljöer såsom RISE, NTNU liksom nya europeiska program som stödjer företagen i Innovations- och utvecklingsprocesser såsom COSME, SME instruments m.fl. Fördjupning till nätverk som arbetar för att stödja företag inom europeiska Arktis området för både nya och etablerade företag (T.ex NSPA). A2.1 Omvärldsanalys, fysiska möte och online-möten med relevanta och nya samt befintliga aktörer/kontakt inom nationella och internationella	2019-08-01 - 2022-07-31	3 847 040

	forsknings- och instiutmiljöer såsom RISE och NTNU. A2.2 Omvärldsanalys, liksom fysiska besök och online-möten med relevanta och nya och befintliga aktörer inom innovation- och utvecklingsprocesser/finansiering såsom COMSE, SME-instruments m.fl. Fördjupning till nätverka som arbetar för att stödja företag inom europeiska Arktis området såsom NSPA. A2.3 Utveckla processer, metoder och verktyg för att matcha företagens förutsättningar/behov med de europeiska programmen. Expertstöd kommer att köpas utifrån upphandling.		
AP3 Matchning av företagens behov	A3.1 Baserat på behoven i AP1 och AP2, matcha behov mot relevant finansiering (regional, nationell och internationell), kunskap (finns inhouse) eller nätverk för både nya och etablerade företag.	2019-08-01 - 2022-07-31	2 953 676
AP4 Etablering av den regionala stödfunktionen	A4.1 Utifrån erfarenheterna från AP1 och AP3 säkerställa att den regionala funktionen bibehålls efter projektets slut.	2019-08-01 - 2022-07-31	1 205 348
AP5 - Följeforskning	AP5. Följeforskaren skall stödja projektets processledning och övriga involverade aktörer och bidra till ett strategiskt lärande organisation samt ge stöd till strategiska vägval. Följeforskning är en viktig del i merparten av alla offentligt finansierade program och projekt. I fölieforskning ligger fokus på löpande utvärdering och lärande som en hjälp både för program, för projektets ständiga förbättringar och lärande i organisationen. Följeforskning skiljer sig från traditionell utvärdering bland annat genom att man under projektet gång arbetar med muntliga och skriftliga metoder för avrapportering och återföring av intryck och reflektioner i syfte att skapa en lärandemiljö. Följeutvärderingen har	2019-10-01 - 2022-07-31	375 000

	en viktig roll att dokumentera intressanta skeenden i utvecklingen av ett utvecklingsprojekt, händelser som inte alltid är så lätta att se när man är mitt uppe i dem. Dokumentation, kartläggning och analys är alltså en viktig del av följeutvärdering.		
Ekonomi & Administration	Personal Ekonomi & Administration	2019-08-01 - 2022-07-31	(676 584) (ingår i kostnaden för AP 1-4)
Kommunikation	Kommunikatör + Expertstöd Kommunikation	2019-08-01 - 2022-07-31	(601 133) Kommunikatör + (345 000) Expertstöd Kommunikator (ingår i kostnaden för AP1-AP4)
Konferenser och seminarium	Deltagande och genomförande på/av Konferenser och seminarium	2019-08-01 - 2022-07-31	155 000 (Ingår i kostnaden för AP1 och AP2)

### Budget (Kostnads- och finansieringsplan)

#### Kostnad

Kostnadsslag	2019	2020	2021	2022						Totalt
Personal	764 332	2 020 419	2 020 419	1 159 182						5 964 352
Externa tjänster	130 000	820 000	825 000	750 000						2 525 000
Resor och logi	20 000	130 000	130 000	107 500						387 500
Schablonkostnader	530 845	1 274 025	1 274 025	743 181						3 822 076
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 445 177</b>	<b>4 244 444</b>	<b>4 249 444</b>	<b>2 759 863</b>						<b>12 698 928</b>
<b>Projektintäkter</b>										
<b>Summa faktiska kostnader</b>	<b>1 445 177</b>	<b>4 244 444</b>	<b>4 249 444</b>	<b>2 759 863</b>						<b>12 698 928</b>
<b>Bidrag annat än pengar</b>										

Kostnadsslag	2019	2020	2021	2022						Totalt
Summa bidrag i annat än pengar										0
Summa totala kostnader	1 445 177	4 244 444	4 249 444	2 759 863						12 698 928

## Finansiering

Finansiär	2019	2020	2021	2022						Totalt
<b>Offentligt bidrag annat än pengar</b>										
Total offentligt bidrag annat än pengar										0
<b>Offentlig kontantfinansiering</b>										
ERUF	727 589	2 129 722	2 127 222	1 364 931						6 349 464
Total offentlig kontantfinansiering	727 589	2 129 722	2 127 222	1 364 931						6 349 464
Total offentlig finansiering	727 589	2 129 722	2 127 222	1 364 931						6 349 464
<b>Privata bidrag annat än pengar</b>										
Total privat bidrag annat än pengar										0
<b>Privat kontantfinansiering</b>										
Samling Näringsliv	125 000	450 000	450 000	262 500						1 287 500
Övrig Privat	25 000	50 000	50 000	25 000						150 000
Total privat kontantfinansiering	150 000	500 000	500 000	287 500						1 437 500
Total privat finansiering	150 000	500 000	500 000	287 500						1 437 500

## Stöd

Finansiering	2019	2020	2021	2022						Totalt
19.1.1 Regionala tillväxtåtgärder Regionalt projekt	567 588	1 614 722	1 622 222	1 107 432						4 911 964