

Ansökan om stöd

1.1 Allmänna uppgifter

Projektnamn: Mångbruk i Västernorrland/Jämtland/Härjedalen

Ansökansid: 400154

Ärendeid: 20358415

Typ av finansiering: Medfinansiering ERUF

Sista ansökningsdag: 2022-09-15

Ansvarig organisation: Region Jämtland Härjedalen

1.2 Stödsökande

Namn: Länsstyrelsen i Västernorrlands Län

Org.Nr: 202100-2445

Antal anställda: 499

87186 HÄRNÖSAND

Sverige

Arbetsställe

Namn: Pumpbacken

Arb.ställenr.: 19065929

Postadress:

Besöksadress:

Pumpbacksgatan 19

87186 Härnösand

87131 Härnösand

Region: Härnösand

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Ja

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

Hemsida

Länsstyrelsen Västernorrland

1.3 Samverkanspart

Namn: LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN

Org.Nr: 202100-2452

Antal anställda: 499

Postadress:

83186 ÖSTERSUND

Sverige

Arbetsställe

Namn: Länsstyrelsen

Arbetsställenr.: 19081132

Postadress:

Besöksadress:

Residensgränd 7

83186 Östersund

83186 Östersund

Region: Östersund

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Ja

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

Hemsida

www.lansstyrelsen.se/jamtland

1.4 Betalningssätt

Typ av konto: Bankgiro

Kontonummer: 5050-0644

Detaljerad info:

1.5 Projektinformation

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?

Först och främst vill vi definiera begreppet Mångbruk och vad vi avser med mångbruk. En mångbrukare en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med traditionellt skogsbruk. Det kan handla om verksamhet inom hälsa och rekreation, kulturmiljö, småskalig träförädling, rennärning, besöksnäring, naturturism och friluftsliv, djurhållning, livsmedelsframställning med skogens som bas. Det finns stora möjligheter att förädla mer av skogens resurser lokalt och ge ett betydligt större underlag för försörjning vilket gör det möjligt att bo, leva och verka i skogen. Mångbrukarna är ofta ägare till en mindre skogsfastighet, men man behöver inte äga skog för att vara verksam som mångbrukare.

Skogen och skoglig bioekonomi är ett utpekat styrkeområde i både Västernorrlands och Jämtland/Härjedalens strategier för smart specialisering. Idag förädlas råvaran i huvudsak av större aktörer. Vi ser också potentialen för små och medelstora företag att nyttja skogen för flera ändamål än för traditionellt storskaligt skogsbruk. Detta bidrar i till ökad förädlingsgrad och landsbygdsutveckling i länet, samt ett bättre tillvaratagande av skogens olika värden. Mångbruk av skogen är också ett område som tydligt prioriteras i såväl det nationella skogsprogrammet som i de regionala skogsprogrammen i både Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Skogen i våra regioner kan med fördel användas till att skapa möjligheter för fler företag, men även för att utveckla befintligt företagande.

Skogen ger olika typer av råvaror, innehåller delar av vårt kulturarv samt våra naturmiljöer. När det gäller besöksnäring, friluftsliv och upplevelseindustrin så baseras en övervägande del av verksamheterna på de naturgivna förutsättningarna. Där är skogen en viktig del i upplevelsen av platsen. Skogen har potential att i större utsträckning användas för rekreation, kulturyttringar, träförädling, samisk kultur, naturturism och friluftsliv, matproduktion etc. Denna typ av verksamhet bedrivs främst av små företag. För att kunna stärka verksamheten och på sikt kunna breddas och växa behöver dessa företag hitta samverkansformer mellan varandra - något som inte finns i systematiserat i de fyra nordligaste länen i dagsläget.

Idag saknas en helhetsbild över mångbruksföretag då det är svårt att få fram statistik över företagens utveckling då det saknas SNI-kod för begreppet mångbruk. Företag inom mångbruk kategoriseras under ett flertal andra SNI-koder. Vi skulle vilja se att förstudien identifierar alternativa sätt att hämta hem relevant data för att kunna följa utvecklingen av mångbruk i Norrland och på så sätt få en bättre bild över utvecklingen och se vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att stärka dessa företag ytterligare.

Projektet ska bedrivas inom ramen för det regionala skogsprogrammet i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Många av de skogliga verksamheterna i norr sträcker sig över länsgränserna, exempelvis skogsbruk och rennärning. Därför vill vi att förstudien sker i nära samarbete med den förstudie som Länsstyrelsen i Västerbotten söker medel för och omfattar Västerbotten och Norrbottens geografi. Ambitionen med förstudien är att tillsammans med de övriga norrlandsläna skaffa oss så mycket kunskap och underlag för att kunna genomföra ett fullskaligt samverkansprojekt med inspiration av projektet Skogens kraft med syfte att stärka små och medelstora mångbruksföretag i de fyra nordligaste länen. Projektet Skogens kraft har finansierats av EUs regionala utvecklingsfond med LRF som projektägare. Projektet har pågått

mellan 2020-2022 och påvisar positiva resultat för små mångbruksföretag i den aktuella geografin.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken

Mångbruk av skog utgör en möjlighet till ökat hållbart nyttjande av skogarna i norr, ökad förädlingsgrad och ökad landsbygdsutveckling. Ökat nätverkande och kunskapsutbyte utgör en möjlighet till utveckling och kapacitetsuppbyggnad av mångbruket i norr. Den här förstudien ska främst titta på tre områden:

1. Kartläggning av mångbruksföretagen i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.
2. Undersöka Mångbrukarnas behov för att utveckla sin verksamhet samt skogsägares möjligheter att skapa nya verksamheter.
3. Framställa förslag till genomförandeprojekt

Förstudien sker inom ramen för de regionala skogsprogrammen i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?

Den primära målgruppen är små- och medelstora företag i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen som idag bedriver mångbruksverksamheter, såsom hälsa och rekreation, kulturmiljö, småskalig träförädling, rennäring, besöksnäring, naturturism och friluftsliv, djurhållning, livsmedelsframställning m m. Samt skogsägare med intresse att bedriva verksamhet med skogen som bas.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt?

Efter avslutad förstudie förväntas målgruppen ha fått kännedom om projektidén och blivit motiverad till att delta i ett genomförandeprojekt. Målgruppen ska ha uttryckt behov och utmaningar som behöver hanteras för att stärka företagens konkurrenskraft men också ge möjlighet till att bredda och utveckla sin verksamhet för att bli mer hållbara och långsiktiga. Vi vill särskilja behov som kan komma att lösas genom ett samverkansprojekt samt behov som kan behöva hanteras i ett längre perspektiv. Ett förslag på genomförandeprojekt, inspirerat av Skogens kraft, ska vara förankrat hos målgruppen.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på lång sikt?

När vi tittar på den slutrapport som Skogens Kraft publicerat är det främst inspiration, ny kunskap samt nya affärsmöjligheter mångbruksföretagen upplever att de har vunnit som vi önskar åstadkomma med detta projekt. Detta för att bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt genom en ökad produktivitet och högre förädlingsvärde i de skogliga värdekedjorna. Detta bidrar till starkare företag, ökad sysselsättning och landsbygdsutveckling. Vi vill på sikt att det ska skapas en plattform, driven av näringslivet, för mångbruksföretag där möjlighet ges för att utveckla affärsmöjligheter genom utbyte av erfarenheter, kompetens och samverkan mellan företag. Vi inspireras av de lärdomar som främst lyfts fram som positiva effekter av projektet Skogens Kraft.

Hur ska projektet organiseras och styras?

Projektägare för det geografiska området Västernorrland och Jämtland/Härjedalen är Länsstyrelsen Västernorrland. Vi ansvarar för övergripande projektledning och kommunikation. Projektledaren kommer att arbeta i nära samverkan med den projektledare som arbetar i Västerbotten med geografin Västerbotten och Norrbotten. Dessa förstudier avses att organiseras likadant. Kopplat till förstudien kommer det att finnas en styrgrupp bestående av av processledarna för de regionala skogsprogrammen i de respektive länen samt representation

från LRF. Projektledaren kommer att ansvara för det operativa arbetet med förstudien och återrapportera till styrgruppen.

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?

Genomförandet av de regionala skogsprogrammen är ett ansvar som vilar på flera organisationer. I Västernorrland och Jämtland/Härjedalen ligger ansvaret för processledningen på länsstyrelsen i respektive län. Länsstyrelsen är därmed ansvarig för att skapa förutsättningar för andra organisationer att kunna efterleva och arbeta utifrån de regionala skogsprogrammen. Vi ser att ett denna förstudie är ett led i detta arbete. Det är alltså inget som ligger i Länsstyrelsens ordinarie verksamhet men som länsstyrelsen har ett uttalat mandat att bedriva. Däremot så finns det flera uppdrag som länsstyrelsen ansvar för som kan komma att vara viktiga för genomförandet av projektet och det är allt från naturskyddandeverksamhet till verksamhet som hanterar planfrågor för vindkraft och vattenkraft. Arbetet med förstudien kommer att ske separat från ordinarie verksamhet men i nära samverkan med ordinarie verksamhet och vara tydligt avgränsat med ett eget projektnummer och budget. Projektledaren kommer enbart att ansvara för att arbeta med förstudien.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?

Förstudien berör den ekologiska hållbarheten genom att vi kommer att fokusera på hur bl a den biologiska mångfalden i skogen kan stärkas genom ett mer varierat skogsbruk. Genom att sprida information om skogens olika värden och förutsättningarna att bedriva naturturism kan vi öka kunskapen om skyddsvärda skogar och natur.

Såväl den sociala som ekonomiska hållbarheten integreras genom att undersöka hur mångbruksföretagandet inom sektorn kan stärkas och utvecklas. Ett stärkt mångbruk möjliggör för fler att bo och verka ute på landsbygden.

En del av förstudien går ut på att identifiera möjliga utmaningar och målkonflikter i ett genomförandeprojekt.

Vi ser stor potential för att öka det kvinnliga företagandet inom mångbruk. Närmare 40 procent av skogsägarna i Västernorrland och Jämtland är kvinnor. Totalt finns det 11 535 stycken kvinnliga skogsägare i Västernorrland och Jämtland. Så genom att stärka och utveckla mångbruksföretagen så är det många kvinnliga företagare som kommer att ha möjlighet att utveckla sina företag.

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land

Sverige

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun

Ragunda, Krokom, Ånge, Åre, Örnköldsvik, Härjedalen, Kramfors, Berg, Sundsvall, Härnösand, Timrå, Sollefteå, Strömsund, Östersund, Bräcke

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län

Jämtland, Västernorrland

1.6 Tid och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Projektleddning	Projektleddaren kommer att ansvara för det praktiska genomförandet av projektet. Kostnaderna avser lön och för arbetsgivaren obligatoriska kostnader.	2023-02-01 - 2023-09-30	537 869
Kartläggning av målgruppen "mångbrukare i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen"	<p>Projektets målgrupp består av småföretagare som är verksamma inom mångbruk av skog. Det är vanligt att dessa bedriver sin verksamhet på deltid eller på fritiden. Detta påverkar möjligheten till marknadsföring och därmed hur lätt det är att hitta dessa företag. Dessutom benämner sig inte mångbrukare alltid som just mångbrukare, utan identifierar sig med den konkreta aktivitet de utför: som exempelvis bärplockare eller renskötare. Därför bedömer projektägarna att det är viktigt att först skapa en bild av hur målgruppen faktiskt ser ut och var de är belägna.</p> <p>Denna projektets första aktivitet utförs genom att, i samarbete med branschorganisationer och andra föreningar, identifiera och hitta kontaktvägar till befintliga mångbrukare. Detta kommer att utföras som uppsökande verksamhet genom att föra samtal med organisationer och mångbrukare.</p>	2023-02-01 - 2023-09-30	5 000
Identifiera aktiviteter för ett genomförandeprojekt	<p>I dialog med målgruppen identifiera vilka åtgärder och aktiviteter som är av relevans för att företagen ska kunna utveckla, diversifiera och stärka sin egen verksamhet.</p> <p>Denna aktivitet syftar även till att förankra projektet hos både målgruppen och andra intressenter. För att ett eventuellt genomförandeprojekt ska vara intressant och relevant för målgruppen, behöver den utgå från målgruppens egna identifierade behov samt identifierade målkonflikter. För att få en bild av dessa behov samt vilka konkreta aktiviteter målgruppen skulle vilja se i ett genomförandeprojekt, kommer kunskapen att samlas in genom två olika sorts åtgärder:</p>	2023-02-01 - 2023-09-30	40 000

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>1. Fysiska workshops i de berörda länen. Efter att målgruppen och eventuella deltagare har kartlagts, kommer de att bjudas in till en fysisk workshop. Detta ger deltagarna en möjlighet att komma med egna synpunkter, men också reagera på och spinna vidare på varandras idéer.</p> <p>2. Intervjuer Som ett komplement till fysiska workshops kommer telefon-eller videointervjuer att genomföras. Detta för att fånga perspektiven även från mångbrukare som inte har möjlighet att fysiskt ta sig till den ort där workshopen hålls. Ett genomförandeprojekt måste kunna ta i beaktning de olika förutsättningar som olika mångbrukare har.</p> <p>Utöver dessa aktiviteter kommer projektledaren även delta på relevanta nätverksmöten och konferenser som organiseras av andra.</p> <p>Kostnaderna avser två fysiska workshops med 50 deltagare vardera samt resekostnader för projektledaren.</p>		
Framställa förslag till genomförandeprojekt	<p>Utifrån det dittills insamlade materialet ska projektledaren presentera en slutsats om de frågor som förstudien syftat till att besvara: finns det ett intresse och ett upplevt behov bland målgruppen för ett genomförandeprojekt? Om ja, hur skulle ett genomförandeprojekt kunna vara utformat för att bemöta detta behov? För att kunna svara på frågorna kommer projektledaren att:</p> <p>1. Använda sig av det insamlade materialet från workshops och intervjuer</p> <p>2. Kontakta och föra samtal med andra regioner som utfört liknande projekt, exempelvis projektet Skogens Kraft i Småland, för att få råd kring praktiska saker att ha i åtanke.</p>	2023-02-01 - 2023-09-30	0

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	Kommunikationen kommer att ske genom telefon- eller videosamtal.		

1.7 Budget

Kostnader

Kostnadsslag	2023									Totalt
Klumpsumma: Se bifogad kostnadsbudget	582 869									582 869
Summa kostnader	582 869									582 869
Projektintäkter										
Summa faktiska kostnader	582 869									582 869
Bidrag annat än pengar										
Summa bidrag i annat än pengar										0
Summa totala kostnader	582 869									582 869

Finansiering

Finansiär	2023									Totalt
Offentligt bidrag annat än pengar										
Total offentligt bidrag annat än pengar										0
Offentlig kontantfinansiering										
Länsstyrelsen Västernorrland: Personal	58 287									58 287
Region Västernorrland: 1:1 medel	145 717									145 717
Tillväxtverket: Europeiska regionala utvecklingsfonden	233 148									233 148
Total offentlig kontantfinansiering	437 152									437 152
Total offentlig finansiering	437 152									437 152
Privata bidrag annat än pengar										
Total privat bidrag annat än pengar										0
Privat kontantfinansiering										
Total privat kontantfinansiering										0
Total privat finansiering										0
Summa medfinansiering	437152									437 152

Stödfinansiering

Finansiering	2023									Totalt
Stödfinansiering	145 717									145 717

Sammanställning

Stödandel av faktiska kostnader	25,00%
Stödandel av totala kostnader	25,00%

Stödandel av stödgrundande finansiering	25,00%
Stödandel av total finansiering	25,00%
Andel annan offentlig finansiering	75,00%
Andel offentlig finansiering	100,00 %
Andel privat finansiering	0,00%

1.8 Förskott

Sökt förskottsbelopp: 0

Motivering:

1.9 Mina kontakter

Namn:	Karin Frejarö
Telefonnummer:	0611-349000
Mobiltelefonnummer:	072-453 23 79
E-postadress:	karin.frejaro@lansstyrelsen.se
Roll:	Kontaktperson

1.10 Dokument

Filnamn:	Upphandlingsplan.pdf
Beskrivning:	
Uppladdningsdatum:	2022-09-15
Filnamn:	Firmatecknare Länsstyrelsen.pdf
Beskrivning:	
Uppladdningsdatum:	2022-09-15
Filnamn:	Projekt mångbruk_budget.xlsx
Beskrivning:	
Uppladdningsdatum:	2022-09-15
Filnamn:	Riskanalys.xlsx
Beskrivning:	
Uppladdningsdatum:	2022-09-15
Filnamn:	Originalansökan
Beskrivning:	Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format
Uppladdningsdatum:	2022-09-15