

Gemensam nämnd för samverkan  
inom drift och service, utveckling  
samt specialistfunktioner

2019-06-03

§17

## **Förlängning av projekt IT-stöd för samordnad planering - LINK2 (GNS/8/2018)**

### **Sammanfattning**

Utskrivningsprocessen för hälso- och sjukvårdens slutenvård styrs av lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Personer som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser ska så snart som möjligt kunna lämna slutenvården med trygg och säker utskrivningsplanering. En trygg och säker utskrivningsplanering kräver en god samverkan mellan berörda huvudmän och personalkategorier. För att hantera processen fanns ett IT-stöd gemensamt för regionen och kommunerna som behövde utvecklas pga. ny lagstiftning och avtalskonsekvenser.

Vid Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioners sammanträde 2018-08-24 godkändes projektdirektiv för införande av nytt IT-stöd, Cosmic Link. Projektiden är 2018-09-01-2019-06-30.

Vid Sociala vård- och omsorgsgruppens, SVOM:s möte 2018-12-18 beslutades att rekommendera parterna att förlänga avtalet gällande då aktuellt system med tre månader tom 2019-05-31. Orsaken till förlängningen var behov hos kommunerna av mera tid för utbildning inför införandet. Planerat datum för övergång till nytt system blev då 2019-03-26.

### **Händelsebeskrivning**

2019-03-05 signalerade regionens IT-avdelning att man uppmärksammat säkerhetsrisker i den planerade inloggningsprocessen för externa användare. Det beslutades att en ny modell för inloggning behövdes. Modellen innebar beställning av en ny teknisk lösning. Tidplan för ny inloggningsmodell angavs till 2019-04-29 och ett nytt startdatum 2019-05-14.

Vid test i slutet av april visade det sig att flera kommuner inte var helt klara med sina tekniska uppdateringar. Det fick till följd att användarna inte kunde logga in i regionens miljö. Även andra tekniska problem identifierades.

Kvällen före start kom meddelande från teknikerna att produktionsstarten måste skjutas upp. Anledningen var att kommun-certifikatet inte visas när användaren ska logga in på Cosmic. Efter lösning av problemet kunde vi starta i produktionsmiljö 2019-05-20.

Efter beslut i projektets styrgrupp informerades Fredagsgruppen 2019-05-03 om att tidplanen försenats. Fredagsgruppen ställde sig bakom styrgruppens förslag till förlängning av Link-

Gemensam nämnd för samverkan  
inom drift och service, utveckling  
samt specialistfunktioner

2019-06-03

projektet med nuvarande resurser och samma kostnads-fördelning som för närvarande t.o.m.  
31 oktober 2019.

### Förslag till beslut

1. Projekttiden för införandet av Cosmic LINK2 förlängs med nuvarande resurser och kostnadsfördelning till och med 31 oktober 2019.
2. Uppdra till projektet att i kommande slutrapport redovisa uppföljning av införandet.

### Beslut

1. Projekttiden för införandet av Cosmic LINK2 förlängs med nuvarande resurser och kostnadsfördelning till och med 31 oktober 2019.
2. Uppdra till projektet att i kommande slutrapport redovisa uppföljning av införandet.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 190524.docx
- Projektdirektiv LINK2 0.5