

Uppdrag fortsatt utredning Perioperativ enhet

Enhet/område:	Tidsperiod:
Område An/Op/Iva	2020-06-01 - 2020-10-31

Beskrivning

S - Situation:

Efter utredning av en perioperativ enhet plan 12 finns fortsatt behov att utreda flöden i syfte att starta perioperativ enhet. Införandemodell ska utarbetas.

B - Bakgrund:

Diskussion har pågått under lång tid kring utbyggnad av UVA på C-op. Dagens platser är underdimensionerade och flödet inne på C-op är ej optimalt. Ombyggnad var planerad att starta. I nuläget finns alternativ som behöver utredas. Övriga faktorer som bör beaktas är ÖNH's kommande ombyggnation som kan komma att påverka flödet för UVA och den perioperativa enheten. Rapport finns från vårens utredning.

A - Aktuellt:

Vad innebär uppdraget:

- Uppdraget för den Perioperativa enheten ska fortsätta utredas och föreslås utifrån nyttoeffekter
- Patientflöden ska ses över, beskrivas, utredas och föreslås i syfte att få en optimal verksamhet på plan 12 samt C-op
- Flöde för inskrivning, periop bedömning ska utredas och föreslås inom enheten
- Utredningen ska klargöra omfattning av ombyggnation samt relaterade kostnader på plan 12 inklusive årskostnader gällande hyra samt avskrivningar
- Uppdraget ska även innefatta samtidig ombyggnad av isoleringsrum och relaterade kostnader som krävs på UVA
- Utrustning på enheterna ska beskrivas med beräknade kostnader
- Vidare ska bemanningen utredas, yrkeskategori, antal, schema/öppettider, vad detta medför gällande personalkostnader, direktiv till finansiering genom omfördelning av tjänstetrymme ska beskrivas
- I de fall detta förslag påverkar annan verksamhets lokaler ska konsekvenser för detta beskrivas och förslag utarbetas
- Uppdraget ska involvera personcentrerad vård i syfte att få patientens upplevelse av flödet

R – Resurser:

- Projektägare: OC An/Op/Iva Birgitta Barkne Nilsson
 - Narkosläkare Mattias Schindele
 - Verksamhetsutvecklare Område An/Op/Iva Kristina Svedskog
 - Produktionsledare Operation – Oscar Jakobsen
 - Representanter opererade kliniker samt C-op och Anestesi
 - Adjungerande experter t.ex. fastighet, MTA, VNS, controller, HR
-
- Rapportering sker till Op-rådet varje månad
 - Samt statusrapport varje månad till Områdeschef An/Op/Iva som i sin tur rapporterar till HoS-direktör
 - Slutrapport presenteras till HoS-dir, OC An/Op/Iva samt HS ledningsgrupp

Namn:	Datum:
Maria Söderkvist HoS-dir	200602

Uppdraget tilldelat den:
20-06-02
.....