

ÄNDRINGSBESLUT

Datum
2020-04-27Projektnummer
41094-2Diarienummer
2018-016927Karin Höckerdal
Avdelningen för resurseffektivt samhälleRegion Jämtland Härjedalen
Box 654
831 27 ÖSTERSUND

Samverkanspart Jämtlandsläns Landsting - Programmet för Nationella Regionalfonden Energieffektiviseringsnätverk fas 2

Beslut

Statens energimyndighet beviljar Region Jämtland Härjedalen förlängning av projekttiden till och med 2021-02-28 för projektet Samverkanspart Jämtlandsläns Landsting - Programmet för Nationella Regionalfonden Energieffektiviseringsnätverk fas 2. Beslutet är en ändring av tidigare beslut, daterat 2019-01-17 och innebär att beviljat stöd till projektet ändras till 479 371 kronor vilket är en minskning av stödet med 69 705 kronor jämfört med tidigare beslut om stöd till projektet. Beslutet fattas med stöd av gällande regleringsbrev för Statens Energimyndighet, anslag 1:2 ap.3 (Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram).

För beslutet gäller i övrigt de villkor som anges i Statens energimyndighets tidigare beslut om stöd till projektet och samverkansavtalet med Jämtlandsläns landsting från 2018-03-26.

Ansökan

Region Jämtland Härjedalen har 2020-02-27 inkommit med ansökan om förlängning av projekttiden till och med 2021-04-30 för att genomföra projektet Samverkanspart Jämtlandsläns Landsting - Programmet för Nationella Regionalfonden Energieffektiviseringsnätverk fas 2.

Skäl för beslutet

Energieffektivisering är en central del och förutsättning för omställningen av energisystemet. Statens energimyndighet bedömer att projekt 41094-2 Region Jämtland Härjedalen utifrån uppnådda resultat inom befintligt projekt har förutsättningar att bidra till en effektivare energianvändning och ökad långsiktighet i energiarbetet hos målgruppen. Därför anser Statens energimyndighet att det är angeläget att förlänga ifrågasvarande projekt. Dock tilldelades inte Statens energimyndighet i regleringsbrevet för år 2020 de medel som krävs för att medfinansiera projektet i enlighet med inskickad ansökan. Med

Datum
2020-04-27

Dnr
2018-016927

Projektnr
41094-2

anledning av detta är den beviljade projekttiden kortare och det beviljade stödet lägre än vad som tidigare beslutats.

Bakgrund

Statens energimyndighet beslutade 2019-03-12 att lämna stöd med 549 076 kronor till projektet Samverkanspart Jämtlandsläns Landsting - Programmet för Nationella Regionalfonden Energieffektiviseringsnätverk fas 2. Energieffektiviseringsnätverk fas 2 är ett pågående samverkansprojekt där Statens energimyndigheten är projektägare och myndighetens samverkanspartner (däribland Region Jämtland Härjedalen) utförare på regional nivå. I syfte att förstärka de långsiktiga effekterna av satsningen beslutade Statens energimyndighet 2019-09-25 att ansöka om ytterligare finansiering från det Nationella Regionalfondsprogrammet för en förlängning av Energieffektiviseringsnätverk fas 2. Förlängningen avser en utökning i både tid och budget. Ansökan lämnades till Tillväxtverket i form av en ändringsanmälan 2019-09-30. Tillväxtverket biföll sedermera Statens energimyndighets ansökan och beviljade sökt stöd i beslut daterat 2020-01-31. Dock tilldelades inte Statens energimyndighet i regleringsbrevet för år 2020 de medel som krävs för att medfinansiera Energieffektiviseringsnätverk fas 2 i enlighet med Tillväxtverkets beslut. 2020-03-13 beslutade därför programledningen för Energimyndighetens interna Nationella regionalfondsprogram att budgeten för ett förlängt Energieffektiviseringsnätverk fas 2 skulle justeras ner. 2020-03-26 godkände samverkansprojektets styrgrupp den justerade budgeten som även innebär förkortad projektid.

Tidplan

Projektstart	2019-01-01
Projektslut	2021-02-28
Ekonomisk redovisning	2019-04-15
Lägesrapport	2019-04-15
Ekonomisk redovisning	2019-07-15
Lägesrapport	2019-07-15
Ekonomisk redovisning	2019-10-15
Lägesrapport	2019-10-15
Ekonomisk redovisning	2020-01-15
Lägesrapport	2020-01-15
Ekonomisk redovisning	2020-04-15
Lägesrapport	2020-04-15
Ekonomisk redovisning	2020-07-15
Lägesrapport	2020-07-15
Ekonomisk redovisning	2020-10-15
Lägesrapport	2020-10-15
Ekonomisk redovisning	2021-02-28
Lägesrapport	2021-02-28
Slutrapport	2021-04-15
Ekonomisk slutredovisning	2021-08-31

Datum
2020-04-27

Dnr
2018-016927

Projektnr
41094-2

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Therese Jagestig Bjurquist.
Föredragande har varit handläggaren Karin Höckerdal.

Therese Jagestig Bjurquist

Karin Höckerdal

