

ÄNDRINGSBESLUT

Datum
2020-05-20Projektnummer
45473-1Diarienummer
2017-013238Maria Jöhnemark
Avdelningen för resurseffektivt samhälleRegion Jämtland Härjedalen
Box 654
831 27 ÖSTERSUND

Nationella regionalfonden - Regionala noder fas 2 - Energikontor Jämtland Härjedalen

Beslut

Statens energimyndighet beviljar Region Jämtland Härjedalen förlängning av projekttid till och med 2021-03-31 för projektet Nationella regionalfonden - Regionala noder fas 2 - Energikontor Jämtland Härjedalen. Beslutet är en ändring av tidigare beslut, 2018-06-20.

För beslutet gäller i övrigt de villkor som anges i Statens energimyndighets beslut om stöd till projektet, dnr 2017-13238 och samverkansavtalet med Region Jämtland Härjedalen, daterat 2017-08-24.

Ansökan

Region Jämtland Härjedalen har 2020-02-28 inkommit med ansökan om förlängning av projekttiden till och med 2021-04-30, samt ytterligare stöd om 150 000 kronor för att genomföra projektet Nationella regionalfonden - Regionala noder fas 2 - Energikontor Jämtland Härjedalen.

Skäl för beslutet

Statens energimyndighet har fått beviljat ytterligare medel för att genomföra projektet Regionala noder fas 2.

Energieffektivisering är en central del och förutsättning för omställningen av energisystemet. Förlängningen innebär att projektet Regionala noder fas 2 kan fortsätta arbetet med att förbättra måluppfyllelsen samt bidra till att små och medelstora företag får information och stöd om energieffektivisering. Detta förväntas i sin tur leda till att energieffektiviseringsåtgärder genomförs hos små och medelstora företag

Region Jämtland Härjedalen har inkommit med en ansökan om att få genomföra projektet i samverkan med Statens energimyndighet genom att förlänga projektet Nationella regionalfonden - Regionala noder fas 2 - Energikontor Jämtland Härjedalen, i tid och med utökad budget.

Datum
2020-05-20

Dnr
2017-013238

Projektnr
45473-1

Statens energimyndighet fick i regleringsbrevet för år 2020 inte den finansiering som krävdes för att driva projektet i enlighet med inskickad ansökan. Statens energimyndighet kan därför inte bevilja sökt medel för den förlängda projekttiden för projekt Regionala noder fas 2. Region Jämtland Härjedalen beviljas förlängd projekttid tom 2021-03-31. Redan utbetalda medel ska finansiera fortsatt arbete under förlängd projekttid.

Mot denna bakgrund beslutar Statens energimyndighet att bevilja förlängning av projekttid.

Bakgrund

Statens energimyndighet beslutade 2018-06-20 att lämna stöd med 629 632 kronor till projektet Nationella regionalfonden - Regionala noder fas 2 - Energikontor Jämtland Härjedalen. Projektet är en del av samverkansprojektet Regionala noder fas 2, (dnr 2017-7463).

2019-09-30 skickade Statens energimyndighet in en ändringsanmälan till Tillväxtverket om att få förlänga projekt Regionala noder fas 2 i tid och budget (dnr 2017-7463). 2020-01-30 kom beslut från Tillväxtverket att projektet får förlängas i tid och budget (ärende ID 202021433).

Beslut om bifall gällande förlängning av samtliga samverkansprojekt har tagits av Statens energimyndighet 2019-09-25, dnr 2017-7463, samt Tillväxtverket 2020-01-30, ärende-ID 202021433.

Genomförande

Genomförande sker enligt projektbeslut från Tillväxtverket ärende-ID 20201433



Datum
2020-05-20Dnr
2017-013238Projekt nr
45473-1**Tidplan**

Projektstart	2018-01-01
Projekt slut	2021-03-31
Lägesrapport	2018-04-15
Ekonomisk redovisning	2018-04-15
Lägesrapport	2018-07-15
Ekonomisk redovisning	2018-07-15
Lägesrapport	2018-10-15
Ekonomisk redovisning	2018-10-15
Lägesrapport	2019-01-15
Ekonomisk redovisning	2019-01-15
Lägesrapport	2019-04-15
Ekonomisk redovisning	2019-04-15
Lägesrapport	2019-07-15
Ekonomisk redovisning	2019-07-15
Lägesrapport	2019-10-15
Ekonomisk redovisning	2019-10-15
Lägesrapport	2020-01-15
Ekonomisk redovisning	2020-01-15
Lägesrapport	2020-04-15
Ekonomisk redovisning	2020-04-15
Lägesrapport	2020-07-15
Ekonomisk redovisning	2020-07-15
Ekonomisk redovisning	2020-10-15
Lägesrapport	2020-10-15
Ekonomisk redovisning	2021-01-15
Lägesrapport	2021-01-15
Slutrapport	2021-04-15
Ekonomisk redovisning	2021-04-15
Lägesrapport	2021-04-15
Ekonomisk slutredovisning	2021-08-15

Ekonomisk slutredovisning sker i samband med projektavslut (se Tidplan) enligt instruktion från Statens energimyndighet. Tillsammans med ekonomisk slutredovisning ska även intyg om behörighet att signera redovisningen bifogas.

Ekonomi*Kostnads- och personalplan*

År	2018	2019	2020	2021	Summa
Lönekostnader	164 680	85 886	89 329	22 332	362 227
Resor	9 507	5 662	5 889	1 472	22 530
Indirekta kostnader	105 530	56 188	58 442	14 610	234 770
Konsultkostnader	5 505	2 000	2 080	520	10 105
Summa	285 222	149 736	155 740	38 934	629 632

Datum
2020-05-20

Dnr
2017-013238

Projektnr
45473-1

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Heléne Axelsson. Därutöver har handläggaren Maria Jöhnemark och Cecilia Broberg deltagit i den slutliga handläggningen. Föredragande har varit handläggaren Maria Jöhnemark.

Heléne Axelsson

Maria Jöhnemark

