

2020-08-27

Näringsliv
Martina Lundholm
Tfn: 063-146521
E-post: martina.lundholm@regionjh.se

RUN/230/2017

Förlängning av projekt Ökad attraktionskraft och tillgänglighet på internationell marknad

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i april 2017, § 63, att medfinansiera Jämtland Härjedalen Turism ek. för. (JHT) projekt Ökad attraktionskraft och tillgänglighet på en internationell marknad, med projekttid 1 juni 2017 – 30 maj 2018. Under 2018 ansökte JHT om en utökning och förlängning av projektet till och med den 31 maj 2020, vilket beviljades av regionala utvecklingsnämnden i juni 2018, § 107.

Projektet har hittills inneburit en bearbetning av internationell besöksmarknad med inriktning mot den engelska marknaden samt även den danska. Målet med verksamheten har varit att locka flera gäster till länets skiddestinationer under vintersäsongen.

Jämtland Härjedalen Turism ek. för. (JHT) har vid en muntlig framställning den 23 juni 2020 redovisat pågående arbete och resultat i nämnda projekt. I sin redovisning har man muntligen framställt en förfrågan om förlängning av projekttiden. På grund av Covid-19 har det inte varit möjligt att marknadsföra Jämtland Härjedalen som besöksmål under perioden mars-juni 2020, och under rådande läge är det osäkert när marknadsföringen kan återupptas. JHT har därför begärt om en förlängning av projektet till och med 30 juni 2021.

Regiondirektörens förslag

Region Jämtland Härjedalen beviljar en förlängning av projekttiden för projektet Ökad attraktionskraft och tillgänglighet på internationell marknad till och med den 30 juni 2021 med anledning av Covid-19 och rådande Coronapandemi.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Martina Lundholm
Områdeschef Näringsliv

Utdrag till

Jämtland Härjedalen Turism (JHT)