










Uppföljning projekt

Regionala utvecklingsnämnden





Status pågående projekt

Förutsättningar för utvecklingskraft i hela länet





Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
A Business Region on the Move	Näringsliv och samhällsbyggnad	Startdatum 2019-01-01	Pågående				
Diarienummer RUN/445/2018		Slutdatum 2023-10-31	Ansökan om förlängning till 2023-10-31 godkändes 2022-03-15				15 319 tkr
Andel egen finansiering 0%							
En attraktiv region	Näringsliv och samhällsbyggnad	Startdatum 2020-01-01	Pågående				
Diarienummer RUN/99/2019		Slutdatum 2022-12-31	Pandemin har försenat genomförandet av aktiviteter. Förlängning godkändes av Strukturfondspartnerskapet 2022-03-15.				38 567 tkr
Andel egen finansiering 11,44%							
SIMMITT	Näringsliv och samhällsbyggnad	Startdatum 2021-01-01	Pågående				
Diarienummer RUN/423/2020		Slutdatum 2023-10-31	Ansökan om förlängning till 2023-10-31 godkändes 2022-03-15				23 690 tkr
Andel egen finansiering 0%							

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Timbanken 2022-2024	Näringsliv och samhällsbyggnad	Startdatum 2022-01-01	 Pågående				
Diarienummer RUN/515/2021		Slutdatum 2024-12-31					2 763 tkr
Andel egen finansiering 0%							
Kapacitetshöjande åtgärder på Mittbanan	Näringsliv och samhällsbyggnad	Startdatum 2022-03-01	 Planerad				
Diarienummer RUN/610/2021		Slutdatum 2023-10-31	Beslutad i Strukturfondspartnerskapet 2022-03-15.				
Andel egen finansiering 0%							
Ramprogram Corona	Finansiering och stöd	Startdatum 2020-06-01	 Pågående				
Diarienummer RUN/269/2020		Slutdatum 2022-06-30					26 550 tkr
Andel egen finansiering 50%							





Hållbar utveckling genom att synliggöra och adressera målkonflikter i tillväxtarbetet

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Vägar till hållbar utveckling	Näringsliv och samhällsbyggnad	Startdatum 2020-05-01	 Pågående enligt plan				
Diarienummer RUN/174/2020		Slutdatum 2023-05-31					5 200 tkr
Andel egen finansiering 10%							





Jord, skog och vatten

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Landbaserad fiskeodling	Näringsliv och samhällsbyggnad	Startdatum 2021-02-01	 Pågående				
Diarienummer RUN/390/2020		Slutdatum 2023-02-28	Uppstarten av projektet har tagit längre tid än planerat				3 392 tkr
Andel egen finansiering 0%							





Hållbar energi













Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Ramprogram Energieffektivisering	Finansiering och stöd	Startdatum 2018-09-01	 Pågående				
<i>Diarienummer</i> RUN/73/2018		Slutdatum 2022-06-30	Projektet avslutas 2022-06-30 och ett fåtal beslut är kvar att utbetala.				55 000 tkr

Upplevelser

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Ramprogram Besöksnäring	Finansiering och stöd	Startdatum 2020-10-01	 Pågående				
<i>Diarienummer</i> RUN/424/2020		Slutdatum 2023-04-30					10 000 tkr
Andel egen finansiering 50%							

Samhällsbyggnad och klimat

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
RUL 2021-2022	Välfärd och klimat	Startdatum 2021-01-01	 Pågående				
<i>Diarienummer</i> RUN/94/2021		Slutdatum 2022-12-31	Underbemannat				474 tkr





Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Energi och klimatrådgivning	Välfärd och klimat	Startdatum 2021-01-01	 Pågående				
		Slutdatum 2022-12-31	Delvis underbemannat samt påverkan pandemin				2 018 tkr
<i>Diarienummer</i> RUN/93/2021							
Förnybart i tanken	Välfärd och klimat	Startdatum 2019-09-01	 Pågående				
		Slutdatum 2023-10-31	Ansökan om förlängning till 2023-10-31 godkändes 2022-03-15 Periodvis underbemannat				8 245 tkr
<i>Diarienummer</i> RUN/90/2019							
Testresenär Jämtlands län	Välfärd och klimat	Startdatum 2020-01-01	 Pågående				
		Slutdatum 2023-10-31	Stor påverkan aktiviteter pga pandemin Ansökan om förlängning till 2023-10-31 godkändes 2022-03-15				4 468 tkr
<i>Diarienummer</i> RUN/310/2019							

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
React EU förstudie Green	Välfärd och klimat	Startdatum 2022-01-01	▶ Pågående	●	●	●	
		Slutdatum 2022-09-30					690 tkr
<i>Diarienummer</i> RUN/481/2021							
Utökad energi- och klimatrådgivning	Välfärd och klimat	Startdatum 2021-12-01	▶ Pågående	●	●	●	
		Slutdatum 2022-12-31					775 tkr
<i>Diarienummer</i> RUN/551/2021							
Andel egen finansiering 0							





Arbetsmarknad och utbildning

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
144587 Vägar till egen försörjning	Välfärd och klimat	Startdatum 2021-05-19	▶ Pågående	◆	●	●	
		Slutdatum 2022-06-30					









Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Mötesplats Ung Kultur	Kulturutveckling	Startdatum 2021-09-01	 Pågående enligt plan				
<i>Diarienummer</i> RUN/197/2021		Slutdatum 2022-08-31					548 tkr
Andel egen finansiering 36%							

Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Daglig träning för professionella dansare i Region JH	Estrad Norr	Startdatum 2022-01-01	 Pågående				
<i>Diarienummer</i> RUN/627/2021		Slutdatum 2022-12-31					110 tkr
Andel egen finansiering 50%							

Bedriva folkhögskoleverksamhet i enlighet med aktuell folkhögskoleplan

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Erasmus + <i>Diarienummer</i> RUN/269/2019 Andel egen finansiering 0	Birka folkhögskola	Startdatum 2019-08-25 Slutdatum 2022-08-24	 Pågående Slutrapportering och återbetalning av projektet är det som återstår då projektet inte kunnat drivas under pandemin.				415 tkr
Kompetenshöjning för skogsägare <i>Diarienummer</i> RUN/142/2019 Andel egen finansiering 0	Birka folkhögskola	Startdatum 2018-08-17 Slutdatum 2022-04-30	 Pågående enligt plan				1 535 tkr