

























Uppföljning projekt

Regionala utvecklingsnämnden





Status pågående projekt

Förutsättningar för utvecklingskraft i hela länet





Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
A Business Region on the Move <i>Diarienummer</i> RUN/445/2018 Andel egen finansiering 0%	Näringsliv och samhällsbyggnad	Startdatum 2019-01-01 Slutdatum 2023-10-31	 Pågående Inga avvikelser. Rekrytering av kommunikötör klar vilket kommer innebära ökade kostnader under slutet 2022 och resten av 2023.				17 914 tkr
En attraktiv region <i>Diarienummer</i> RUN/99/2019 Andel egen finansiering 11,44%	Näringsliv och samhällsbyggnad	Startdatum 2020-01-01 Slutdatum 2023-12-31	 Pågående Vi har inte kunnat upparbeta budgeterade kostnader. Förlängningen av projektet 2023 ut är en bra förutsättning för att vi kan komma ikapp. Projektet fulltaligt personalmässigt.				38 567 tkr
SIMMITT <i>Diarienummer</i> RUN/423/2020 Andel egen finansiering 0%	Näringsliv och samhällsbyggnad	Startdatum 2021-01-01 Slutdatum 2023-10-31	 Pågående 15 mars beslut från strukturfondspartnerskapet för förstärkning och eventuellt förlängning av projektet. Ny projektledare, arbete pågår utan avvikelser.				31 704 tkr
Timbanken 2022-2024	Näringsliv	Startd					

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Diarienummer RUN/515/2021 Andel egen finansiering 0%	och samhällsbyggnad	atum 2022-01-01 Slutdatum 2024-12-31	 Pågående Konsultupphandlingen drog ut på tiden för att bli korrekt. Vi gjorde det mera noggrant än vid förra projektperioden. Tjänsten till företag kommer ut sent i våras och efterfrågan är ännu inte nivå med tidigare år. Vi vet ännu inte varför och kommer att titta vidare på det för att göra en bra insats. Lägesutvärderingen görs löpande och tillsammans med kommunerna i november. Ny projektledare from april, planering kring fortsatt hantering av projektet efter projekttid påbörjad.				2 763 tkr
Kapacitetshöjande åtgärder på Mittbanan Diarienummer RUN/610/2021 Andel egen finansiering 0%	Näringsliv och samhällsbyggnad	Startdatum 2022-03-01 Slutdatum 2023-10-31	 Pågående Inledande arbete har skett gällande insatserna i Erikslund och Havremagasinet. PL på 40 % vilket fungerar bra men planering pågår för att flytta ansvaret till Mittstråket-samordnare eller ny PL inom ramen för den större kommande ERUF-ansökan.				18 893 tkr
Ramprojekt Omställningsstöd (Titel i projektansökan: Ökad konkurrens- och investeringskraft för små och medelstora företag i Jämtlands län orsakat av covid-19/Corona pandemin) Diarienummer RUN 269/2020 Andel egen finansiering 50%	Finansiering och stöd	Startdatum 2020-06-01 Slutdatum 2023-02-28	 Pågående Projektet är inne i slutfas och avslutas i februari 2023. Under våren skedde ett byte av projektledare med anledning av att tidigare projektledare fick nytt jobb hos annan arbetsgivare. Ny handläggare rekryterades och började anställningen i juni. Hittills har cirka 16 av 24 miljoner kronor beviljats i stöd inom projektet. Stöden är fördelade på 72 ärenden (63 unika företag) och bedömningen är i dagsläget att projektet inte kommer nå målsättningen på 160 företag som får stöd, utan istället cirka 80 unika företag fördelat på 90 ärenden. Flertalet nya ansökningar är under handläggning beslut tas löpande under hösten.				26 550 tkr





Hållbar utveckling genom att synliggöra och adressera målkonflikter i tillväxtarbetet

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Vägar till hållbar utveckling	Näringsliv och samhällsbyggnad	Startdatum 2020-05-01	 Pågående				5 772 tkr
<i>Diarienummer</i> RUN/174/2020		Slutdatum 2023-05-31	Projektet följer budget och projektet har upparbetat över 50% av total budget vilket var ett krav för att inte behöva återbetala projektmedel. Ny projektledare anställd från 1 mars. Projektet har beviljats 610 tkr i ytterligare medel per 28 april. Projektets samverkanspart har inte upparbetat kostnader enligt plan. Detta har lyfts med styrgruppen och projektledaren har kallat samverkanspart till möte angående detta. Aktivitetspaketet Finansiering inom projektet berör hanteringen av anslag 1:1. Målsättningen är att projektet ska bidra till att utveckla strukturen för fördelning av regionala tillväxtmedel i linje med de regionala strategiska målsättningarna och hållbar utveckling.				
Andel egen finansiering 10%							





Jord, skog och vatten

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Landbaserat vattenbruk	Näringsliv och samhällsbyggnad	Startdatum 2021-02-01	 Pågående				3 392 tkr
<i>Diarienummer</i> RUN/390/2020		Slutdatum 2023-02-28	Anlitade konsulter har inte nyttjats i så stor utsträckning som planerat i väntan på tydlig behovs specifikation från samverkande kommuner. En av konsulterna har inte rapporterat in material enligt önskemål vilket kan påverka hur mycket aktuell konsult nyttas fortsatt i projektet. Övriga konsulter har funkat exemplariskt. Byte av projektledare och ekonom har också påverkat.				
Andel egen finansiering 0%							

















Hållbar energi









Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
<p>Ramprojekt Energieffektiva företag Jämtland Härjedalen (Titel i projektansökan: Ramprogram Jämtland Härjedalen - Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer)</p> <p><i>Diarienummer</i> <i>RUN/73/2018</i></p>	Finansiering och stöd	<p>Startdatum 2018-09-01</p> <p>Slutdatum 2022-12-31</p>	<p> Pågående</p> <p>Projektet kommer att pågå fram till årsskiftet efter beviljad förlängd projektperiod. Fokus är i detta skede att slutföra utbetalning av beviljade stöd, men även för att arbeta med uppföljning och sprida projektets goda resultat. Projektet har tagit fram olika filmer med exempel på företag runt om i länet som gjort energieffektiva investeringar, filmer som kommer att spridas under hösten via webb och sociala medier.</p> <p>Projektet har god måluppfyllelse och har bidragit till en energibesparing på totalt 8 800 MWh/år. Stöd har riktats till 138 företag varav 53 har beviljats ekonomiskt stöd. Av det beviljade stödet är närmare 48 miljoner kronor utbetalat och resterande del utbetalas under hösten.</p> <p>Erbjudandet om företagsstöd till energieffektivitetsåtgärder finns kvar som ordinarie erbjudande samt ett kompletterande erbjudande, stöd till hållbarhetsanalys. Ett nära samarbete med Energirådgivarna vid Region Jämtland Härjedalen förs kontinuerligt för att sprida möjligheten om stöd. Tidigare har projektet även finansierat personal inom Energikontoret. Erfarenheter från tidigare lanseringar av nya stöderbjudanden visar att det tar tid att för både näringslivet och näringslivsfrämjande aktörer att ta till sig de nya stödmöjligheterna.</p>				55 000 tkr

Upplevelser





Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
<p>Ramprojekt Rädda besöksnäringen (Titel i projektansökan: Särskilt investeringsstöd till besöksnäringen utifrån Coronapandemin/CV19)</p> <p><i>Diarienummer</i> RUN 424/2020</p> <p>Andel egen finansiering 50%</p>	Finansiering och stöd	<p>Startdatum 2020-10-01</p> <p>Slutdatum 2023-04-30</p>	<p> Pågående</p> <p>Projektet går nu in i slutfas och avslutas i april. Det har skett ett byte av projektledare under våren med anledning av att tidigare projektledare fick nytt jobb hos annan arbetsgivare. Ny handläggare rekryterades och började anställningen i juni. Inom projektet ges ekonomiskt stöd direkt till företag (företagsstöd) genom särskilda erbjudanden som formats inom projektet. Därutöver erbjuds stöd genom upphandlade tjänsteleverantörer som genomför coachande insatser riktade till målgruppen.</p> <p>Vid senaste uppföljningen i april hade projektet stöttat 195 unika företag via tjänsteleverantörerna och 12 företag med företagsstöd. Målsättningen att 240 företag ska få stöd bedöms vara nåbart, men den summa som inom projektet var avsatt till företagsstöd (3 mkr) kommer troligtvis inte att förbrukas fullt ut. Det beror på att söktrycket på de erbjudanden som funnits inom projektet har varit svagare än förväntat, trots att dessa har skapats i dialog med besöksnäringens företagare och sedermera justerats för att bättre matcha behovet. Besöksnäringen har inte drabbats så hårt av pandemin som befarsades då projektet startade. Det är möjligt att betala ut medel till de företag som har beviljats stöd inom projektet fram till och med februari.</p>				10 000 tkr

Samhällsbyggnad och klimat





Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
RUL 2021-2022 <i>Diarienummer</i> RUN/94/2021	Välfärd och klimat	Startdatum 2021-01-01 Slutdatum 2022-12-31	 Pågående Pågår enligt plan. Mycket medel över på grund av låg bemanning under perioden. Planering, resursfördelning och arbete fortgår utifrån det				474 tkr
Energi och klimatrådgivning <i>Diarienummer</i> RUN/93/2021	Välfärd och klimat	Startdatum 2021-01-01 Slutdatum 2022-12-31	 Pågående Förlängningsansökan tom 231231 inskickad. Ny resurs tillsatt som började i augusti				2 018 tkr
Förnybart i tanken <i>Diarienummer</i> RUN/90/2019	Välfärd och klimat	Startdatum 2019-09-01 Slutdatum 2023-10-31	 Pågående Förlängt till 2023-10-31. Flera framgångsrika aktiviteter och stort genomslag i media				8 245 tkr
Testresenär Jämtlands län <i>Diarienummer</i> RUN 310/2019	Välfärd och klimat	Startdatum 2020-01-01 Slutdatum 2023-10-31	 Pågående Förlängt till 2023-10-31. Flera aktiviteter inbokade nu under hösten/våren som inte kunnat göras tidigare utifrån restriktionerna.				4 468 tkr

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Förstudie för Grön energiomställning och effektivisering i företag (GREEN) i Jämtland Härjedalen Diarienummer RUN/481/2021	Välfärd och klimat	Startdatum 2022-03-01 Slutdatum 2022-11-30	 Pågående Fler behov börjar mejslas fram utifrån de dialoger förstudien haft med externa aktörer. Kan resultera i idéer på fler än ett genomförandeprojekt.				690 tkr
Utökad energi- och klimatrådgivning Diarienummer RUN/551/2021 Andel egen finansiering 0	Välfärd och klimat	Startdatum 2021-12-01 Slutdatum 2022-12-31	 Pågående Bemanningen fulltalig och aktiviteter genomförs enligt plan				775 tkr









Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Mötesplats Ung Kultur Diarienummer Run 197/2021 Andel egen finansiering 36% 598 tkr	Kulturutveckling	Startdatum 2021-09-01 Slutdatum 2024-08-31	 Pågående År 1 i det treåriga projektet är avslutat och nya medel för år 2 är beviljade både från Kulturrådet och ur Kulturens övriga medel (medfinansiering) År 1 startade pga pandemin senare än planerat men man har ändå hunnit med många insatser och aktiviteter sedan starten i februari.				1 648 tkr

Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Daglig träning för professionella dansare i Region JH	Estrad Norr	Startdatum 2022-01-01	 Pågående				110 tkr
<i>Diarinumner</i> RUN 627/2021		Slutdatum 2022-12-31	Projektet pågår enligt plan. Hittills i år har 13 aktiviteter genomförts i form av dansträning och workshops.				
Andel egen finansiering 50%							

Bedriva folkhögskoleverksamhet i enlighet med aktuell folkhögskoleplan

Projekt	Ansvarig enhet	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Erasmus +	Birka folkhögskola	Startdatum 2019-08-25	 Pågående				415 tkr
<i>Diarinumner</i> RUN/269/2019		Slutdatum 2022-09-23	Slutrapportering och återbetalning av projektet är det som återstår då projektet inte kunnat drivas under pandemin.				
Andel egen finansiering 0							
Kompetenshöjning för skogsägare	Birka folkhögskola	Startdatum 2018-08-17	 Pågående				1 535 tkr
<i>Diarinumner</i> RUN/142/2019		Slutdatum 2022-04-30	Utbildningen och projektet pågår tom vt-22. Under hösten -22 kommer utbildningen på 50% att erbjudas men projektet har då avslutats.				
Andel egen finansiering 0							

Nya initiativ

Förutsättningar för utvecklingskraft i hela länet

Projekt	Externa finansiärer	Sista ansökningsdatum	Budget
Mittstråket 2.0 <i>Darienummer</i> RUN/261/2022	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program Andel egen finansiering 0 %	2022-09-15	
Stockholmskontoret <i>Darienummer</i> RUN/319/2022	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder	2022-06-23	
Rätt och effektiv kompetens i Jämtlands Härjedalen <i>Darienummer</i> RUN/337/2022	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Tillväxtverkets nationella medel Andel egen finansiering 15%	2022-09-09	