

























Uppföljning projekt






Regionala utvecklingsnämnden










Status pågående projekt
















Förutsättningar för utvecklingskraft i hela länet

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
A Business Region on the Move Projektägare  Region Jämtland Härjedalen Diarienummer RUN/445/2018 Andel egen finansiering 0%	Samhällsutveckling	Projektet ser ett behov att arbeta med etableringsfrämjande insatser där kommuner, näringsliv och Region Jämtland Härjedalen strävar efter att intressera flera externa företag att etablera sig i länet och därmed skapa fler nya arbetstillfällen i länet.	Startdatum 2019-01-01 Slutdatum 2023-10-31	 Pågående enligt plan Avslutas sista oktober.				17 914 tkr
En attraktiv region Projektägare  Region Jämtland Härjedalen Diarienummer RUN/99/2019 Andel egen finansiering 11,44%	Samhällsutveckling	Jämtland Härjedalen saknar arbetskraft och behöver bli fler innevånare. Syftet med projektet är också att det skall leda till att ett utvecklat samarbete skapas mellan det offentliga och det privata så att man på ett effektivare sätt kan arbeta med att attrahera den arbetskraft som idag är svårrekryterad/saknas för såväl företag som inom det offentliga.	Startdatum 2020-01-01 Slutdatum 2023-12-31	 Pågående enligt plan Slutrapporteringsfas samtidigt som fortsättningen för 2024 planeras. T.o.m augusti var det 264 inflyttade hushåll. Målet är 400 men det är många på listan av intresserade så det är fortfarande möjligt att nå målet.				38 567 tkr
SIMMITT	Samhällsutveckling	Projektet syftar till att	Startdatum	 Pågående enligt				

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Projektägare  Region Jämtland Härjedalen Diarienummer RUN/423/2020 Andel egen finansiering 0%	g	utveckla industrin i Mittregionen, samt att tillgodose företagets planeringskompetens och planeringsinsatser som förbereder investeringsbeslut så att företagets långsiktiga konkurrenskraft kan förbättras. Målet är att projektet ska leda till en etablering av en industriell samverkansplattform i Region Västernorrland samt att den befintliga industriella samverkansplattform i Region Jämtland-Härjedalen utvidgas till att omfatta fler branscher.	2021-01-01 Slutdatum 2023-10-31	plan Slutrapporteringsfas				31 704 tkr
Partnerskapet Mittstråket Projektägare Annan projektägare Diarienummer RUN/417/2020 Andel egen finansiering 22,53%	Samhällsutveckling	Projekt Mittstråket har haft som syfte att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk för att främja utvecklingen i Mittnorden.	Startdatum 2021-01-01 Slutdatum 2027-12-31	 Pågående enligt plan				799 tkr
Timbanken 2022-2024 Projektägare  Region Jämtland Härjedalen	Samhällsutveckling	Syftet med Timbanken är att hjälpa små- och medelstora företag att vidareutveckla företaget/företagandet. Timbanken målsättning är	Startdatum 2022-01-01 Slutdatum 2024-12-31	 Försenad Konsulterna börjar droppa av och lämna				2 763 tkr

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Diarienummer RUN/515/2021 Andel egen finansiering 0%		till för att hjälpa länets företagare att utveckla sin verksamhet och inse värdet av att ta hjälp av andra som har kunskap och erfarenhet inom det område som företagaren/företagarna behöver utvecklas.		projektet dvs det är inte tillräckligt attraktivt. Företagens intresse av konsulttjänster är svalt och kommunerna är har inte Timbanken i sitt fokus, särskilt som dess framtid mer och mer ses som ett ineffektivt sätt att arbeta. Vi ligger efter i projektplan och det är just nu inte sannolikt att vi uppnår de 500 företag som ska nås. Diskussion om hur projektet ska fortlöpa pågår.				
Kapacitetshöjande åtgärder på Mittbanan Projektägare  Region Jämtland Härjedalen Diarienummer RUN/610/2021 Andel egen finansiering 0%	Samhällsutveckling	Investeringar som syftar till att korta restider, öka kapacitet för godstransporter, förbättra trafiksäkerheten samt att underlätta för arbets- och utbildningspendling.	Startdatum 2022-03-01 Slutdatum 2023-10-31	 Pågående enligt plan Produktionen inom ramen för klimatåtgärder kommer att genomföras efter avslutat projekt. Detta till följd av att Trafikverket ej lyckats upphandla konsult för byggnation under sommaren 2023. Bankstabiliseringen kommer genomföras				18 656 tkr

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
				under sommaren 2024. För byte av trumma erhöles tågstopp v 42 vilket faller utanför projektiden. Således kommer även denna åtgärd utföras efter projektets slut.				
Regional bredbandskoordinator Projektägare  Region Jämtland Härjedalen Andel egen finansiering 0%	Samhällsutveckling	Utbyggnaden av bredband ska fortsätta i hela landet. De regionala bredbandskoordinatorerna har en nyckelroll i att uppnå bredbandsmålen och bidra till en effektiv utbyggnad. Bredbandskoordinatorerna har en viktig funktion i arbetet med att identifiera hinder för utbyggnad, analysera möjliga lösningar och bidra till en god samverkan mellan de aktörer som har viktiga roller i utbyggnaden.	Startdatum 2021-01-01 Slutdatum 2025-12-31	 Pågående enligt plan Anslaget från staten för bredbandskoordinator är lägre än tidigare år. 541 tkr mot tidigare 857 tkr. Det innebär att verksamheten finansieras med regionala pengar då koordinator är heltidsanställd. Finansiering oklar från 2024.				541 tkr
CO-Respons Projektägare Annan projektägare Diarienummer RUN/245/2021 Andel egen finansiering 0%	Samhällsutveckling		Startdatum 2021-04-01 Slutdatum 2023-10-31	 Pågående enligt plan I detta projekt är Region Västernorrland är projektägare och vi medsökande.				484 tkr

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Mittstråket 2.0 Projektägare  Region Jämtland Härjedalen Diarienummer RUN/261/2022 Andel egen finansiering 0 %	Samhällsutveckling	Projektet syftar till att öka godskapaciteten på Mittbanan, samt öka tillgänglighet för arbets- och utbildningspendling längs stråket. Målet med projektet är att investeringarna ska genererar ökad kapacitet för gods, ökat antal resenärer, ökad trafiksäkerhet och minskade restider på Mittbanan.	Startdatum 2023-07-01 Slutdatum 2029-06-30	 Pågående enligt plan				285 000 tkr
North Sweden Stockholm Office - Jämtland Härjedalen Projektägare  Region Jämtland Härjedalen Diarienummer RUN/319/2022	Samhällsutveckling	Projektet ska öka region Jämtland Härjedalens synlighet i den nationella debatten och stärka regionens roll på den nationella och internationella nivån. Detta i syfte att främja lokal och regional utvecklingskraft, konkurrenskraft och tillväxt i regionen utifrån regionens samhällsintressen och politiska målsättningar.	Startdatum 2023-01-31 Slutdatum 2023-12-31	 Pågående enligt plan				999 tkr
Rätt och effektiv kompetens i Jämtlands Härjedalen Projektägare  Region Jämtland Härjedalen Diarienummer	Samhällsutveckling	Projektet syftar till att bidra till en stärkt förmåga att använda validering som verktyg för att underlätta kompetensförsörjningen i länet. Långsiktigt ska projektet bidra till en väl	Startdatum 2022-11-01 Slutdatum 2024-12-31	 Pågående enligt plan Projektet följer tidsplan och mål enligt ansökan. Sedan årsskiftet har				3 929 tkr 2 000 tkr

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
<i>RUN/337/2022</i>		fungerande regional kompetensförsörjning.		kartläggning varit i fokus som nu är avklarad och nästa aktiviteter tar vid under maj/juni				
Andel egen finansiering 0%								
Resurser till genomförande av regionala serviceprogram	Finansiering och stöd	Projektet syftar till att vidareutveckla arbetsformer och samverka för genomförande av regionalt serviceprogram exempelvis dialog och samordning mellan olika aktörer och insatser, arbete med kunskapsunderlag och analyser samt hanteringen av stöd till kommersiell service.	Startdatum 2023-07-01 Slutdatum 2026-06-30	▶ Pågående enligt plan Beslut om beviljat stöd till projektet från Tillväxtverket fattades 7 juli 2023. Regionala utvecklingsnämnden beslut om Region Jämtland Härjedalen stöd till projektet fattades 25 september 2023.	●	●	●	3 000 tkr
Projektägare Region Jämtland Härjedalen								
Diarienummer <i>RUN/280/2023</i>								


Jord, skog och vatten

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Originn	Samhällsutveckling	Projektets främsta mål är att utvidga och förbättra de politiska instrumenten i de berörda områdena (Estland, Spanien, Irland, Italien, Rumänien,	Startdatum 2023-03-01 Slutdatum 2027-02-27	▶ Pågående enligt plan Projektet har nyligen startat.	●	●	●	2 794 tkr
Projektägare Annan projektägare								
Diarienummer <i>RUN/280/2022</i>								
Andel egen								



Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
finansiering 20%		Sverige, Slovakien) i syfte att främja innovationsbaserad industriell omvandling i landsbygdsområden, med tonvikt på livsmedelssektorn. Under detta ämne lägger ORIGINN särskild uppmärksamhet på digitalisering, industriell hållbarhet, social innovation och mjuka innovationsåtgärder och ägnar specifika terminsaktiviteter åt var och en av dem.						

Digitala lösningar

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Regional digitaliseringskoordinator	Samhällsutveckling	De regionala digitaliseringskoordinatorerna	Startdatum 2021-01-01	▶ Pågående enligt plan	●	●	●	1 000 tkr


Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Projektägare  Region Jämtland Härjedalen		ska med utgångspunkt i regeringens nationella digitaliseringsstrategi och med beaktande av de regionala förutsättningarna, bidra till övergripande och strategisk samordning och samverkan mellan relevanta aktörer för att främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster.	Slutdatum 2025-12-31	Extra resurs under ett år till juni 2024. Medlen för digitaliseringskoordinatorerna indragna i budgetpropositionen för 2024. Kvarvarande medel kan användas för 2024, därefter behövs inprioritering i regionbudget om arbetet ska fortsätta.				
Andel egen finansiering 0%								

Samverkan med kommunerna om Energikontor



Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
RUL Region Jämtland Härjedalen	Samhällsutveckling		Startdatum 2021-01-01	 Pågående enligt plan	●	●	●	
Projektägare  Region Jämtland Härjedalen			Slutdatum 2023-12-31	Energimyndigheten får regleringsbrev i mellandagarna, utifrån det kommer ev utlysning				474 tkr
Diarienummer								

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
<i>RUN/94/2021</i>				gällande förlängning av projektet.				
Energi och klimatrådgivning	Samhällsutveckling	Utförande av energi- och klimatrådgivning	Startdatum 2021-01-01	Pågående enligt plan				3 316 tkr
Projektägare Region Jämtland Härjedalen			Slutdatum 2023-12-31	Troligen kommer vi inte arbeta upp alla pengar i budgeten innan projektet tar slut och kommer att få betala tillbaka en del till Energimyndigheten.				
Diarienummer <i>RUN/93/2021</i>								
Förnybart i tanken	Samhällsutveckling	Syftet är att accelerera klimatarbetet i Jämtlands och Västernorrlands län genom att bidra till en ökad tillgång och efterfrågan på förnybara och hållbara drivmedel.	Startdatum 2019-09-01	Pågående enligt plan				9 749 tkr
Projektägare Region Jämtland Härjedalen			Slutdatum 2023-10-31	Lyckad slutkonferens genomförd. Slutrapporteringsfas pågår				
Diarienummer <i>RUN/90/2019</i>								
Testresenär Jämtlands län	Samhällsutveckling	Projektet syftar till att minska koldioxidförbrukningen hos deltagande företag samt arbetsplatser i regionen. Genom att arbeta med förändrade policys, handlingsplaner och	Startdatum 2020-01-01	Pågående enligt plan				6 800 tkr
Projektägare Region Jämtland Härjedalen			Slutdatum 2023-10-31	Lyckad slutkonferens genomförd. Slutrapporteringsfas pågår				
Diarienummer <i>RUN 310/2019</i>								

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
		inkluderande lösningar/tankesätt skall man nå detta.						
Stolpe in för stad och land (SISL)	Samhällsutveckling	Det övergripande målet med projektet SISL Mellersta Norrland är att skapa förbättrade förutsättningar för laddbara bilar vilket i sin tur gör att fler små och medelstora företag i Mellersta Norrland kan dra nytta av elbils utvecklingen genom; effektivare transporter, locka kunder genom att erbjuda laddning eller sälja laddrelaterade tjänster.	Startdatum 2018-08-01	▶ Pågående enligt plan	●	●	●	11 500 tkr
Projektägare Annan projektägare			Slutdatum 2023-10-31	Lyckad slutkonferens genomförd. Slutrapporteringsfas pågår				795 tkr
Diarienummer RUN/665/2017								
Andel egen finansiering 0								
Fossilfria besöksmål och destinationer	Samhällsutveckling	Projektets syfte är att minska utsläpp från transporter och arbetsmaskiner, genom minskad användning av fossila drivmedel. Projektets aktiviteter bidrar till att öka takten i omställningen till förnybara drivmedel.	Startdatum 2023-09-01	▶ Pågående enligt plan	●	●	●	11 225 tkr
Projektägare Region Jämtland Härjedalen			Slutdatum 2026-12-31	Uppstartsfas				
Diarienummer RUN/513/2022								
Förnybart 2030	Samhällsutveckling	Projektets mål är förbereda och möjliggöra regionens	Startdatum 2023-09-01	▶ Pågående enligt plan	●	●	●	13 890 tkr
Projektägare								





Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
 Region Jämtland Härjedalen Diarienummer RUN/587/2022 Andel egen finansiering 10%		mål Fossilfritt 2030 från energi- och klimatstrategin. Detta genom att stimulera; lokal produktion av förnybara bränslen; en positiv bieffekt av detta är att det leder till lokala arbetstillfällen; upphandling av förnybart; infrastruktur för förnybart; användning av förnybara bränslen till exempelvis bussar, lastbilar, arbetsmaskiner, tåg, sjöfart, flyg; användning av förnybara bränslen	Slutdatum 2026-12-31	Upptagningsfas				










Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet


Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Mötesplats Ung Kultur Projektägare  Region Jämtland Härjedalen Diarienummer Run 197/2021	Kulturutveckling	Syftet är att skapa en lättillgänglig, kreativ och demokratisk mötesplats för ung kultur i centrala Östersund som gynnar länets alla	Startdatum 2021-09-01 Slutdatum 2024-08-31	 Pågående enligt plan Verksamheten är i full gång, når många ungdomar från hela länet och utvecklas	●	●	●	1 096 tkr

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Andel egen finansiering 36% 598 tkr		kulturintressera de unga. En arena där unga får möjlighet att utbyta idéer, en plats för kommunikation, att vara del av ett sammanhang, att nyttja som visningsställe för eget skapande. Syftet är även att utveckla en modell för digitala noder i länets övriga kommuner.		vidare. Användardrivet, med stort fokus på ungdomarnas egna önskemål, idéer och kunskaper. När både redan kulturintressera de ungdomar och de som inte tidigare nåtts av kulturaktiviteter. En mycket populär mötesplats som samarbetar både internt inom den regionala kulturverksamheten och externt med kulturarbetare.				





Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
SAMSPEL - för en ny berättelse	Kulturutveckling	Projektets syfte är att möta kulturen som näring med gränsöverskrid	Startdatum 2023-04-01 Slutdatum 2026-03-31	 Pågående enligt plan				7 900 tkr
Projektägare								











Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
 Region Jämtland Härjedalen Diarienummer RUN/448/2022 Andel egen finansiering 0%		ande mötesplatser för ett mer livskraftigt näringsliv, en kulturrikare social gemenskap och starkare hållbar utveckling i ett samspel mellan samfundets samskapande aktörer inom offentlighet, näringsliv, civilsamhälle och utbildning.						
Mid Nordic Visual Lab Projektägare Annan projektägare Diarienummer RUN/507/2022 Andel egen finansiering Medfinansiering med 25% av tjänst, totalt ca 516 tkr	Kulturutveckling	Projektet är ett utvecklingsprojekt för filmskapare och spelutvecklare i Västernorrland, Trøndelag och Jämtland Härjedalen. Projektet ska möjliggöra synergier i den audiovisuella branschen med fokus på storytelling.	Startdatum 2023-05-01 Slutdatum 2026-04-30	 Pågående enligt plan Projektet har nyligen startat				4 500 tkr
Daglig träning för professionella	Estrad Norr	Stärka professionella dansare och	Startdatum 2022-01-01	 Pågående enligt plan				110 tkr

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
dansare i Region JH Projektägare  Region Jämtland Härjedalen Diarienummer RUN 627/2021 Andel egen finansiering 50%		deras vilkor. Skapa goda förutsättningar för danskonstärer att tillgodogöra sig flera möjligheter till jobb samt verka i regionen.	Slutdatum 2023-12-31					

Kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling och attraktionskraft

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Responce-Cirkulär Transformation genom Design. Projektägare Annan projektägare Diarienummer RUN 213/2021	Kulturutveckling		Startdatum 2021-08-18 Slutdatum 2023-10-31	 Pågående enligt plan Pågår enligt plan och är nu inne i slutfasen med ihopsamling, utvärdering mm				1 028 tkr

Bedriva folkhögskoleverksamhet i enlighet med aktuell folkhögskoleplan

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Erasmus KA121 projekt yrkesutbildning 2023 Projektägare  Region Jämtland Härjedalen Diarienummer RUN/309/2023 Andel egen finansiering 0	Birka folkhögskola	Målen med projekten utgår från de fyra syften med folkbildningen, demokrati, samhällsengagemang och kultur. Vi vill genom mobilitet till olika skolor och organisationer i Europa, öka kompetens hos personal och kunskap och personlig utveckling hos våra deltagare.	Startdatum 2023-06-01 Slutdatum 2024-08-31	 Pågående enligt plan Internationell praktik har erbjudits och genomförs av 5 studerande på socialpedagogutbildningen och 2 deltagare på ovc-utbildningen hösten 2023. Jobbskuggning för personal kan komma att genomföras om ekonomiskt utrymme finns kvar efter att deltagarna genomfört sin praktik. Ny budgetansökan inom Erasmus sker årligen.				299 tkr
Erasmus KA121 vuxnas lärande 2023 Projektägare  Region Jämtland Härjedalen	Birka folkhögskola	Målen med projekten utgår från de fyra syften med folkbildningen, demokrati, samhällsengagemang	Startdatum 2023-06-01 Slutdatum 2024-08-31	 Pågående enligt plan Under hösten 2023				743 tkr

Projekt	Ansvarig enhet	Projektets syfte	Tidplan	Status	Resurser	Tidplan	Kvalitet	Budget
Härjedalen Diarienummer <i>RUN/310/2023</i> Andel egen finansiering 0		emang och kultur. Vi vill genom mobilitet till olika skolor och organisationer i Europa, öka kompetens hos personal och kunskap och personlig utveckling hos våra deltagare.		genomförs planeringsresa för tre personal på Allmän kurs till samarbetskola i Leipzig inför deltagarna resa under våren 2024. Deltagarstödste amet genomför jobbskuggning inom samarbetsorganisationen La mission local under hösten 2023.				

Nya initiativ

Hållbar utveckling genom att synliggöra och adressera målkonflikter i tillväxtarbetet

Projekt	Externa finansiärer	Sista ansökningsdatum	Budgetuppskattning (totalt)
RAM-projekt Cirkulär ekonomi <i>Diarienummer</i> <i>RUN/342/2023</i>	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program	ERUF-utlysningen samt RJH 1:1- utlysning kommer att stänga 2023-09- 13	10 000 000 kr varav 4 mkr söks från ERUF och 6 mkr från RJH 1:1
	Andel egen finansiering 0%		