























# Sammanställning projekt (Regionala utvecklingsnämnden) 2024-09-30

Långsiktiga prioriteringar	Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Status måluppfyllnad	Status tidplan	Status resurser	Projektets totala budget
Förutsättningar för utvecklingskraft i hela länet	<b>Timbanken 2022-2024</b>	Syftet med Timbanken är att hjälpa små- och medelstora företag att vidareutveckla företaget/företagandet. Timbankens målsättning är till för att hjälpa länets företagare att utveckla sin verksamhet och inse värdet av att ta hjälp av andra som har kunskap och erfarenhet inom det område som företagaren/företagarna behöver utvecklas.	<b>Startdatum</b> 2022-01-01	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder	 Pågående enligt plan	<b>Mar 2024</b>  Enligt plan	<b>Mar 2024</b>  Enligt plan	<b>Mar 2024</b>  Mindre avvikelser	
	<b>Diarienummer</b> RUN/515/2021		<b>Slutdatum</b> 2024-12-31		<b>Egen finansiering i tkr</b> 0 tkr	<b>2024-04-05</b>	Projektet når måluppfyllelsen – vid utgången av Q4 2023 hade 2/3 av projektiden avverkats och 2/3 av målet uppnåtts. Det som går bra är också att projektet genom sina aktiviteter kommer närmare och närmare målet om att visa lämplig väg för fortsatta satsningar framåt, efter Timbanken i nuvarande form. finns det hinder? Hindren är många och på olika nivåer – tex visar sig kommunernas arbetssätt inom näringslivsenheterna påverka framgången, liksom deras förutsättningar och rutiner för kommunikation. Deltagande företag verkar behöva något annat än det Timbanken erbjuder i sin nuvarande form och det som erbjuds behöver paketeras på andra sätt. Engagemanget hos de upphandlade			

Långsiktiga prioriteringar	Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Status måluppfyllnad	Status tidplan	Status resurser	Projektets totala budget
						konserterna är svagt.				
	<b>Mittstråket 2.0</b> <b>Diarienummer</b> RUN/261/2022	Projektet syftar till att öka godskapaciteten på Mittbanan, samt öka tillgänglighet för arbets- och utbildningspendling längs stråket.  Målet med projektet är att investeringarna ska genererar ökad kapacitet för gods, ökat antal resenärer, ökad trafiksäkerhet och minskade restider på Mittbanan.	<b>Startdatum</b> 2023-07-01  <b>Slutdatum</b> 2029-06-30	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program  <b>Egen finansiering i tkr</b> 0 tkr	 Pågående enligt plan  <b>2024-09-18</b>  Externa utvärderaren, WSP genomförde en nulägesanalys under maj 2024 och man ser att projektet arbetar på ett bra sätt. Siffrorna som redovisas som utfall är per 30.3 2024 eftersom utfallet till största delar avser kostnader som Trafikverket har i projektet och vi har bara fått till oss deras upparbetade kostnader t o m mars.2024.	<b>Aug 2024</b>  Enligt plan	<b>Aug 2024</b>  Enligt plan	<b>Aug 2024</b>  Enligt plan	285 000 tkr
	<b>Rätt och effektiv kompetens i Jämtlands Härjedalen</b> <b>Diarienummer</b> RUN/337/2022	Projektet syftar till att bidra till en stärkt förmåga att använda validering som verktyg för att underlätta kompetensförsörjningen i länet. Långsiktigt ska projektet bidra till en väl fungerande regional kompetensförsörjning.	<b>Startdatum</b> 2022-11-01  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Tillväxtverkets nationella medel  <b>Egen finansiering i tkr</b> 0 tkr	 Pågående enligt plan  <b>2024-09-18</b>  Förlängning av projektet planeras med projektavslut 2026-03-15. I samband med detta kommer budgeten också är utökas något. Aktiviteterna i projektet fortlöper trots detta enligt plan.	<b>Sep 2024</b>  Enligt plan	<b>Sep 2024</b>  Större avvikelser	<b>Sep 2024</b>  Mindre avvikelser	3 929 tkr
	<b>Kompetensfokus Jämtland Härjedalen</b>	Utveckla och implementera nya länsomfattande metoder och	<b>Startdatum</b> 2024-09-01	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ESF Europeiska	 Planerad				

Långsiktiga prioriteringar	Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Status måluppfyllnad	Status tidplan	Status resurser	Projektets totala budget
	<b>Diarienummer</b> RUN/531/2023	arbetsätt, samt genomföra riktade insatser anpassade till våra regionala förutsättningar, för att framgångsrikt kunna attrahera och integrera internationell kompetens.	<b>Slutdatum</b> 2027-09-30		Socialfonden	<b>2024-07-04</b>  Projektet beviljat. Påbörjas 1 oktober				
	<b>Resurser till genomförande av regionala serviceprogram</b>  <b>Diarienummer</b> RUN/280/2023	Projektet syftar till att vidareutveckla arbetsformer och samverkan för genomförande av regionalt serviceprogram exempelvis dialog och samordning mellan olika aktörer och insatser, arbete med kunskapsunderlag och analyser samt hanteringen av stöd till kommersiell service.	<b>Startdatum</b> 2023-07-01  <b>Slutdatum</b> 2026-06-30	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Tillväxtverkets nationella medel	 Pågående enligt plan  <b>2024-09-17</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Budgeten kommer upparbetas i projektet</li> <li>Målen kommer att uppfyllas</li> <li>Just nu bedömer jag att vi inte behöver förlänga projektet. Kan ändras om Tillväxtverket har andra önskemål</li> </ul>	<b>Sep 2024</b>  Enligt plan	<b>Sep 2024</b>  Enligt plan	<b>Sep 2024</b>  Enligt plan	3 000 tkr
	<b>Ramprojekt för internationell konkurrenskraft</b>  <b>Diarienummer</b> RUN/354/2024	Ramprojektets syfte är att stärka den internationella och globala konkurrenskraften i länets små och medelstora företag genom att bevilja bidrag till relevanta investeringar.  Genom ramprojektet	<b>Startdatum</b> 2025-01-01  <b>Slutdatum</b> 2027-12-31	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program	 Planerad				

Långsiktiga prioriteringar	Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Status måluppfyllnad	Status tidplan	Status resurser	Projektets totala budget
		får Region Jämtland Härjedalen utökade resurser att använda till företagsstöd. Inom ramprojekten beslutar vi om företagsstöd som delfinansieras av EU-medel.			<b>Egen finansiering i tkr</b> 0 tkr					
Hållbar utveckling genom att synliggöra och adressera målkonflikter i tillväxtarbetet	<b>RAM-projekt Cirkulär ekonomi</b>  <b>Diariumnummer</b> RUN/342/2023	Projektet syftar till att länets SME-företag kan genomföra en omställning till en mer cirkulär ekonomi. Stöd i form av finansiella medel (från ERUF samt 1:1-anslaget) kommer att delges företag för aktiviteter kopplat till omställning.	<b>Startdatum</b> 2024-01-01  <b>Slutdatum</b> 2025-12-31	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program  <b>Egen finansiering i tkr</b> 0 tkr	 Pågående enligt plan  <b>2024-09-18</b>  Projektet har hittills inte beviljat några företagsstöd, vilket till viss del avviker från plan. Men erfarenhet från andra ramprojekt, exempelvis med inriktning energieffektivisering, så ses det inte som avvikande i ett mer långsiktigt perspektiv. Då, likt nu, jobbar projektet aktivt med kommunikation för att synliggöra stödmöjligheterna men också inspirera och medvetengöra företag om varför de ska investera i en mer cirkulär och hållbar verksamhet. Längre startsträcka för den typen av åtgärder än exempelvis "vanliga" maskininvesteringar.  Projektets totala tidsplan är tom 2027-03-31 och det är för	<b>Sep 2024</b>  Enligt plan	<b>Sep 2024</b>  Enligt plan	<b>Sep 2024</b>  Enligt plan	41 202 tkr

Långsiktiga prioriteringar	Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Status måluppfyllnad	Status tidplan	Status resurser	Projektets totala budget
						<p>tidigt att uttala om projektets planerade tidsplan kommer realiseras i slutändan. Kommunikationsinsatser av olika karaktär utförs kontinuerligt. Skulle tidsplanen trots relevanta åtgärder inte hålla i ett senare skede i projektet så kommer dialog med finansörerna att initieras.</p> <p>Ny budget planeras i projektet. Detta påverkar varken målen eller tidsplanen i projektet. Budgetomslutningen blir lägre men kommer inte att påverka stöden till företagen.</p>				
Utveckling av styrkeområdena som pekats ut i program för smart specialisering	<p><b>Originn</b></p> <p><b>Diarienummer</b> RUN/280/2022</p>	<p>Projektets främsta mål är att utvidga och förbättra de politiska instrumenten i de berörda områdena (Estland, Spanien, Irland, Italien, Rumänien, Sverige, Slovakien) i syfte att främja innovationsbaserad industriell omvandling i landsbygdsområden, med tonvikt på livsmedelssektorn. Under detta ämne lägger ORIGINN särskild uppmärksamhet på digitalisering,</p>	<p><b>Startdatum</b> 2023-03-01</p> <p><b>Slutdatum</b> 2027-02-27</p>	<p><b>Projektägare</b> Annan projektägare Mittuniversitet</p>	<p>Interreg övriga</p> <p><b>Egen finansiering i tkr</b> 20%</p>	<p> Pågående enligt plan</p> <p><b>2024-09-13</b></p> <p>Det går enligt plan och vi har ju nu tagit in ytterligare en projektmedarbetare på mer tid i projektet - så även det enligt plan. Studiebesöket till Irland gav nya idéer och utbyte att ta vidare med externa aktörer och hemma.</p>	<p><b>Aug 2024</b>  Enligt plan</p>	<p><b>Aug 2024</b>  Enligt plan</p>	<p><b>Aug 2024</b>  Enligt plan</p>	2 791 tkr

Långsiktiga prioriteringar	Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Status måluppfyllnad	Status tidplan	Status resurser	Projektets totala budget
		industriell hållbarhet, social innovation och mjuka innovationsåtgärder och ägnar specifika terminsaktiviteter åt var och en av dem.								
	<b>Stärkta samarbeten med regioner i EU utifrån S3</b>  <b>Diarienummer</b> RUN/138/2024	Syftet med projektet är att regionen initierar och stärker nätverk med andra EU-regioner, som en förberedelse för att kunna söka till EU kommissionens större program, bland andra Östersjöprogrammet, med inriktning på stärkt europeisk innovationskraft, digitalisering och grön omställning.	<b>Startdatum</b> 2024-03-01  <b>Slutdatum</b> 2024-11-30	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	ERUF Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, nationellt program Övrigt  <b>Egen finansiering i tkr</b> 50 %	Pågående enligt plan  <b>2024-04-04</b>  Projektet startade 2024-03-01. Inga kostnader är hittills bokförda.	<b>Aug 2024</b> Enligt plan	<b>Aug 2024</b> Enligt plan	<b>Aug 2024</b> Enligt plan	920 tkr
Energikontoret Jämtland Härjedalen	<b>Förstudie för cirkulär upphandling</b>  <b>Diarienummer</b> RUN/532/2023	Syftet med förstudien är att bidra till övergången till en cirkulär ekonomi, som betonar hållbara, cirkulära och giftfria resursflöden.	<b>Startdatum</b> 2024-07-01  <b>Slutdatum</b> 2025-04-30	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program  <b>Egen finansiering i tkr</b> 0 tkr	Pågående enligt plan  <b>2024-09-17</b>  <i>vi kommer troligtvis använda upp budget, mer aktiviteter kommer igång nu framöver. vi ser ut att uppfylla målet med projektet. Vi är igång med dialogsamtal och har konsulter som utför en utredning parallellt. Projektet följer tidsplanen. Det finns i dagsläget inte behov av förlängning.</i>	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	1 743 tkr
	<b>Fossilfria</b>	Projektets syfte är att	<b>Startdatum</b>	<b>Projektägare</b>	Anslag 1:1	Pågående enligt	<b>Aug 2024</b>	<b>Aug 2024</b>	<b>Aug 2024</b>	

Långsiktiga prioriteringar	Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Status måluppfyllnad	Status tidplan	Status resurser	Projektets totala budget
	<b>besöksmål och destinationer</b>  <b>Diarienummer</b> RUN/513/2022	minska utsläpp från transporter och arbetsmaskiner, genom minskad användning av fossila drivmedel. Projektets aktiviteter bidrar till att öka takten i omställningen till förnybara drivmedel.	<b>m</b> 2023-09-01  <b>Slutdatum</b> <b>m</b> 2026-12-31	Region Jämtland Härjedalen	Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program Övrigt	plan  <b>2024-09-13</b>  Projektet är i gång sedan snart 1 år och löper på enligt plan. Organisation och arbetsgång för projektledning har börjat ta form. Då det är ett projekt med många aktiviteter - har vissa påbörjats, vissa genomförts och andra är inplanerade. Ser inga större avvikelser eller hinder i dagsläget..	Enligt plan	Enligt plan	Enligt plan	11 225 tkr
	<b>Förnybart 2030</b>  <b>Diarienummer</b> RUN/587/2022	Projektets mål är förbereda och möjliggöra regionens mål Fossilfritt 2030 från energi- och klimatstrategin. Detta genom att stimulera; lokal produktion av förnybara bränslen; en positiv bieffekt av detta är att det leder till lokala arbetstillfällen; upphandling av förnybart; infrastruktur för förnybart; användning av förnybara bränslen till exempelvis bussar, lastbilar, arbetsmaskiner, tåg, sjöfart, flyg; användning av förnybara bränslen	<b>Startdatum</b> <b>m</b> 2023-09-01  <b>Slutdatum</b> <b>m</b> 2026-12-31	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program  <b>Egen finansiering i tkr</b> 10%	Pågående enligt plan  <b>2024-09-18</b>  Projektet har fått bekräftat från 5 företag att de fått stöd: Reaxcer, Berners Tunga Fordon, Kyl- och Frysexpressen Nord AB, Åre kommun och Energigas Sverige	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	13 890 tkr


Långsiktiga prioriteringar	Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Status måloppfyllnad	Status tidplan	Status resurser	Projektets totala budget
	<b>RUL (Regional utvecklingsledare) 2024</b>  <b>Diarienummer</b> RUN/97/2024	Uppdragets syfte är att Energikontoret erhåller resurser för att bemanna funktionen Regional Utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivningen. Funktionen bidrar till att samordna och stötta energirådgivningen regionalt. Samt att utveckla energi och klimatrådgivningen i samverkan med andra Energikontor och Energimyndigheten	<b>Startdatum</b> 2024-01-01  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Energimyndigheten  <b>Egen finansiering i tkr</b> 0 tkr	Pågående enligt plan	<b>Aug 2024</b> Enligt plan	<b>Aug 2024</b> Enligt plan	<b>Aug 2024</b> Enligt plan	332 tkr
	<b>EKR (Energi- och klimatrådgivare) 2024</b>  <b>Diarienummer</b> RUN/98/2024	Syftet med projektet är att utföra kommunal energi- och klimatrådgivning i 7 av länets 8 kommuner på uppdrag av dessa kommuner. Det görs för att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi, en minskad klimatpåverkan från energianvändningen, och att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås.	<b>Startdatum</b> 2024-01-01  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Energimyndigheten  <b>Egen finansiering i tkr</b> 0 tkr	Pågående enligt plan  <b>2024-09-09</b>  Projektet har följt budget bra hittills. Vi hade planerat för en högre bemanning under första halvan av året och kommer nu att ha något lägre bemanning under andra halvan. Personalkostnader är en enskilt allra största budgetposten. Hittills är måloppfyllanden god och målen bedöms uppnås under året. Ja projektet fyller tidsplanen. <i>(Projektet är sökt inom utlysning för den kommunala energi och klimatrådgivningen som är för 2024. Det är</i>	<b>Aug 2024</b> Enligt plan	<b>Aug 2024</b> Enligt plan	<b>Aug 2024</b> Enligt plan	1 105 tkr



Långsiktiga prioriteringar	Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Status måluppfyllnad	Status tidplan	Status resurser	Projektets totala budget
						<i>tidigare hänt att projekttiden förlängts och det varit möjligt att vi förlänger projektet och kan ansöka om mer medel för att utföra uppdraget ett år till. I dagsläget vet vi inget om någon förlängning av pågående projekt. Men skulle den möjligheten öppnas så skulle det vara aktuellt att söka förlängningen – då skulle en ny budget och uppdaterade mål att skrivas fram. )</i>				
Breddat deltagande och skapande	<b>Bylabba</b> <b>Diarienummer</b> RUN/128/2024	Stärka ungas designförmågor och kreativa självförtroende samt öka ungas möjlighet att påverka sin närmiljö	<b>Startdatum</b> 2024-09-01 <b>Slutdatum</b> 2026-08-31	<b>Projektägare</b> Annan projektägare Spilloteket	Allmänna arvsfonden <b>Egen finansiering i tkr</b> 0 tkr	🕒 Planerad				
Barns och ungas rätt till kultur	<b>Mötesplats Ung Kultur</b> <b>Diarienummer</b> Run 197/2021	Syftet är att skapa en lättillgänglig, kreativ och demokratisk mötesplats för ung kultur i centrala Östersund som gynnar länets alla kulturintresserade unga. En arena där unga får möjlighet att utbyta idéer, en plats för kommunikation, att vara del av ett sammanhang, att nyttja som visningsställe för eget skapande.	<b>Startdatum</b> 2021-09-01 <b>Slutdatum</b> 2024-08-31	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Statens kulturråd <b>Egen finansiering i tkr</b> 598 tkr	🔄 Pågående enligt plan  <b>2024-09-18</b>  Projektets slutdatum var 240831, men mötesplats ung kultur kommer att fortsätta vara i drift. Under projektets gång har det externt finansierats av kulturrådet. Nu när projekttiden löpt ut kommer det att finansieras internt.	<b>Sep 2024</b> ● Enligt plan	<b>Sep 2024</b> ● Enligt plan	<b>Sep 2024</b> ● Enligt plan	1 644 tkr

Långsiktiga prioriteringar	Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Status måluppfyllnad	Status tidplan	Status resurser	Projektets totala budget
		Syftet är även att utveckla en modell för digitala noder i länets övriga kommuner.				Planen hur det skall finansieras under 2025 är ännu inte fastställt, men kommer fortsatt vara internt.  Den externa finansieringen är brukad. Det är den interna som motsvarar överskottet vid projektets slut.				
Professionella kulturskapares villkor samt kulturella och kreativa branscher	<b>SAMSPEL - för en ny berättelse</b>  <b>Diarienummer</b> RUN/448/2022	Projektets syfte är att möta kulturen som näring med gränsöverskridande mötesplatser för ett mer livskraftigt näringsliv, en kulturrikare social gemenskap och starkare hållbar utveckling i ett samspel mellan samfundets samskapande aktörer inom offentlighet, näringsliv, civilsamhälle och utbildning.	<b>Startdatum</b> 2023-04-01  <b>Slutdatum</b> 2026-03-31	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Interreg Sverige-Norge  <b>Egen finansiering i tkr</b> 0 tkr	Pågående enligt plan  <b>2024-09-18</b>  Samspel går enligt plan och har till exempel fyra inplanerade produktutvecklingsresidens under hösten.	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	7 900 tkr
	<b>Mid Nordic Visual Lab</b>  <b>Diarienummer</b> RUN/507/2022	Projektet är ett utvecklingsprojekt för filmskapare och spelutvecklare i Västernorrland, Tröndelag och Jämtland Härjedalen. Projektet ska möjliggöra synergier i den audiovisuella branschen med fokus på storytelling.	<b>Startdatum</b> 2023-05-01  <b>Slutdatum</b> 2026-04-30	<b>Projektägare</b> Annan projektägare Scenkonst Västernorrland	Interreg Sverige-Norge  <b>Egen finansiering i tkr</b> Medfinansiering med 25% av tjänst, totalt ca 516 tkr	Pågående enligt plan  <b>2024-09-18</b>  Mid Nordic Visual Lab (Film Västernorrland projektägare, Filmpool inom Region JH och Midnorsk Filmsenter medsökande). Projektet är i fas, mål uppfyllda och tidplan följs.	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	4 500 tkr

Långsiktiga prioriteringar	Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Status måluppfyllnad	Status tidplan	Status resurser	Projektets totala budget
						Filmskapare och spelutvecklare möts via nätverksträffar och arrangemang. Fortbildningsinsatser sker löpande för branschen.				
Bedriva folkhögskoleverksamhet i enlighet med aktuell folkhögskoleplan	<b>Erasmus KA121 projekt yrkesutbildning 2023</b>	Målen med projekten utgår från de fyra syften med folkbildningen, demokrati, samhällsengagemang och kultur. Vi vill genom mobilitet till olika skolor och organisationer i Europa, öka kompetens hos personal och kunskap och personlig utveckling hos våra deltagare.	<b>Startdatum</b> 2023-06-01	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Erasmus <b>Egen finansiering i tkr</b> 0 tkr	Pågående enligt plan  <b>2024-09-24</b>  Enligt plan. Projektet förlängt från aug 24 till 25-05-31	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	360 tkr
	<b>Erasmus KA121 vuxnas lärande 2023</b>	Målen med projekten utgår från de fyra syften med folkbildningen, demokrati, samhällsengagemang och kultur. Vi vill genom mobilitet till olika skolor och organisationer i Europa, öka kompetens hos personal och kunskap och personlig utveckling hos våra deltagare.	<b>Startdatum</b> 2023-06-01	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Erasmus <b>Egen finansiering i tkr</b> 0 tkr	Pågående enligt plan  <b>2024-09-24</b>  Enligt plan. Projektet förlängt från aug 24 till 25-05-31	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	<b>Sep 2024</b> Enligt plan	900 tkr
	<b>Erasmus KA121 projekt yrkesutbildning 2024</b>	Utöka internationella samarbeten för kompetensutveckling för både personal och deltagare	<b>Startdatum</b> 2024-06-01	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Erasmus	Pågående enligt plan				490 tkr

Långsiktiga prioriteringar	Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Status måluppfyllnad	Status tidplan	Status resurser	Projektets totala budget
	<b>Diarienummer</b> RUN/309/2023		<b>Slutdatum</b> 2025-08-31							
	<b>Erasmus KA121 vuxnas lärande 2024</b>  <b>Diarienummer</b> RUN/310/2023	Utöka internationella samarbeten för kompetensutveckling för både personal och deltagare	<b>Startdatum</b> 2024-06-01  <b>Slutdatum</b> 2025-08-31	<b>Projektägare</b> Region Jämtland Härjedalen	Erasmus	 Pågående enligt plan				1 450 tkr