

Projekt med extern finansiering (Regionala utvecklingsnämnden)

Beslutspunkt: **BP – Planering** = Arbete med projektansökan pågår. **BP – Genomförande** = Extern finansiering är beviljad.

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Beslutspunkt
Likvärdiga möjligheter till platsutveckling i hela länet						
Spin (Strategisk planering i Norr) RUN/408/2025	Projektet syftar till att de deltagande regionalt utvecklingsansvariga aktörerna tillsammans och med andra relevanta aktörer ska stärka det gemensamma arbetet med god samhällsplanering i det regionala utvecklingsarbetet.	Startdatum 2025-11-01 Slutdatum 2027-09-30	Annan projektägare Ej satt ännu. Någon av de planerade projektparterna agerar projektägare; dessa består av Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten.	Projektets totala budget Projektets totala budget förväntas vara 6 000 tkr. Externa finansiärer Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, nationellt program	 Planerad	BP - Planering
Resurser till genomförande av regionala serviceprogram RUN/280/2023	Projektet syftar till att vidareutveckla arbetsformer och samverkan för genomförande av regionalt serviceprogram exempelvis dialog och samordning mellan olika aktörer och insatser, arbete med kunskapsunderlag och analyser samt hanteringen av stöd till kommersiell service.	Startdatum 2023-07-01 Slutdatum 2026-06-30	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 3 000 tkr Externa finansiärer Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Tillväxtverkets nationella medel	 Pågående enligt plan	BP - Genomförande
					I nuläget svårbedömt om projektet behöver förlängas och kommer även att påverkas av Tillväxtverkets önskemål.	

Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Beslutspunkt
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela länet						
Kompetensfokus Jämtland Härjedalen RUN/531/2023	Utveckla och implementera nya länsomfattande metoder och arbetssätt, samt genomföra riktade insatser anpassade till våra regionala förutsättningar, för att framgångsrikt kunna attrahera och integrera internationell kompetens.	Startdatum 2024-10-01 Slutdatum 2027-06-30	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 16 602 tkr Externa finansiärer Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ESF Europeiska Socialfonden	 Pågående enligt plan Projektet har en utmaning i att internationalisera plattformen Ta steget (tasteget.nu), där en budget på över 3 miljoner kronor är avsatt för detta arbete. I september 2025 är det fortfarande oklart vem som från och med 2026 kommer att äga, finansiera och bemanna plattformen. Upphandling av extern tjänsteleverantör för plattformens utveckling förbereds, men ett beslut om plattformens framtid behöver fattas innan ett eventuellt avtal kan tecknas med leverantören.	BP - Genomförande
Nav för kompetensförsörjning och utveckling i JH RUN/403/2024	Stärka förutsättningarna för utvecklingen av en lokalt anpassad infrastruktur för livslångt lärande i länet.	Startdatum 2025-02-01 Slutdatum 2028-01-31	Annan projektägare Kommunförbundet Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 4 938 tkr Externa finansiärer ESF Europeiska Socialfonden Tillväxtverkets nationella medel	 Pågående enligt plan Projektet startade under våren.	BP - Genomförande

Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Beslutspunkt
Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela länet						
Originn RUN/280/2022	Projektets främsta mål är att utvidga och förbättra de politiska instrumenten i de berörda områdena (Estland, Spanien, Irland, Italien, Rumänien, Sverige, Slovakien) i syfte att främja innovationsbaserad industriell omvandling i landsbygdsområden, med tonvikt på livsmedelssektorn, med särskild uppmärksamhet på digitalisering, industriell hållbarhet, social innovation och mjuka innovationsåtgärder.	Startdatum 2023-03-01 Slutdatum 2027-02-27	Annan projektägare Mittuniversitetet	Projektets totala budget 2791 tkr Externa finansiärer Interreg övriga Egen finansiering i tkr 20%	 Pågående enligt plan En direktupphandling har slutförts och arbetet fortsätter som planerat för att nå projektmålen.	BP - Genomförande
New business Trøndelag, Jämtland Härjedalen RUN/223/2025	Utgångspunkten i denna förstudie är att definiera på vilket sätt Regin Jämtland Härjedalen och Trøndelag Fylke kan skapa förutsättningar på regional nivå och föreslå aktiviteter i nästa steg för att andra aktörer ska kunna ta vid och driva projekt baserat på insikter som kommit fram i förstudien.	Startdatum 2025-10-01 Slutdatum 2026-06-30	Region Jämtland Härjedalen Trøndelag fylke	Externa finansiärer Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Interreg Sverige-Norge	 Planerad	BP - Planering
Vidareutveckling av den Regionala Livsmedelsstrategin i Jämtlands Län RUN/276/2025	Syftet är att via en vidareutveckling av den regionala livsmedelsstrategin skapa förutsättningar för en förflyttning på sikt i den riktning som den nationella livsmedelsstrategin anger. Vid projektets slut ska det finnas ett förslag till reviderad regional Livsmedelsstrategi som utgår från Livsmedelsstrategin 2.0.	Startdatum 2025-05-01 Slutdatum 2025-11-21	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 1 000 tkr Externa finansiärer Tillväxtverkets nationella medel Egen finansiering i tkr ingen egen finansiering	 Pågående enligt plan	BP - Genomförande

Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Beslutspunkt
Förstudie om internationell samverkan för smart specialisering RUN/516/2025	På kort sikt ska projektet öka kunskapen om relevanta samarbetspartner, skapa nya kontaktytor och etablera trovärdiga partnerskap. Det kommer också att resultera i konkreta underlag till framtida ansökningar, samt en ökad beredskap hos regionala aktörer att delta i internationella program och konsortier. På lång sikt ska projektet bidra till att Region Jämtland Härjedalen etablerar sig som en relevant och aktiv samarbetspartner i europeiska sammanhang och fler EU-finansierade projekt i länet.	Startdatum 2025-09-16 Slutdatum 2026-09-16	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 780 tkr Externa finansiärer Tillväxtverkets nationella medel Egen finansiering i tkr 60 % i form av egen tid	 Planerad	BP - Planering
Samverkan för Smart Specialisering RUN/518/2025	Projektet syftar till att etablera en långsiktig samverkans- och governance-struktur för smart specialisering i Jämtland Härjedalen. Genom ett gemensamt initiativ med Tier 1-organisationerna och i nära samarbete med Region Västernorrland skapas en motor för att samordna, stärka och vidareutveckla länets innovationssystem.	Startdatum 2026-01-01 Slutdatum 2029-12-31	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 12 mkr Externa finansiärer Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, nationellt program Egen finansiering i tkr 0 kr	 Planerad	BP - Planering
RAM-projekt Cirkulär ekonomi RUN/342/2023	Projektet syftar till att länets SME-företag kan genomföra en omställning till en mer cirkulär ekonomi. Stöd i form av finansiella medel (från ERUF samt 1:1-anslaget) kommer att delges företag för aktiviteter kopplat till omställning.	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2025-12-31	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 46 878 tkr Externa finansiärer Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program Egen finansiering i tkr 0 tkr	 Pågående enligt plan	BP - Genomförande

Projektet har hittills beviljat sju företag stöd. Beviljat stöd ca 7 MSEK varav EU-medel ca 4 MSEK och 1:1-medel ca 3 MSEK. Projektet har ansökt om en förstärkning hos Tillväxtverket som vid en beviljning skulle innebära

Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Beslutspunkt
					en större andel EU-medel till företagen.	
Ramprojekt för internationell konkurrenskraft RUN/354/2024	Ramprojektets syfte är att stärka den internationella och globala konkurrenskraften i länets små och medelstora företag genom att bevilja bidrag till relevanta investeringar. Genom ramprojektet får Region Jämtland Härjedalen utökade resurser att använda till företagsstöd. Inom ramprojekten beslutar vi om företagsstöd som delfinansieras av EU-medel.	Startdatum 2025-01-01 Slutdatum 2027-12-31	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 11 225 tkr Externa finansiärer Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program Egen finansiering i tkr 0 tkr	 Pågående enligt plan Projektet har hittills beviljat 10 företag stöd. Beviljat stöd ca 5,8 MSEK varav EU-medel ca 5 MSEK och 1:1-medel ca 0,8 MSEK. Insatsernas inriktning varierar och det återfinns stöd inom företagsutveckling, men framförallt fysiska investeringar i tillverkande företag samt stöd till mässor.	BP - Genomförande
Tillgänglighet i hela länet genom digital kommunikation, fysisk infrastruktur och hållbar mobilitet						
Partnerskapet Mittstråket RUN/417/2020	Projekt Mittstråket har haft som syfte att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk för att främja utvecklingen i Mittnorden.	Startdatum 2021-01-01 Slutdatum 2027-12-31	Annan projektägare	Projektets totala budget 844 tkr Egen finansiering i tkr 22,53%	 Pågående enligt plan Kostnaderna följer budget. Eventuellt kan det bli något överskott på verksamhetskostnaderna då alla planerade aktiviteter kanske inte hinns med.	BP - Genomförande
Regional bredbandskoordinator RUN/678/2020	De regionala bredbandskoordinatorerna har en nyckelroll i att uppnå bredbandsmålen och bidra till en effektiv utbyggnad. Bredbandskoordinatorerna har en viktig funktion i arbetet med att identifiera hinder för utbyggnad, analysera möjliga lösningar och bidra till en god samverkan mellan de aktörer	Startdatum 2021-01-01 Slutdatum 2025-12-31	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 971 tkr Externa finansiärer Övrigt Egen finansiering i tkr 400 tkr	 Pågående enligt plan	BP - Genomförande

Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Beslutspunkt
	som har viktiga roller i utbyggnaden.					
Mittstråket 2.0 RUN/261/2022	Projektet syftar till att öka godskapaciteten på Mittbanan, samt öka tillgänglighet för arbets- och utbildningspendling längs stråket. Målet med projektet är att investeringarna ska genererar ökad kapacitet för gods, ökat antal resenärer, ökad trafiksäkerhet och minskade restider på Mittbanan.	Startdatum 2023-07-01 Slutdatum 2029-06-30	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 285 000 tkr Externa finansiärer Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program Egen finansiering i tkr 0 tkr	 Pågående enligt plan Vissa delar av investeringarna har blivit dyrare men ingen information har hittills framkommit om att det påverkat genomförandet eller budget. Det är främst Trafikverkets investeringar som börjar öka i omfattning och mer omfattande avstämningar kommer därför regelbundet att genomföras.	BP - Genomförande
Samskapande Polare RUN/457/2025	Genom inspiration, engagemang och delaktighet ges invånarna möjlighet att både utforska och bidra till utformandet av den hållbara mobiliteten i länet, tätorten och staden. Projektet vill skapa handlingskraft för organisatorisk samverkan och egen beteendeförändring och kommer att ha fokus på bilpooler, låncyklar och framkomlighet för bussar.	Startdatum 2025-11-01 Slutdatum 2027-10-31	Annan projektägare Östersunds Kommun	Externa finansiärer Övrigt Egen finansiering i tkr 400 tkr	 Planerad	BP - Planering

Energikontoret Jämtland Härjedalen

Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Beslutspunkt
Fossilfria besöksmål och destinationer RUN/513/2022	Projektets syfte är att minska utsläpp från transporter och arbetsmaskiner, genom minskad användning av fossila drivmedel. Projektets aktiviteter bidrar till att öka takten i omställningen till förnybara drivmedel.	Startdatum 2023-09-01 Slutdatum 2026-12-31	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 11 225 tkr Externa finansiärer Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program Övrigt Egen finansiering i tkr 0 kr	 Pågående enligt plan Samtliga mål är redan uppnådda med marginal. Det innebär att projektet nu kan djupdyka i behovsområden som är kartlagda under projektet. Några aktiviteter är inte påbörjade på grund av att behovssituationen förändrats. Projektet har upparbetat ca 50% av budget och 60% av projektiden har förflutit.	BP - Genomförande
Förnybart 2030 RUN/587/2022	Projektets mål är förbereda och möjliggöra regionens mål Fossilfritt 2030 från energi- och klimatstrategin. Detta genom att stimulera; lokal produktion av förnybara bränslen; en positiv bieffekt av detta är att det leder till lokala arbetstillfällen; upphandling av förnybart; infrastruktur för förnybart; användning av förnybara bränslen till exempelvis bussar, lastbilar, arbetsmaskiner, tåg, sjöfart, flyg; användning av förnybara bränslen.	Startdatum 2023-09-01 Slutdatum 2026-12-31	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 13 890 tkr Externa finansiärer Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program Egen finansiering i tkr 10%	 Pågående enligt plan Projektet fortsätter med bland annat nätverksträffar, utbildningar, studieresa och Logistikdag Mitt. Ersättningsrekrytering för några projektmedarbetare har påbörjats.	BP - Genomförande
Energiplanering Jämtlands län RUN/187/2024	Utifrån ett ökat behov av regional samverkan kring energifrågor, för arbete med strategisk energiplanering i länet som främjar elektrifiering, grön omställning och trygg energiförsörjning, har projektet en idé om att skapa en samverkans-plattform som skapar förutsättningar för ett gemensamt lärande och	Startdatum 2025-03-01 Slutdatum 2026-12-31	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 4 089 tkr Externa finansiärer Energimyndigheten	 Pågående enligt plan	BP - Genomförande

Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Beslutspunkt
	kompetensutveckling av energifrågan i länet.					
Upphandling för cirkulär omställning RUN/521/2024	Projektet syftar till att främja resurseffektivitet, minska avfall och stärka regional utveckling, samtidigt som nya och innovativa affärsmöjligheter för det lokala näringslivet skapas. Detta genom att integrera cirkulära aspekter i offentlig upphandling i Jämtland Härjedalen och på så vis minska miljöpåverkan och naturresursutnyttjande samt bidra till övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi.	Startdatum 2025-08-01 Slutdatum 2028-11-30	Region Jämtland Härjedalen	Externa finansiärer Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, regionalt program Egen finansiering i tkr 0 tkr	 Pågående enligt plan Projektet har precis startat.	BP - Genomförande
Energi- och klimatrådgivning (EKR) 2025 RUN/106/2025	Rådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om effektivare energianvändning, minskad klimatpåverkan och andra energifrågor till hushåll, företag och organisationer. Rådgivningen ska också skapa förutsättningar att minska energianvändningen i lokaler, bostäder och transporter. Målgrupperna är enligt förordningen hushåll, företag och organisationer.	Startdatum 2025-01-01 Slutdatum 2025-12-31	Region Jämtland Härjedalen	Externa finansiärer Energimyndigheten Egen finansiering i tkr 0 tkr	 Pågående enligt plan Eventuellt blir inte alla kostnader upparbetade vilket kan innebära att det blir ett överskott som kan behöva betalas tillbaka till Energimyndigheten.	BP - Genomförande

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Beslutspunkt
Barns och ungas rätt till kultur						
Miessie RUN/520/2025	Syftet med projektet är att bygga vidare på samverkan inom den egna regionen och interregionalt med BHV, logopedi, förskolor, folkbibliotek samt övriga aktörer som möter målgruppen. Miessie vill främja samverkan med målgruppsfokus och gemensamt stärka samiskt språk och kultur för de minsta barnen och jobba för en likvärdighet i Sápmi.	Startdatum 2026-01-01 Slutdatum 2028-12-31	Annan projektägare Regionala biblioteksverksamheten i Västerbotten	Projektets totala budget 3 583 530 Externa finansiärer Statens kulturråd Egen finansiering i tkr ca 15-20% av en tjänst. Är inte bestämt i vilken omfattning	 Planerad	BP - Planering
Breddat deltagande och skapande						
PlatsKonstKultur - Förstudie för kulturdriven platsutveckling i glesbygd RUN/503/2025	Förstudien vill besvara ett antal frågor som har sin bakgrund dels i utvecklingen av projektet PlatsKonstKultur som drivs i samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet, och i samarbete med Gaaltije och Jamtli, dels i pilotprojektet Ur Skogen Vid Älven, som genomförts i Döda Fallet, Ragunda kommun.	Startdatum 2025-09-15 Slutdatum 2026-05-31	Annan projektägare Deltagande parter: Ragunda kommun (huvudsökande), Härjedalens Fjällmuseum AB, Region Jämtland Härjedalen Kultur samt Mittuniversitetet.	Projektets totala budget 1 500 000 Egen finansiering i tkr 150 000	 Planerad	BP - Planering

Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Beslutspunkt
Bylabba RUN/403/2025	Stärka ungas designförmågor och kreativa självförtroende samt öka ungas möjlighet att påverka sin närmiljö	Startdatum 2026-01-01 Slutdatum 2028-12-31	Region Jämtland Härjedalen	Externa finansiärer Allmänna arvsfonden Egen finansiering i tkr går ev in med finansiering från Designcentrum	 Planerad	BP - Planering
Professionella kulturskarpares villkor samt kulturella och kreativa branscher						
SAMSPEL - för en ny berättelse RUN/448/2022	Projektets syfte är att möta kulturen som näring med gränsöverskridande mötesplatser för ett mer livskraftigt näringsliv, en kulturrikare social gemenskap och starkare hållbar utveckling i ett samspel mellan samfundets samskapande aktörer inom offentlighet, näringsliv, civilsamhälle och utbildning.	Startdatum 2023-04-01 Slutdatum 2026-03-31	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 8 003 tkr Externa finansiärer Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Interreg Sverige-Norge Egen finansiering i tkr 0 tkr	 Pågående enligt plan	BP - Genomförande
Mid Nordic Visual Lab RUN/507/2022	Projektet är ett utvecklingsprojekt för filmskapare och spelutvecklare i Västernorrland, Trondelag och Jämtland Härjedalen. Projektet ska möjliggöra synergier i den audiovisuella branschen med fokus på storytelling.	Startdatum 2023-05-01 Slutdatum 2026-04-30	Annan projektägare Scenkonst Västernorrland	Projektets totala budget 1 486 tkr Externa finansiärer Interreg Sverige-Norge Egen finansiering i tkr Medfinansiering med 25% av tjänst, totalt ca 516 tkr	 Pågående enligt plan	BP - Genomförande

Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet

Projekt	Projektets syfte	Start- och slutdatum	Projektägare	Finansiering	Uppföljningskommentar	Beslutsunkt
Vuxnas lärande och Yrkesutbildning RUN/309/2023 (yrk) RUN/310/2023 (vux)	Målen med projekten utgår från de fyra syften med folkbildningen, demokrati, samhällsengagemang och kultur. Vi vill genom mobilitet till olika skolor och organisationer i Europa, öka kompetens hos personal och kunskap och personlig utveckling hos våra deltagare.	Startdatum 2023-06-01 Slutdatum 2027-12-31	Region Jämtland Härjedalen	Projektets totala budget 5 381 tkr (360 tkr + 900 tkr + 490 tkr + 1450 tkr + 1614 tkr + 567 tkr) Externa finansiärer Erasmus Egen finansiering i tkr 0 tkr	 Pågående enligt plan	BP - Genomförande