

Bilaga 2 - Rådets förslag att inte bevilja överföring							Rådets motivering till avslag	
HS								
Ögon/Öron, Ombyggnad samt utrustning ÖNH plan 5/6, (IP 21)	Syncentralens flytt till Remonhagen har varit beslutad sedan länge. Tyvärr har arbetet med flytten dragit ut på tiden. Orsakerna därtill är för mig som verksamhetschef inom område Ögon endast delvis kända då jag inte är huvudsansvarig för projektet och det finns utsedda personer som ska jobba med lokalfrågor i Regionen. Möjligheten har inblandade personer olika syn på varför förseningen skett, men ur min synvinkel har arbetet försenats främst pga otidlighet kring vem som driver frågan och otidlighet kring vem som har beslutsmandat. För att förändringsarbete ska fungera behöver rätt personer involveras och en handlingskraftig projektledare finnas. Bristande kommunikation och missförstånd kan också ha bidragit till förseningen. Därtill har inblandade personer delvis bytts ut under resans gång. Från Ögon sida har vi lämnat in synpunkter och konkreta förslag, men vi upplever att det ändå inte hänt så mycket. Givetvis har det uppstått frågor/problem, som krävt merarbete (ex att hitta lämpligt fikarum eller planera rummens storlek), men detta är förväntat vid alla typer av förändringar i en verksamhet och inget som borde leda till någon större försening.	Lokalbristen är akut och flytt av syncentralen till Remonhagen är nödvändig för att få loss fler rum. Från Ögonmottagnings sida kommer en utebliven investering innebära att vi inte kan bedriva planerad vård. Vi kommer då inte klara vårt uppdrag med stor risk för att vi behöver köpa vård från privata aktörer. Vi har köpt in operationsutrustning för flera miljoner som vi inte kommer kunna använda om vi inte får loss fler rum på Ögonmottagningen. Kostnaderna vid utebliven investering bedöms vida överstiga kostnaderna för den planerade investeringen.	Hela	8 485	0	8 485	11 000	Efter diskussion med fastighet bedöms investeringen inte kunna genomföras under 2024. Verksamheten som informerats om detta, får återkomma i IP 2025 eller framåt
Kvinnor, Diatermiapparat med utsug till gyn-mott. (IP 23)	Anledning till försening är tidsbrist och oklarheter vilken typ av maskin som kan inhandlas	Maskinen är verksamhetskritisk och behöver finnas, nuvarande maskin är gammal och riskerar att haverera.	Hela	100	0	100	0	Rådet anser att verksamheten själv inte prioriterat investeringen och föreslår avslag till överföringen. Området får återkomma i IP 25 istället eller söka omfinansiering inom 2024 års beslutade objekt. Om utrustningen havererar finns ersättningsutrustning att tillgå, enligt MTA
AnOptVA-C-op, Spolo, IP 23	Nuvarande spolo fungerar fortfarande. Det har inte varit någon stor brådska att byta ut den. Men maskinen är gammal och kan raseras när som helst om man ser till förväntad livslängd. Så det måste finnas möjlighet att byta ut maskinen och därför önskas budgeten flyttas över till 2024, då köpet troligen genomförs.	Fördyrad kostnad då det behöver skickas som restavfall, istället för att hanteras med spolum blir även en arbetsmiljöförämring.	Hela	100	0	100	0	Rådet anser att verksamheten själv inte prioriterat investeringen och föreslår avslag till överföringen. Området får antingen återkomma i IP 25 istället eller söka omfinansiering inom 2024 års beslutade objekt eller vid haveri söka från haveripotten
HNR, Eosophagusstimulator (IP 23)	Svårt att hitta till en liknande produkt i samma prisklass	Om investeringen ej görs, ökar R&R kostnaderna. Skulle öka kostnaderna märkamt.	Hela	130	0	130	0	Rådet anser att verksamheten själv inte prioriterat investeringen och föreslår avslag till överföringen. Området får återkomma i IP 25 istället eller söka omfinansiering inom 2024 års beslutade objekt.
HNR, Defibrillator lifepack 20 (IP 21)	Företaget som är upphandlat har endast en produkt som ej är helt optimal för slutenvården	Konsekvens vid utebliven investering är att man kan ej behandla dödliga arytmier. Extrem påverkan på patientsäkerheten	Hela	65	0	65	65	Rådet anser att investeringen, i avvaktan på att verksamheten hittar rätt leverantör, inte bör överföras till 2024. Trots att tilldelade medel/budget är från 2021 saknas fortfarande rätt leverantör/produkt vilket tyder på att verksamheten själv inte prioriterat investeringen så högt. Området får återkomma i IP 25 istället eller söka omfinansiering inom 2024 års beslutade objekt.
HNR, Defibrillator lifepack 21, (IP 21).	Företaget som är upphandlat har endast en produkt som ej är helt optimal för slutenvården	Konsekvens vid utebliven investering är att man kan ej behandla dödliga arytmier. Extrem påverkan på patientsäkerheten	Hela	65	0	65	65	Rådet anser att investeringen, i avvaktan på att verksamheten hittar rätt leverantör, inte bör överföras till 2024. Trots att tilldelade medel/budget är från 2021 saknas fortfarande rätt leverantör/produkt vilket tyder på att verksamheten själv inte prioriterat investeringen så högt. Området får återkomma i IP 25 istället eller söka omfinansiering inom 2024 års beslutade objekt.
Ortopeden c-op, Gipssåg el med dammsugare, C-op (IP 23)	Pga att övriga investeringar runt C-op tagit stora resurser så har den ej kunnat prioriteras för inköp.	Vi kan då inte öppna gips på operation.	Hela	70	0	70	0	Rådet anser att investeringen, i avvaktan på att verksamheten hittar tillräckligt med resurser som kan tas i tag i investeringen, inte bör överföras till 2024. Områdets motivering tyder på att verksamheten själv inte prioriterat investeringen så högt då det borde krävas minimala resurser till inköp av gipssåg. Trots det har inget inköp skett. Området får återkomma i IP 25 istället eller söka omfinansiering inom 2024 års beslutade objekt
Fastighet								
Energiförsörjning Värme kyla	Utredning pågår, Vattendom mm som försening	Samarbete med Jämkraft, långsiktigt projekt	överf 0	8251	60	0	10000	Efter diskussion med fastighet bedöms investeringen inte kunna genomföras under 2024. Verksamheten får återkomma i IP 2025 eller framåt
Nödbelysning och hämningsskyltning	pågår, projektledare ska anlitas	Skytning om utrymning fungerar ej	Hel	900	0	0	900	Efter diskussion med fastighet bedöms investeringen inte kunna genomföras under 2024. Verksamheten får återkomma i IP 2025 eller framåt
7384 Uppgradering styr o övervakning	klart 2023	Reservdelar finns ej	Del	0	184	0	750	Efter diskussion med fastighet bedöms investeringen inte kunna genomföras under 2024. Verksamheten får återkomma i IP 2025 eller framåt
Dörrpartier Höghuset sjh	Projektet pågår,	Brandskyddet kan ej säkerställas	del	2248	541	0	6500	Efter diskussion med fastighet bedöms investeringen inte kunna genomföras under 2024. Verksamheten får återkomma i IP 2025 eller framåt
Utöka sprinkleranläggning	Pågår även 2024	Lagkrav - ej god anläggning	hel	300	400	700		Efter diskussion med fastighet bedöms investeringen inte kunna genomföras under 2024. Verksamheten löser detta på annat sätt. Återstående budget behövs inte.
Kronofogden, utemiljö	Pågår, fortsätter till våren	Miljöpåverkan	Del	305	0	0	400	Efter diskussion med fastighet bedöms investeringen inte kunna genomföras under 2024. Verksamheten löser detta på annat sätt. Återstående budget behövs inte.
Energisparåtgärder	Projektet pågår,	Politiskt beslut	överf 0	2903	905	2000	2000	Efter diskussion med fastighet bedöms investeringen inte kunna genomföras under 2024. Verksamheten får återkomma i IP 2025 eller framåt
dränering bus 13, entre sjukhuset	Östersundsliänken långsiktigt projekt.	fuktproblem	överf 500	1534	466	2500		Av total budget ett överföras, 2034 tkr, beviljas 500 tkr och avslås 1534 tkr då fastigheten bedöms inte lute hinna med mer
Brandskyddsåtgärder	långsiktigt projekt	Brandskyddet kan ej säkerställas	ta bort	1731	269	2000		Efter diskussion med fastighet bedöms investeringen inte kunna genomföras under 2024. Verksamheten får först använda 2024 års budget och vid behov återkomma i IP 2025 eller framåt

Ny HC Funäsdalen	Pågår projektering, politiskt beslut	Ingen HC	ta bort	9186	814	8000	2000	Efter diskussion med fastighet bedöms investeringen inte kunna genomföras under 2024. Verksamheten får först använda 2024 års budget och vid behov återkomma i IP 2025 eller framåt
Rådets förslag att inte bevilja överföring efter överenskommelse med fastighet				36 373				