Finansiering och stöd
Johanna Stenström
Tfn: 063-15 31 99
E-post: johanna.stenstrom@regionjh.se

2021-06-17

RUN/211/2020

Medfinansiering till projekt "Jamtli Living Univeristy" (fördjupad förstudie) - ändringsbeslut

Ärendebeskrivning

Regional utvecklingsdirektör beslutade 2020-07-09 att medfinansiera projektet "Jamtli Living University (fördjupad förstudie)" med 40% av redovisade och godkända kostnader, dock max 230 114 kronor. Övrig medfinansiär till projektet är Leader, Sjö, Skog och Fjäll.

Den fördjupade förstudien har löpt på under projektets gång och har genom projektets aktiviteter skapat förutsättningar för en genomförandefas genom ett markanvisningsavtal på Remonthagen samt ett förstärkt nätverk av intresserade samverkansparter. Dock har förseningar i projektet uppstått på grund av en fördröjd planprocess med ändrad placering av den tilltänkta ekobyn, från ett område vid Jamtli till Remonthagen i Östersund. Den politiska processen för att få igenom ett markanvisningsavtal har varit utdragen.

Med hänvisning till detta har en ändringsbegäran inkommit till Region Jämtland Härjedalen. Ändringsbegäran innebär en förlängning av projektet till 2021-10-31 samt en utökning av budgeten med 118 653 kronor. Utökningen bedöms som relevant för att kunna uppnå de satta målen med förstudien. Det är även strategiskt prioriterat att bevilja denna ändring.

Beslutsunderlag

Ändringsbegäran JLU
Reviderad budget
Delegationsbeslut Medfinansiering till Jamtli Living University (fördjupad förstudie)

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019–2022, punkt 11.1.2

Beslut

Region Jämtland Härjedalen utökar sim medfinansiering via 1:1 anslaget till projektet "Jamtli Living University (fördjupad förstudie)" med 118 653 kronor till max 348 767 kronor samt förlänger projektet till 2021.10.31.

Ingrid Printz
Tf. regional utvecklingsdirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

Utdrag till

Stiftelsen Jamtli