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Begäran om utökad investeringsram – ombyggnation av plan 
5 och 6, Hörcentralen hus 9 plan 4 samt anpassningar för 
Syncentral och HNR på Remonthagen 

Ärendebeskrivning 

2018-11 togs politiskt grundbeslut om investering ombyggnad av plan 5-6, ÖNH. 
Styrgruppen då bestående av RD Hans Svensson, Processledare Op Mattias 
Schindele, OC Ort Lars Holgén, OC ÖNH Per Byenfeldt, OC Folktandvården Helena 
Westin, Samordnare HS Anna-Karin Andersson, Fastighetsförvaltare Magnus 
Risselborn och Controller Henrik Wahlström förordade i dec 2019, av projektledare 
Jenny Roxenius framtagen lösning, ett fortsatt arbete mot projektering av utökad 
plan koppat till gjord lönsamhetskalkyl. Totalt visar projektkalkylen positiva 
effekter i bibehållen koncentrerad vård, barnfokus samt effektivare lokalnyttjande 
inom område ÖÖ, HNR och Specialisttandvård med återbetalningstid inom 6 år. 
Covid-19 pandemin under 2020 har försinkat arbetet på flera sätt. I det fortsatta 
arbetet har förutsättningar ändrats enligt nedanstående punkter: 
 
▪ Faktisk brist på lokalyta råder på sjukhuset samt möjlig överskottsyta 

redovisas på HNR Remonthagen. Magnetfält har konstaterats i Hus 9 som 
påverkar lokalnyttjandet för Hörcentralen och Pedagogiska Hörselvården. 

▪ RLU utökas 2022. Behov av yta för metodträning 13v/år gällande 17 
kandidater.  

▪ ÖNHs mottagning utökas från dagens 5 mottagningsrum + konsultrum + 
RLU-rum med två rum (+2) till totalt 9 st. Redan i grundplanen från 2019 
omvandlas dagens hörcentral till mottagningsyta ÖNH som referens. 

▪ Hörcentralen samlokaliseras med pedagogiska hörselvården vilket medför 
en sammanhållen hörselvård som ska ledas av en enhetschef.  
(Anm: En minskning med en enhetschef jämfört dagens som 
effektivisering).  

▪ Hörcentralen får därmed anpassade lokaler för ett bättre nyttjande av 
personal relaterat till utrustning. 11 audionom/mottagningsrum blir 13 
utifrån rådande läge med ett audionomrum kort i förhållande till antalet 
audionomer. Option skapas för ytterligare mätmöjligheter i rum  
utan fönster. Hörcentralens mångåriga tillgänglighetsproblematik 
omhändertas här med avseende på lokaler och utrustning. 
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▪ Syncentralen samlokaliseras med HNR rehab på Remonthagen och ger 
därmed plats till Hörcentralen. En bonuseffekt på Remonthagen är de 
miljöträningslokaler som redan finns där (för synskadade).  

▪ Kopplat till ovanstående flyttar MOST (mobila stroketeamet) inom HNR 
upp till Remonthagen.  

▪ Koncentration av HNR Rehab nuvarande verksamhet sker. Ett utökat 
britsrum och administrativa arbetsplatser för HNR, rehab behov tillgodoses 
här av fastighetsenheten. 

▪ Utlokaliserad otokirurgisk verksamhet i Sollefteå planeras tas hem pga. 
utomlänskostnader samt behov att hålla fåtalet specialister på hemmaklinik 
och i ÖNH lokaler för effektivare nyttjande.  

▪ Läkarföreningen har lyft bristande patientsäkerhet och arbetsmiljöproblem 
kopplat till befintlig op-sal från 1978.  
Vissa åtgärder planeras i ombyggnationen för att möta framförd kritik: 
- dörr till/från op-sal breddas och befintliga svängdörrar byts till en fotstyrd 
skjutdörr 
- sprinklersystem installeras enligt nya lagkrav 
- befintliga två utrymningsvägar förbättras och hinder tas bort. 
- separata ventilationsaggregat installeras på båda op. salarna. För att klara 
antalet individer som samtidigt befinner sig i lokalen och hantera värme  
från utrustning.  

▪ Anpassning till lagen om barnkonvention. 
▪ OP-avdelningen får ett separat väntrum utifrån patienthygieniska skäl.  
▪ Integration i trådlöst övervakningssystem an/op/iva planeras 2024 enligt 

central upphandling. 
Sammantaget medför alla åtgärder ett äskande om utökad ram 18, 6 Mkr för att 
färdigställa projektet. Totalt omfattar åtgärderna i Hus 15, Hus 9 och Remonthagen 
en kostnad 29,6 Mkr inkluderat 4,35 Mkr i utrustning samt diverse mindre 
op.utrustning 0,25 Mkr för område Ögon & Öron. 
 

Regiondirektörens förslag 

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär utökad investeringsram med 18,6 mkr för 
färdigställande av projekt ombyggnad av plan 5-6 ÖNH Hus 15, Hörcentralen hus 9 
plan 4 samt anpassningar för Syncentral och HNR på Remonthagen. 
 
 
I tjänsten 
Hans Svensson 
Regiondirektör 

 
 

 
Maria Söderkvist 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Utdrag till 

Ekonomidirektör, regionstyrelsen 
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