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Uppdrag fortsatt utredning Perioperativ enhet 
 

 

Enhet/område: 

 

Område An/Op/Iva 

 

Tidsperiod: 

 

2020-06-01 -  2020-10-31 

 

 

 

Beskrivning 
 
S - Situation:   
Efter utredning av en perioperativ enhet plan 12 finns fortsatt behov att utreda flöden i 
syfte att starta perioperativ enhet. Införandemodell ska utarbetas. 
 
B - Bakgrund: 
Diskussion har pågått under lång tid kring utbyggnad av UVA på C-op. Dagens platser är 
underdimensionerade och flödet inne på C-op är ej optimalt. Ombyggnad var planerad att 
starta. I nuläget finns alternativ som behöver utredas. Övriga faktorer som bör beaktas är 
ÖNH´s kommande ombyggnation som kan komma att påverka flödet för UVA och den 
perioperativa enheten.  Rapport finns från vårens utredning. 
  
A - Aktuellt:  
Vad innebär uppdraget: 
 

• Uppdraget för den Perioperativa enheten ska fortsätta utredas och föreslås 
utifrån nyttoeffekter 
 

• Patientflöden ska ses över, beskrivas, utredas och föreslås i syfte att få en optimal 
verksamhet på plan 12 samt C-op 
 

• Flöde för inskrivning, periop bedömning ska utredas och föreslås inom enheten 
 

• Utredningen ska klargöra omfattning av ombyggnation samt relaterade kostnader 
på plan 12 inklusive årskostnader gällande hyra samt avskrivningar 
 

• Uppdraget ska även innefatta samtidig ombyggnad av isoleringsrum och 
relaterade kostnader som krävs på UVA 
 

• Utrustning på enheterna ska beskrivas med beräknade kostnader 
 

• Vidare ska bemanningen utredas, yrkeskategori, antal, schema/öppettider, vad 
detta medför gällande personalkostnader, direktiv till finansiering genom 
omfördelning av tjänsteutrymme ska beskrivas 
 

• I de fall detta förslag påverkar annan verksamhets lokaler ska konsekvenser för 
detta beskrivas och förslag utarbetas 
 

• Uppdraget ska involvera personcentrerad vård i syfte att få patientens upplevelse 
av flödet 
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R – Resurser:  

• Projektägare: OC An/Op/Iva  Birgitta Barkne Nilsson 

• Narkosläkare Mattias Schindele 

• Verksamhetsutvecklare Område An/Op/Iva Kristina Svedskog 

• Produktionsledare Operation – Oscar Jakobsen 

• Representanter opererade kliniker samt C-op och Anestesi 

• Adjungerande experter t.ex. fastighet, MTA, VNS, controller, HR 
 
 
 
 

• Rapportering sker till Op-rådet varje månad 

• Samt statusrapport varje månad till Områdeschef  An/Op/Iva som i sin tur 
rapporterar till HoS-direktör 

• Slutrapport presenteras till HoS-dir, OC An/Op/Iva samt HS ledningsgrupp 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namn:  
 
Maria Söderkvist  
HoS-dir 
 

Datum:  
 
200602 

 
Uppdraget tilldelat den:  
 
20-06-02 
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