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Sammanfattning/bakgrund 
Ambulansen är en funktion som möter en patient tidigt i vårdkedjan ofta i akuta 
situationer. Det innebär att ambulansen behöver vara utlokaliserad efter behov som 
gör att man så snabbt som möjligt kan nå till den som behöver medicinsk hjälp. 
Placeringen grundar sig bl.a. på demografi, infrastruktur, utryckningsfrekvenser och 
närhet till övrig vård såsom hälsocentraler och sjukhus. I region JH finns 
ambulansstationer utplacerade efter dessa kriterier.  
Nuvarande ambulansstation i Hede har brister i arbetsmiljö med ett eftersatt 
underhåll. utifrån det faktum att en stor andel av utryckningarna ligger i riktning mot 
Vemdalen bär en ny framtida lokalisering ligga i eller nära det området. Vintertid har 
en “vinterbil” placerats i räddningstjänstens lokaler i Vemdalen. Dessa lokaler är ej 
optimala ur arbetsmiljösynpunkt se bland annat protokoll skydds rond 2105. 
Efter hand har tankar på en etablering av permanent karaktär för en ambulansstation 
tagit form, där möjlighet att bygga en egen lokal nära räddningstjänstens i Vemdalen 
är ett alternativ.  
Syftet med detta projektdirektiv är att initiera en process som skall mynna ut i en 
nyproducerad och driftsatt ambulansstation i Vemdalen 
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1 Projektnamn: 

1.1 Projektägare/beställare: 
Projektägaren ska vara den person som företräder den organisation/enhet som 
finansierar projektet. 
Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 
Projektägare är utsedd (finansiär)   

Projektledare, Styrgrupp, Mottagare är utsedda och införstådda med 
åtagandet 

  

Resurserna för Etableringsfasen och projektet är säkrade    

Det förväntade resultatet för Etableringsfasen och projektet är dokumenterat 
och kopplat till verksamhetens mål och strategier 

  

Effektmålen är definierade för projektet   

Övergripande risker för projektets genomförande finns dokumenterade   

En ansvarig för diarieföring är utsedd och en akt är upprättad för projektet   

 
 
 
Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller; 
 JA NEJ Kommentar: 

Beslut att starta Initieringsfasen, BP1    

Beslut att bordlägga     

 
 
 
 
 
Datum och underskrift av projektägare/beställare 
 
 
Namnförtydligande 
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2 Grundläggande information 
2.1 Bakgrund 
Ordinarie ambulansstation i Hede (belägen ca 22 km från Vemdalen) har haft 
återkommande arbetsmiljöproblem främst luftkvalité. Åtgärder har utförts men ingen 
permanent lösning finns för nuvarande lokaler. Tanken på en ny lokal har 
diskuterats och även var det är mest lämpligt med en ny ambulansstation. 

2.2 Idé 
Förändring i befolkningsstrukturer och utrycknings områden gör att en 
ambulansstation i Vemdalen på ett bättre sätt kan möta behov av snabb ankomst till 
en olycksplats/akut situation 

En ny byggnad för ambulansen i Vemdalen förväntas uppfylla de krav på 
arbetsmiljö där vi brister idag, förutom det skall den vara modern och ha en flexibel 
uppbyggnad där alla funktioner skall vara väl förankrade, vidare tas hänsyn till den 
omedelbara infrastrukturen i lokalens närhet, vägar, boende mm 

2.3 Verksamhetsstrategi 
 
Den nya byggnaden skall medge att utryckning via utfartsvägar kan ske på ett 
säkert sätt samt att lokaler är anpassade för den verksamhet som skall bedrivas i 
lokalerna både för personal i tjänst men även att lokaler för ändamålsenliga för 
förvaring av materiel och underhåll av arbetsutrustning och utryckningsfordon och 
övriga arbetsfordon.  

3 Mål 
3.1 Effektmål 
En ny och ur arbetsmiljösynpunkt väl fungerande ambulansstation som kan svara 
mot krav påtillgänglighet för patienter i området. Ambulansstationen skall vara 
belägen så att utryckning, mot utfartsväg/allmän väg är kortast möjliga. Detta ger att 
ambulansen når patienter snabbare än i nuvarande placering i Hede,  
Arbetsmiljö kan tillgodoses i ny lokal mätbart genom att skyddsronder har ett 
minimum av anmärkningar, samt att inga 66a uppstår. 
Sannolikt lättare att rekrytera personal vilket medför att bemanning säkras över tid.  

3.2  Projektmål 
Projektet skall inom tilldelad tids- och ekonomisk ram leverera en ny 
ambulansstation med tre garageplatser i markplan i direkt anslutning till utfartsväg. I 
planet skall även finnas förvaring och utrymme för materielvård. Övervåningen 
dimensioneras för att innehålla arbetsplatser, mötesutrymmen samt 
vilrum/övernattningsrum. 
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3.3 Förväntat resultat av Etableringsfasen 
När beslut om fortsättning av projektet tas omarbetas projektdirektivet till en 
projektplan vilket är en plan som beskriver mål och tid för genomförande för att i 
slutskedet resultera i en ny ambulansstation. 

4 Krav på projektet 
4.1 Förutsättningar 
För att projektet skall kunna realiseras krävs erforderliga politiska beslut, om 
uppdrag, finansiering och en grov tidplan för genomförande. Att det finns en 
projektorganisation under hela projekttiden med ett tydligt mandat enligt 3.3. Vidare 
krävs att det finns mark att bygga på och att nödvändiga tillstånd som bygglov och 
analys att marken i övrigt lämpar sig för att bygga på. Exempel på förutsättningar 
som behöver klarläggas inför fortsatt arbete:  lokalens robusthet och miljökrav.  

4.2 Miljö 
 
Miljöpåverkan av den nya ambulansstationen skall minimeras genom att följa 
gällande lokala och nationella regelverk för byggnationer under hela processen. 
Särskild vikt skall läggas på att lokalen har låga utsläpp efter färdigställande genom 
noggranna val av byggmaterial och val av uppvärmning.  
Genom hela processen skall projektet genom att ställa krav på entreprenörer och 
leverantörer att beakta gällande nationella såväl som lokala regelverk och göra 
minsta möjliga påverkan på miljön. Krav kan gälla såväl materialval, byggprocess 
som transporter.  

4.3 Avgränsningar 
Endast etablering av ny ambulansstation i Vemdalen ingår i projektet, eventuella 
andra om/tillbyggnationer i samband med denna ombyggnad hanteras separat i 
beslut och kostnadsfördelning. 

4.4. Kopplingar till andra projekt och verksamheter 
Planer på en liknande byggnad finns även i Järpen ev synergier med detta projekt 
skall beaktas. 
 

5 Tidplan 
Tidplan tas fram när vi har ett beslut om byggnation samt en finansiering. 
 
Uppdatering görs när vi har ett beslut att förhålla oss till 
Inledningsvis skall plats för nybyggnation väljas och tas beslut om, därefter kan en mer 
detaljerad plan upprättas inkluderat fastighetsägares synpunkter då det är en hyrd lokal. 
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Hållpunkter 
Behovsanalys 
Projektdirektiv och projektplan beslutspunkter 
Funktionsbeskrivning 
Förstudie 
Projektering, Bygg 
Finansiering, Politiskt beslut 
Byggfas 
Överlämnandefas 
Driftsfas 
 
 
 

6 Projektbudget 
6.1 Projektkostnader 
 
Kostnader för projektet i detta skede är beräknat utifrån ett referensobjekt med 
liknande funktioner med datum 2023-02-15 i separat bilaga 
Kostnadsbedömning generellt utförande ambulanshall enligt 
principritning dat 2020-12-15.  
2023-02-15 
Fastighetsenheten 
  

6.2 Projektfinansiering 
Projektet finansieras efter beslut i Regionstyrelsen genom en låneförfarande av 
medel för delar eller hela byggnaden. 

7 Övergripande risker 
Den största risken är att projektet fördröjs i tid alternativt att den ej blir av, vilket 
innebär att regionen står med ett fortsatt behov av lokaler för ambulansstation. 

8 Överlämnande 
Projektet överlämnas till verksamheten genom VC, i två faser, dels vid 
färdigställande av byggnaden inför driftsättning och inflyttning, dels vid en 
slutgenomgång ca sex månader efter första överlämnande där återkoppling av 
erfarenheter i ny lokal dokumenteras, och en eventuell åtgärdsplan i punktform 
upprättas i samband med detta avslutas projektet. 
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9 Styrgrupp 
Projektägare: VC 
Projektledare 
Styrgruppsmedlem 
Styrgruppsmedlem 
 

10  Referenser och bilagor 
 
Bilaga 1. Utredning/projektering av ny ambulansstation i Järpen, 

Tjänsteskrivelse 220928, jämförbar även i Vemdalen 
 
Bilaga 2. Skissunderlag ny ambulansstation 
Bilaga 3. Preliminär kostnad för ny ambulansstation 
(delges digitalt med denna skrivelse) 
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