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Ekonomiavdelningen 2020-02-21 RS/2038/2018 
Georgios Bitsakis   
Tfn: 063-147574  
E-post: Georgios.bitsakis@regionjh.se  
 

Bilaga Investeringsobjekt/budget som föreslås 
överföras från beslutad investeringsbudget 
2019 till år 2020 
 
Nedan sammanställda tabeller avser 2019 års investeringsobjekt/investeringsbudget som 

föreslås att överföras till år 2020. 

 

TABELL 1: Investeringar som enligt reglerna borde utgå på grund av att dessa inte 

påbörjats i tid men som ändå bedöms uppfylla särskilda skäl till budgetöverföring.  

Investeringsrådet har behandlat nedanstående ärenden per capsulam den 10/1 2020. Rådet 

gör bedömningen att särskilda skäl föreligger till att dessa inte påbörjats i tid och därmed 

föreslås att en budgetreservering för överföring från år 2019 till 2020 bör bli aktuell. 

 

TABELL 1 (belopp i kr) 

 

Överförs 
till 2020 

Utfall 
2019  

Budget 
2019  

Äskande från DTS gällande investering i 

medicinska gaser. Investeringen har inte 

påbörjats i den utsträckning som planerades under 

2019. Området har avvaktat och avvaktar 

fortfarande ombyggnation av lokaler vid lastkajen. 

Ny placering av medicinska gaser planeras att 

byggas under 2020 då nuvarande placering och 

utrustning måste bytas ut för att säkerställa 

gasleverans till sjukhuset.   
 

1 250 000 0 1 250 000 

Äskande från DTS gällande investering i 

förbränningsugn för smittförande avfall, 

sjukhusets miljöstation. Investeringen har inte 

påbörjats i den utsträckning som planerades under 

2019. Området har avvaktat och avvaktar 

fortfarande ombyggnationen. En ombyggnad av 

nuvarande lokaler i källsorteringen planeras att 

byggas under 2020--2021 och då behöver 

utrustningen för smittförande avfall bytas ut enligt 

budget. 
 

3 300 000 0 3 300 000 

Äskande från DTS gällande investering i 670 000 0 670 000 
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TABELL 1 (belopp i kr) 

 

Överförs 
till 2020 

Utfall 
2019  

Budget 
2019  

servicebuss/sängbuss. Hjälpmedelscentralen 

har avvaktat utredningen "nära vård" för att se hur 

uppdraget för HMC kan komma att förändras. 

Detta för att enheten ska byta till ett 

ändamålsenligt fordon. När beslutet inte kom 

under hösten så påbörjades en kravspecifikation i 

alla fall på en hjälpmedelsbuss. Specifikationen är 

färdigställd och en ny buss kan beställas och 

fakturan kan komma första kvartalet 2020. Den 

gamla bussen har rullat 37 000 mil, reparations- 

kostnaderna är väldigt höga. Om bussen havererar 

så innebär det att hjälpmedel inte kan levereras till 

patienter inom avtalad tid. 
 

Äskande från DTS/Lab gällande investering i 

plasmaferesmaskiner. Efter kontroll med 

upphandling, är bekräftat att 

upphandlingsuppdraget lämnats i tid.  
 

250 000 0 250 000 

Äskande från DTS/Lab gällande investering i 

PCR/panelinstrument. Efter kontroll med 

upphandling, är bekräftat att 

upphandlingsuppdraget lämnats i tid.  
 

700 000 0 700 000 

Området ÖNH har tidigare under år 2019 begärt 

medel från den akuta haveripotten för inköp av 

diskmaskin för rengöring av fiberskop. Området 

beviljades 250 000 kr ur 2019 års haveripott 

enligt regiondirektörens beslut den 25/11 2019. 

Upphandling och beställning blev klar under 

samma år och orderbekräftelse inkom den 16/12 

2019. Diskmaskinen och fakturan har dock ej 

hunnit inkomma under 2019 men kommer att 

komma i början på 2020. Enligt området beror 

förseningen på den korta tiden efter RD beslut 

samt sjukdom hos leverantören.  

250 000 0 250 000 

Äskande från Kulturen/Estrad Norr gällande 

väggelement till mobila scenen. Orsaken till 

framflyttningen är att det har varit svårt att få 

någon karossbyggare att åta sig jobbet. Området 

har haft kontakt med Groth kaross AB, S karosser 

AB, Karossan AB, Specialkarosser AB, Hofmanns 

karosseri och CAB Karosser Falkenberg. 

195 000 0 195 000 
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TABELL 1 (belopp i kr) 

 

Överförs 
till 2020 

Utfall 
2019  

Budget 
2019  

Problemet är gissningsvis att det är en 

kombination av att det är ett ganska litet jobb för 

tillverkarna i kombination med att dom inte har 

gjort något liknande förut.  Området behöver mer 

tid för att lösa ovan problem.  

Totalt 7 objekt att överföra till år 2020 6 615 000   

 

 

TABELL 2: Försenade och ej under året genomförda investeringar. Efter kontroll med 

upphandling, är det bekräftat att upphandlingsuppdrag lämnats i tid och därmed är 

överföring av budget i enlighet med gällande regler. 

 

TABELL 2 (belopp i kr) 

 

Överförs 

till 2020 

Utfall 

2019  

Budget 

2019  

Äskande från Regionstab/IT gällande investering i 

WLC Cisco (trådlös kontroller). 

850 000   0 850 000 

Äskande från ÖÖ gällande investering i OCT-A.  1 100 000 0 1 100 000 

Äskande från ÖÖ gällande investering i mikroskop.  1 500 000 0 1 500 000 

Äskande från Kirurgi gällande investering i diatermi.  137 000 0 137 000 

Äskande från PV gällande investering i 1st röntgen. 

Investeringen av totalt 3st är påbörjad. 2st, Svenstavik 

och Strömsund blev inköpta 2019. 

3 976 000 6 524 000 10 500 000 

Totalt 5 objekt att överföra till år 2020 7 563 000   

 

 

TABELL 3: Övriga objekt för vilka föreslås att en budgetreservering för överföring från år 

2019 till 2020 bör bli aktuell. 

 

TABELL 3 (belopp i kr) 

 

Överförs 

till 2020  

Utfall 

2019  

Budget 

2019  

HSL/ Larm- och patientsignalsystem. Medel har 

avsatts från potten för oförutsedda, år 2018. 

Investeringen har ej påbörjats men utredning pågår.  

5 000 000 0 5 000 000 

Öron/Fastighet/ Ombyggnation på öronmottagningen. 

Extra medel, 11 miljoner kronor, har avsatts år 2019. 

Endast projektering har påbörjats. 

11 000 000 0 11 000 000 

Akutvård/ Sterilcentralen. Extra medel, 19,5 miljoner 

kronor, har avsatts år 2019. Investeringen kommer att 

påbörjas under år 2020. 

19 461 500 0 19 461 500 

Totalt 3 objekt att överföra till år 2020 35 461 500   

 

 

 


