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Maria Jöhnemark 
Avdelningen för resurseffektivt samhälle 
 
 
 
 
 

 

Region Jämtland Härjedalen 
Box 654 
831 27 ÖSTERSUND 

Nationella regionalfonden - Regionala noder fas 2 - 
Energikontor Jämtland Härjedalen 

Beslut 

Statens energimyndighet beviljar Region Jämtland Härjedalen förlängning av 
projekttid till och med 2021-03-31 för projektet Nationella regionalfonden - 
Regionala noder fas 2 - Energikontor Jämtland Härjedalen. Beslutet är en ändring 
av tidigare beslut, 2018-06-20. 
 
För beslutet gäller i övrigt de villkor som anges i Statens energimyndighets beslut 
om stöd till projektet, dnr 2017–13238 och samverkansavtalet med Region 
Jämtland Härjedalen, daterat 2017-08-24.  

Ansökan 

Region Jämtland Härjedalen har 2020-02-28 inkommit med ansökan om 
förlängning av projekttiden till och med 2021-04-30, samt ytterligare stöd om   
150 000 kronor för att genomföra projektet Nationella regionalfonden - Regionala 
noder fas 2 - Energikontor Jämtland Härjedalen.   

Skäl för beslutet 

Statens energimyndighet har fått beviljat ytterligare medel för att genomföra 
projekt Regionala noder fas 2.  
 
Energieffektivisering är en central del och förutsättning för omställningen av 
energisystemet. Förlängningen innebär att projektet Regionala noder fas 2 kan 
fortsätta arbetet med att förbättra måluppfyllelsen samt bidra till att små och 
medelstora företag får information och stöd om energieffektivisering. Detta 
förväntas i sin tur leda till att energieffektiviseringsåtgärder genomförs hos små 
och medelstora företag 
 
Region Jämtland Härjedalen har inkommit med en ansökan om att få genomföra 
projektet i samverkan med Statens energimyndighet genom att förlänga projekt 
Nationella regionalfonden- Regionala noder fas 2 – Energikontor Jämtland 
Härjedalen, i tid och med utökad budget. 
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Statens energimyndighet fick i regleringsbrevet för år 2020 inte den finansiering 
som krävdes för att driva projektet i enlighet med inskickad ansökan.  
Statens energimyndighet kan därför inte bevilja sökt medel för den förlängda 
projekttiden för projekt Regionala noder fas 2.  
Region Jämtland Härjedalen beviljas förlängd projekttid tom 2021-03-31. 
Redan utbetalda medel ska finansiera fortsatt arbete under förlängd projekttid. 
 
Mot denna bakgrund beslutar Statens energimyndighet att bevilja förlängning av 
projekttid. 

Bakgrund 

Statens energimyndighet beslutade 2018-06-20 att lämna stöd med 629 632 
kronor till projektet Nationella regionalfonden - Regionala noder fas 2 - 
Energikontor Jämtland Härjedalen. Projektet är en del av samverkansprojektet 
Regionala noder fas 2, (dnr 2017–7463). 
 
2019-09-30 skickade Statens energimyndighet in en ändringsanmälan till 
Tillväxtverket om att få förlänga projekt Regionala noder fas 2 i tid och budget 
(dnr 2017–7463). 2020-01-30 kom beslut från Tillväxtverket att projektet får 
förlängas i tid och budget (ärende ID 202021433).  
 
Beslut om bifall gällande förlängning av samtliga samverkansprojekt har tagits av 
Statens energimyndighet 2019-09-25, dnr 2017–7463, samt Tillväxtverket 2020-
01-30, ärende-ID 202021433.   

Genomförande 

Genomförande sker enligt projektbeslut från Tillväxtverket ärende-ID 20201433 
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Tidplan 

Projektstart 2018-01-01 
Projektslut 2021-03-31 
Lägesrapport 2018-04-15 
Ekonomisk redovisning 2018-04-15 
Lägesrapport 2018-07-15 
Ekonomisk redovisning 2018-07-15 
Lägesrapport 2018-10-15 
Ekonomisk redovisning 2018-10-15 
Lägesrapport 2019-01-15 
Ekonomisk redovisning 2019-01-15 
Lägesrapport 2019-04-15 
Ekonomisk redovisning 2019-04-15 
Lägesrapport 2019-07-15 
Ekonomisk redovisning 2019-07-15 
Lägesrapport 2019-10-15 
Ekonomisk redovisning 2019-10-15 
Lägesrapport 2020-01-15 
Ekonomisk redovisning 2020-01-15 
Lägesrapport 2020-04-15 
Ekonomisk redovisning 2020-04-15 
Lägesrapport 2020-07-15 
Ekonomisk redovisning 2020-07-15 
Ekonomisk redovisning 2020-10-15 
Lägesrapport 2020-10-15 
Ekonomisk redovisning 2021-01-15 
Lägesrapport 2021-01-15 
Slutrapport 2021-04-15 
Ekonomisk redovisning 2021-04-15 
Lägesrapport 2021-04-15 
Ekonomisk  slutredovisning 2021-08-15 

 

Ekonomisk slutredovisning sker i samband med projektavslut (se Tidplan) enligt 
instruktion från Statens energimyndighet. Tillsammans med ekonomisk 
slutredovisning ska även intyg om behörighet att signera redovisningen bifogas.  
 

Ekonomi 

Kostnads- och personalplan 

År 2018 2019 2020 2021 Summa 
Lönekostnader 164 680 85 886 89 329 22 332 362 227 
Resor 9 507 5 662 5 889 1 472 22 530 
Indirekta kostnader 105 530 56 188 58 442 14 610 234 770 
Konsultkostnader 5 505 2 000 2 080 520 10 105 
Summa 285 222 149 736 155 740 38 934 629 632 
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Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Heléne Axelsson. Därutöver har 
handläggaren Maria Jöhnemark och Cecilia Broberg deltagit i den slutliga 
handläggningen. Föredragande har varit handläggaren Maria Jöhnemark. 
 
 
 
 
Heléne Axelsson 
 
 
   Maria Jöhnemark 
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