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Processplan Regional transportplan 
2022-2033/2037 
 
Innevarande länstransportplan sträcker sig till och med 2029. Region Jämtland 
Härjedalen, i egenskap av planupprättare, har ansvaret för att ta fram en reviderad 
version av den regionala transportplanen (tidigare benämnd länstransportplan) 
som gäller från 1 januari 2022 till och med 2033 alternativ 2037 beroende på vilken 
planperiod Regeringen fattar beslut om under våren 2021.  
 
Regionen ska begära in förslag om vilka objekt som bör utföras i länet från 
regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, länsstyrelsen och andra berörda 
myndigheter (SFS 1997:263, § 7). Trafikverket ska bistå regionen vid upprättandet 
av planen (SFS 1997:263, §§ 6-7). Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för att ta 
fram ett förslag till regional transportplan som beslutas av regionfullmäktige. När 
regeringen fattat beslut om nationell plan och länstransportplaner fastställer 
regionfullmäktige den regionala transportplanen (hösten 2022). 

Bakgrund 
Innevarande länstransportplan gäller till och med 2029. Planen reviderades senast 
under 2018 (regionfullmäktige 2018-11-20, § 151).  
 
2020-06-25 gav regeringen i uppdrag till Trafikverket att ta fram ett 
inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två 
alternativa planperioder; 2022-2033 och 2022-2037. Det formella beslutet att ta 
fram en regional transportplan kommer i samband med publiceringen av 
infrastrukturpropositionen, någon gång under april 2021. Enligt tidplanen för 
framtagande av Nationell plan ska den regionala transportplanen vara beslutad vid 
årsskiftet 2021/2022 varför det är en mycket pressad tidplan för arbetet. Till följd 
av detta har arbetet med den regionala planen redan startas upp under hösten 
2020.  

Framtagande av en reviderad regional transportplan 
Vid upprättande av planen ska regionen begära in förslag om vilka objekt som bör 
utföras i länet från kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen 
och eventuella andra berörda myndigheter och organisationer. Under arbetet ska 
Trafikverket bistå regionen.  
 
Planen ska, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra till att de 
transportpolitiska målen uppnås och på regional nivå bidra till att nå de 
övergripande samhällsmålen för länet, så som de formuleras i den regionala 
utvecklingsstrategin. 
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Då planens ekonomiska ramar och dess omfattning i tid ej kommer att redovisas 
förrän under Q2 2021 sker arbetet med planen på sådant sätt att periodens sista 
fyra år 2034–2037 särredovisas och på så sätt kan lyftas ut om beslut om 12-årig 
plan fattas. 
 
Strukturanalysen för Jämtlands län (RUN/463/2018, 2019-11-15) kommer att 
utgöra ett viktigt underlag för den regionala transportplanen liksom den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS).  

Arbetsprocess 
Region Jämtland Härjedalen är planupprättare men då planen berör och påverkar 
hela länet samt alla kommuner är det av största vikt att förankra de förslag/objekt 
som förs in i planen både på kommunal tjänstemannanivå och på politisk nivå. 
Under hela arbetet förs en dialog med tjänstepersoner avseende prioriteringar och 
planens förutsättningar. Ett antal möten med berörda tjänstepersoner planeras 
under vintern/våren 2021.  
 
För att länets kommunpolitiker ska få en större insyn och förståelse för planen och 
de prioriteringar som görs utifrån givna ekonomiska ramar föreslås att planen 
kortfattat presenteras för regionens ramverkansråd i juni och oktober. Finns behov 
kan ytterligare möten hållas med enskilda kommuner och dess styrande politiker.  

Genomfört arbete till och med januari 2021 
Under september och oktober 2020 hölls informations-/startmöten med samtliga 
av länets kommuner. Till mötet hade tjänstepersoner som arbetar med infrastruktur 
och planering kallats. Vid mötet redogjordes för förutsättningarna inför 
revideringen av planen och kommunerna fick i uppdrag att ta fram 
prioriteringslistor för objekt som ligger i nu gällande plan samt nya objekt som 
önskas lyftas in i planen för 2022-2033/2037. Kontinuerliga dialoger hölls med 
kommunerna under hösten. Arbetet med den regionala planen berördes också vid 
de särskilda möten som hölls med kommunala politikerna för prioriteringar av 
objekt till den Nationella planen.  
 
Under december 2020 och januari 2021 erhöll Region Jämtland Härjedalen 
politiskt beslutade prioriteringslistor från länets kommuner.  
 
Under januari 2021 har ett antal möten hållits med Trafikverkets samhällsplanerare 
och åtgärdsplanerare. Vid dessa möten har befintliga objekt i planen och nya objekt 
som kommunerna valt att ta med i sina listor diskuterats utifrån beskrivna brister 
och behov. Då flera objekt under tidsperioden 2018-2020 ökat markant i kostnad 
har de kostnadsbedömningar som gjordes till, och redovisas i, den nu gällande 
planen setts över och reviderats utifrån faktiska byggkostnader av objekt under 
perioden 2018-2020. 
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Framtagande av regional transportplan 2022-2033/2037 
Beslutande organ 
Regionfullmäktige fastställer först förslag till regional transportplan för kommande 
period. Efter regeringens beslut fastställs regionala transportplanen för 2022-
2033/2037.  
Område Hållbar tillväxt, enhet Näringsliv och samhällsbyggnad är operativt 
ansvarig för planens framtagande. 
Styrgrupp 
Regionala utvecklingsnämnden utser representanter som ska utgöra politisk 
styrgrupp för processen. Styrgruppen ansvarar primärt för att prioritera inkomna 
objekt från länets kommuner.  
 
Roller och ansvar 
Beslutande organ: Regionfullmäktige  

• Fastställer regional transportplan 
 
Förvaltande organ: Regionala utvecklingsnämnden  

• Utser styrgrupp  
• Beslutar om remissversion av regional transportplan 
• Beslutar om förslag till ny regional transportplan inför beslut i fullmäktige 

 
Styrgrupp: Representanter utsedda av regionala utvecklingsnämnden 

• Politisk styrning och uppföljning av processen – prioriterar objekt i planen 
• Regional och politisk förankring 

 
Arbetsgrupp: Näringsliv och samhällsbyggnad 

• Operativt ansvarig  
• Stöd till styrgrupp 
• Samordnar och kommunicerar arbetet 
• Dialogpart i samråd  
• Bidrar till nulägesbeskrivning 
• Samråder kring prioriteringar 
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Tidplan 
 
När  Vem   Vad 
2020 
Sep-Okt Arbetsgrupp  Start-/informationsmöten med alla 
kommuner.  
Okt – Dec Arbetsgrupp  Samverkan och samråd med kommuner 
och andra  

berörda under perioden. 
Dec – Jan -  Politiskt beslutade prioriteringar erhölls 
från  

kommunerna.  
  
2021 
Feb  RUN  Styrgrupp utses vid RUN.  
Feb Styrgrupp  Uppföljning av arbetet och diskussioner 

avseende  
prioriteringar av objekt. 

Jan -mars  Arbetsgrupp   Planskrivning och fortsatt 
samråd/samverkan med  

berörda parter. 
Mars Styrgrupp  Uppföljning och fortsatt arbete 
April -  Infrastrukturpropositionen – formellt 
uppdrag att  

ta fram länsplan 
April -maj Arbetsgrupp   Remissversion utarbetas 
April  Styrgrupp   Uppföljning och fortsatt arbete 
Maj/juni Styrgrupp  Remissversion redovisas 
15 juni  RUN   Beslut om remissversion 
Juni Styrgrupp  Information vid RSR 
Juni – sept -  Remisstid 
Sept Styrgrupp   Remisser behandlas 
Sept Arbetsgrupp  Förslag till plan färdigställs  
Okt Styrgrupp  Information vid RSR 
19-20 Okt  RUN   Förslag till regional transportplan 2022- 

2033/2037 beslutas 
9-10 nov -  Regionstyrelsemöte  
30 nov/1 dec  Regionfullmäktige  Förslag till Regional transportplan 2022- 

2033/2037 beslutas 
 
2022 
Jan   Förslag till Regional Transportplan 2022- 

2033/2037 skickas till Regeringen 
Maj-juni     Regional transportplan 2022-2033/2037  

beslutas av regeringen. 
Hösten Regionfullmäktige Regional transportplan 2022-2033/2037  

fastställs. 
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