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Status pågående projekt 

Förutsättningar för utvecklingskraft i hela länet 

Projekt Ansvarig enhet Tidplan Status Resurser Tidplan Kvalitet Budget 

    A Business Region 
on the Move 
 
Diarienummer  
RUN/445/2018 
 
Andel egen 
finansiering 
0% 

Näringsliv och 
samhällsbyggnad 

Startdatum 
2019-01-01 
 
Slutdatum 
2023-10-31 

 Pågående 
 
 
  
Ansökan om förlängning till 
2023-10-31 godkändes 
2022-03-15 

   15 319 tkr 

    En attraktiv region 
 
Diarienummer  
RUN/99/2019 
 
Andel egen 
finansiering 
11,44% 

Näringsliv och 
samhällsbyggnad 

Startdatum 
2020-01-01 
 
Slutdatum 
2022-12-31 

 Pågående 
 
 
  
Pandemin har försenat 
genomförandet av 
aktiviteter. Förlängning 
godkändes av 
Strukturfondspartnerskapet 
2022-03-15. 

   38 567 tkr 

    SIMMITT 
 
Diarienummer  
RUN/423/2020 
 
Andel egen 
finansiering 
0% 

Näringsliv och 
samhällsbyggnad 

Startdatum 
2021-01-01 
 
Slutdatum 
2023-10-31 

 Pågående 
 
 
  
Ansökan om förlängning till 
2023-10-31 godkändes 
2022-03-15 
 

   23 690 tkr 
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Projekt Ansvarig enhet Tidplan Status Resurser Tidplan Kvalitet Budget 
 

    Timbanken 2022-
2024 
 
Diarienummer  
RUN/515/2021 
 
Andel egen 
finansiering 
0% 

Näringsliv och 
samhällsbyggnad 

Startdatum 
2022-01-01 
 
Slutdatum 
2024-12-31 

 Pågående 
 
 

   2 763 tkr 

    Kapacitetshöjande 
åtgärder på 
Mittbanan 
 
Diarienummer  
RUN/610/2021 
 
Andel egen 
finansiering 
0% 

Näringsliv och 
samhällsbyggnad 

Startdatum 
2022-03-01 
 
Slutdatum 
2023-10-31 

 Planerad 
 
 
Beslutad i 
Strukturfondspartnerskapet 
2022-03-15. 

    

    Ramprogram 
Corona 
 
Diarienummer  
RUN/269/2020 
 
Andel egen 
finansiering 
50% 

Finansiering och stöd Startdatum 
2020-06-01 
 
Slutdatum 
2022-06-30 

 Pågående 
 
 

   26 550 tkr 
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Hållbar utveckling genom att synliggöra och adressera målkonflikter i tillväxtarbetet 

Projekt Ansvarig enhet Tidplan Status Resurser Tidplan Kvalitet Budget 

    Vägar till hållbar 
utveckling 
 
Diarienummer  
RUN/174/2020 
 
Andel egen 
finansiering 
10% 

Näringsliv och 
samhällsbyggnad 

Startdatum 
2020-05-01 
 
Slutdatum 
2023-05-31 

 Pågående 
enligt plan 
 
 

   5 200 tkr 

Jord, skog och vatten 

Projekt Ansvarig enhet Tidplan Status Resurser Tidplan Kvalitet Budget 

    Landbaserad  
fiskeodling 
 
Diarienummer  
RUN/390/2020 
 
Andel egen 
finansiering 
0% 

Näringsliv och 
samhällsbyggnad 

Startdatum 
2021-02-01 
 
Slutdatum 
2023-02-28 

 Pågående 
 
 
Uppstarten av 
projektet har tagit 
längre tid än 
planerat 

   3 392 tkr 
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Hållbar energi 

Projekt Ansvarig enhet Tidplan Status Resurser Tidplan Kvalitet Budget 

    Ramprogram 
Energieffektivisering 
 
Diarienummer  
RUN/73/2018 
 
 

Finansiering och stöd Startdatum 
2018-09-01 
 
Slutdatum 
2022-06-30 

 Pågående 
 
 
  
Projektet avslutas 
2022-06-30 och 
ett fåtal beslut är 
kvar att utbetala. 

   55 000 tkr 

Upplevelser 

Projekt Ansvarig enhet Tidplan Status Resurser Tidplan Kvalitet Budget 

    Ramprogram 
Besöksnäring 
 
Diarienummer  
RUN/424/2020 
 
Andel egen 
finansiering 
50% 

Finansiering och stöd Startdatum 
2020-10-01 
 
Slutdatum 
2023-04-30 

 Pågående 
 
 

   10 000 tkr 

Samhällsbyggnad och klimat 

Projekt Ansvarig enhet Tidplan Status Resurser Tidplan Kvalitet Budget 

    RUL 2021-2022 
 
Diarienummer  
RUN/94/2021 
 

Välfärd och klimat Startdatum 
2021-01-01 
 
Slutdatum 
2022-12-31 

 Pågående 
 
  
Underbemannat 

   474 tkr 
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Projekt Ansvarig enhet Tidplan Status Resurser Tidplan Kvalitet Budget 

    Energi och 
klimatrådgivning 
 
Diarienummer  
RUN/93/2021 
 
 

Välfärd och klimat Startdatum 
2021-01-01 
 
Slutdatum 
2022-12-31 

 Pågående 
 
 
  
Delvis 
underbemannat 
samt påverkan 
pandemin 

   2 018 tkr 

    Förnybart i tanken 
 
Diarienummer  
RUN/90/2019 
 
 

Välfärd och klimat Startdatum 
2019-09-01 
 
Slutdatum 
2023-10-31 

 Pågående 
 
 
  
Ansökan om 
förlängning till 
2023-10-31 
godkändes 2022-
03-15 
Periodvis 
underbemannat 
  

   8 245 tkr 

    Testresenär 
Jämtlands län 
 
Diarienummer  
RUN/310/2019 
 
 

Välfärd och klimat Startdatum 
2020-01-01 
 
Slutdatum 
2023-10-31 

 Pågående 
 
 
  
Stor påverkan 
aktiviteter pga 
pandemin 
Ansökan om 
förlängning till 
2023-10-31 
godkändes 2022-
03-15 

   4 468 tkr 
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Projekt Ansvarig enhet Tidplan Status Resurser Tidplan Kvalitet Budget 
 

    React EU förstudie 
Green 
 
Diarienummer  
RUN/481/2021 
 
 

Välfärd och klimat Startdatum 
2022-01-01 
 
Slutdatum 
2022-09-30 

 Pågående 
 
 

   690 tkr 

    Utökad energi- och 
klimatrådgivning 
 
Diarienummer  
RUN/551/2021 
 
Andel egen 
finansiering 
0 

Välfärd och klimat Startdatum 
2021-12-01 
 
Slutdatum 
2022-12-31 

 Pågående 
 
 

   775 tkr 

Arbetsmarknad och utbildning 

Projekt Ansvarig enhet Tidplan Status Resurser Tidplan Kvalitet Budget 

    144587 Vägar till 
egen försörjning 
 
 
 
 

Välfärd och klimat Startdatum 
2021-05-19 
 
Slutdatum 
2022-06-30 

 Pågående 
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Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet 

Projekt Ansvarig enhet Tidplan Status Resurser Tidplan Kvalitet Budget 

    Mötesplats Ung 
Kultur 
 
Diarienummer  
RUN/197/2021 
 
Andel egen 
finansiering 
36% 

Kulturutveckling Startdatum 
2021-09-01 
 
Slutdatum 
2022-08-31 

 Pågående 
enligt plan 
 
 

   548 tkr 

Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka 

Projekt Ansvarig enhet Tidplan Status Resurser Tidplan Kvalitet Budget 

    Daglig träning för 
professionella 
dansare i Region JH 
 
Diarienummer  
RUN/627/2021 
 
Andel egen 
finansiering 
50% 

Estrad Norr Startdatum 
2022-01-01 
 
Slutdatum 
2022-12-31 

 Pågående 
 
 

   110 tkr 
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Bedriva folkhögskoleverksamhet i enlighet med aktuell folkhögskoleplan 

Projekt Ansvarig enhet Tidplan Status Resurser Tidplan Kvalitet Budget 

    Erasmus + 
 
Diarienummer  
RUN/269/2019 
 
Andel egen 
finansiering 
0 

Birka folkhögskola Startdatum 
2019-08-25 
 
Slutdatum 
2022-08-24 

 Pågående 
 
 
Slutrapportering 
och återbetalning 
av projektet är det 
som återstår då 
projektet inte 
kunnat drivas 
under pandemin. 

   415 tkr 

    Kompetenshöjning 
för skogsägare 
 
Diarienummer  
RUN/142/2019 
 
Andel egen 
finansiering 
0 

Birka folkhögskola Startdatum 
2018-08-17 
 
Slutdatum 
2022-04-30 

 Pågående 
enligt plan 
 
 

   1 535 tkr 
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