
Ansökan om stöd 
1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Cykelleder i Berg 
Ansoö kansid: 480152 
AÄ rendeid: 20366811 
 
Typ av finansiering: Medfinansiering till regionala projekt 
Sista ansoö kningsdag: 2027-12-31 
Ansvarig organisation: Region Jaömtland Haö rjedalen 
 
1.2 Stödsökande 

Namn: BERGS KOMMUN Org.Nr: 212000-2502 
BOX 73 
845 21 SVENSTAVIK 
Sverige 

Antal anstaö llda: 1499 

  
Arbetsställe  
Namn: Tillvaö xtavdelningen Arb.staö llenr.: 70795018 
Postadress: 
Box 73 
845 21 Svenstavik 

Besoö ksadress: 
Skansvaögen 2 
845 31 Svenstavik 

 Region: Berg 
 
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?  
Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?  
Ja 
 
Hemsida  
www.berg.se 
 
 
1.3 Samverkanspart 
 
 
1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  781-2316 
Detaljerad info:  
 
1.5 Projektinformation 
Under de senaste åren har ett antal företag inom besöksnäringen i kommunen kommit med 
önskemål om att utveckla cykelturismen i området från Åsarna via Persåsen till Gräftåvallen. 
Problemet är att företagen är små och med små resurser både tidsmässigt och ekonomiskt. Det 
saknas idag ett destinationsbolag som stöttar besöksnäringen i den här delen av kommunen och 
aktörerna agerar därför oftast enskilt med de utmaningar det innebär. Bergs kommun har 
därför beslutat att gå in som projektägare för att se över hur vi kan stötta en utveckling av 
cykelturism i Bergs kommun med start i det aktuella området.  
Här behöver vi skaffa oss bättre kunskap och underlag för att kunna gå vidare. Vi behöver därför 
börja med att lösa ett antal frågor kring hur skapandet av nya cykelleder i kommunen ska se ut. 
Hur ska vi samverka? Vilka ska vara med? Vilka leder är aktuella? Är de lämpliga ur ett 
tillgänglighetsperspektiv? Hur ska markägare hanteras? Här vet vi att utmaningarna kan vara 
stora och en stor del av förstudien kommer därför att läggas på att hitta bra och långsiktiga 
lösningar. Vilka tillstånd kan behövas? Hur har andra arbetat med cykelleder? Vilka andra 
aktörer kan vara bra att samverka med (samer, Länsstyrelsen, Jamtli m fl)? Hur ser 



laddinfrastrukturen ut i kommunen? Delar av cykellederna kommer troligen att gå längs 
allmänna vägar och därför behöver vi även se över förutsättningarna att nyttja dessa och få till 
en samverkan med Trafikverket. De har varit delaktiga i ett antal cykelleder i södra Sverige men 
ännu inte i vår region. Vi behöver även se över hur vi ska få en långsiktigt hållbar organisation 
för driften. En mer övergripande destinations- eller platsutveckling är inte aktuell i dagsläget då 
förutsättningarna för det saknas i det här området. Näringsidkarna är främst mindre företag och 
vi tror att en lokal modell för samverkan i det här området passar bättre. Vi ser att ett väl 
utvecklat nätverk kommer att fungera bättre som till exempel en intresseorganisation eller 
förening som kan arbeta med leder i framtiden. 
 
 
Ett hållbart resande efterfrågas av allt fler och här finns goda möjligheter att skapa hållbara 
leder genom att använda skogsbilvägar, gamla fäbodleder och stigar och samtidigt minska på 
cyklingen i den mer känsliga fjällmiljön genom att erbjuda ett alternativ. Aktiviteter på fjället 
har de senaste åren fått ett uppsving och det bidrar till en ökad störning för rennäringen. Något 
som vi tittade på i projektet Hållbar utveckling i Oviksfjällen - på gemensamma hållbara 
premisser (HUO).  
I det aktuella området finns ett uttalat önskemål och driv hos företagen och andra 
organisationer och här finns bra förutsättningar för att få till ett kluster av cykelleder, 
besöksmål, boende och mat. Här finns en variation av naturupplevelser, kultur och service och 
flera upplevelse- och serviceföretag. Allt sammantaget bäddar för att kunna skapa ett intressant 
och tillgängligt område för en bred målgrupp. Men för att det ska bli en attraktiv och tillgänglig 
produkt behöver vi få till en samverkan mellan de olika aktörerna.   
 
 
Trots att besöksnäringen gått ner i de flesta delar av landet under juni-september 2023 i 
jämförelse med 2022, så har Bergs kommun visat en positiv utveckling under samma period 
enligt statistik som Jämtland Härjedalen Turism (JHT) tagit fram tillsammans med Nordanalys. 
Enligt JHT är cykling en kraftigt växande reseanledning för såväl nationella som internationella 
turister och där gäster i samband med cykelsemester vill ha hållbara upplevelser där hänsyn tas 
till klimatet och den omgivande landsbygden. JHT deltar nu i ett internationellt cykelprojekt 
som vi kan dra nytta av och där vi kan komma att komplettera utbudet i regionen på ett bra sätt. 
Utöver samverkan kring det här projektet så kommer vi att använda oss av det som JHT 
erbjuder i form av utbildningar och information. Vi är medlemmar i JHT och har ett pågående 
samarbete med dem sen flera år tillbaka.  

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
Intresset för cykling har ökat under senare år och besöksnäringen i Bergs kommun har märkt av 
en ökad efterfrågan på fler leder och för fler målgrupper. Då större delarna av kommunen 
saknar stöd från ett destinationsbolag vill kommunen undersöka möjligheterna och 
förutsättningarna för en utveckling av gravelcykling och enklare MTB-cykling. 
I förstudien kommer vi därför att se över hur andra har arbetat med utveckling av leder och 
vilken driftform som kan vara lämplig för att få en långsiktigt hållbar drift av lederna. Vilka 
aktörer kan och vill vara med i en sån satsning och hur kan vi samverka med markägare, 
samiska intressen, myndigheter och andra organisationer.   
Syftet är att genom dialog och samverkan få en bred samsyn kring utvecklingen av cykelleder till 
nytta för både företag, besökare och kommunmedborgare. Samt att skapa nätverk för nya 
samarbeten och ta fram en organisation för det fortsatta arbetet med att utveckla lederna. 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Vi bedömer att målgruppen främst är små och medelstora företag inom besöksnäringen. Även 
företag inom branscher som handel och annan service i området kan komma att dra nytta av 
projektet. Inom det aktuella området finns ett tiotal företag med övernattningsmöjligheter 
(camping, BnB, stugor, hotell etc) och ett tjugotal restauranger och caféer. Utöver det finns det 
även ett antal upplevelse- och serviceföretag som kan dra direkt nytta av en ökning av antalet 
besökare. De flesta företagen är små med begränsade resurser både tidsmässigt och ekonomiskt. 
Det blir då en utmaning att hinna med att hitta nya samverkansformer och att skapa nätverk. 
Företagen består av en blandning av kvinnor och män med en något större andel män. 
Merparten är i medelåldern och de flesta är svenskfödda. Men just besöks- och servicenäringen 
är två av de näringar där både yngre och utlandsfödda hittar arbete och här hittar vi därför 
oftare en större bredd av olika människor och kulturer.  



Vi kommer även att arbeta med myndigheter och andra organisationer för att få till en hållbar 
grund att stå på. Indirekt målgrupp är våra besökare och medborgare som kan få ett större 
utbud av fritidsaktiviteter och en ökad service. 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
Förstudien förväntas bidra med kunskap om och underlag för ett förbättrat samarbete och en 
ökad samverkan mellan företag inom främst besöksnäringen. Nätverk ska ha skapats och en 
plan för hur driften av cykelleder ska fungera på ett hållbart och långsiktigt sätt ska ha tagits 
fram. Den handlingsplan som ska tas fram kommer att ligga till grund för att kunna gå vidare 
med ett eller flera genomförandeprojekt för att utveckla cykelturismen i området. Inriktningen 
för ett senare genomförandeprojekt kommer att tas fram i den handlingsplan vi ska ta fram i 
förstudien. Vi tänker oss investeringar av olika slag, i bland annat leder (skyltning, röjning, 
förstärkning, tillgänglighetsanpassning, tecknande av markägaravtal mm) men även i 
paketering och marknadsföring. Ytterligare aktiviteter kan bli aktuella. 
 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
Bakgrunden till förstudien är ett initiativ från företagare i området och näringslivskontoret 
kommer att vara projektägare och delaktiga i förstudien. Vi har upparbetade rutiner, kontakter 
och relationer med näringslivet i området och vi bedömer att vi gemensamt ska hitta bra vägar 
för att näringslivet ska få positiva effekter av förstudien. Ett av syftena med projektet är att få 
igång samverkan och samarbete för att stärka och utveckla företagen och öka lönsamheten 
genom utveckling av leder. Vi förväntar oss därför att det nätverk och de samarbeten som 
identifieras i förstudien kommer att fortsätta och stärkas. Det kommer i sin tur förbättra 
möjligheterna för företagen att utveckla sina verksamheter och även underlätta för nya företag 
och verksamheter att starta upp, kopplade till utvecklingen av cykelturism. I och med det kan vi 
få ytterligare besöksanledningar som kan ge en ökad lönsamhet och hållbar tillväxt för företag 
inom främst besöksnäring och annan service då fler besökare väntas komma till området eller 
spendera mer tid här.  
 
Utöver samverkan kring cykelleder i kommunen förväntar vi oss positiva synergier även inom 
andra områden. Vi hoppas även att cyklingen på fjället ska minska då andra attraktiva alternativ 
kan erbjudas. Något som kommer att gynna även rennäringen. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
Vi har i nuläget inte alla kompetenser och resurser inom vår organisation. En extern 
projektledare med erfarenhet av projektledning kommer därför att anställas på 75% för att hålla 
i förstudien. Projektledaren kommer att arbeta tillsammans med styrgruppen och rapportering 
dit kommer att ske kontinuerligt. Befintlig projekthandläggare på kommunen kommer att bistå 
med stöd (på 5%) av administration och ekonomi. Som stöd i de samiska frågorna kommer vi 
även att ta hjälp av kommunens samordnare för samiska frågor. Vi räknar med att 
projektledaren kommer att kunna sköta merparten av kommunikationen i samverkan med 
kommunikatören och vi bedömer att kommunikatörens insats blir rätt liten så vi tar den utanför 
projektet. 
 
I den mån vi behöver upphandla varor och/eller tjänster så kommer vi att följa våra 
upphandlingsrutiner. Här finns kommunens upphandlingsansvarige som stöd. 
 
Bergs kommun kommer att vara projektägare och ensam part i förstudien. Kommunen har de 
ekonomiska resurserna och erfarenhet av att driva projekt och dessutom erfarenhet av att arbeta 
med och samordna de olika aktörerna. En styrgrupp kommer att tillsättas där kommunen 
kommer att ha två personer från näringslivskontoret med. Övriga kommer att vara personer 
från de företag som initierat behovet. Planen är att styrgruppen även kommer att vara med i 
kommande genomförandeprojekt. 
 



 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
De aktiviteter som planeras är inte ordinarie verksamhet för kommunen och det blir därigenom 
lätt att avgränsa projektet. En projektledare kommer att anställas enbart för projektet och 
ekonomiskt så redovisas alla kostnader på ett separat projektkonto. 
 
 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
Kommunen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor kopplade till våra olika program; 
Tillväxtprogram 2040, Folkhälsoprogram 2040 och Miljöprogram 2040. De tre programmen 
ska samverka och vi ska i alla verksamheter arbeta för en hållbar tillväxt. De tre programmen 
aktualitetsprövas och revideras vid behov varje mandatperiod för att vara aktuella och fungera 
som stöd för kommunens arbete.  
Under våren kommer Bergs kommun även att anställa en miljöstrateg på 50% som kommer att 
jobba brett med miljöfrågor inom hela den kommunala organisationen. 
 
Hållbarhetsaspekterna kommer att finnas med genom hela projektet. Ett syfte med förstudien 
är att på sikt öka lönsamheten för små och medelstora företag genom att fler besökare väljer att 
komma hit eller stanna lite längre. Det kan naturligtvis innebära en ökad belastning på naturen 
och samhället i övrigt. Vi behöver därför ha en bred dialog med markägare, samiska intressen, 
myndigheter och andra berörda för att förankra det fortsatta arbetet med cykelleder. Det är 
viktigt att få en bred förståelse för dels projektet, men även hur man i arbetet med cykellederna 
kan planera så att störningar och slitage blir så små som möjligt.  
Utgångspunkt för arbetet med både förstudien och eventuella efterföljande 
genomförandeprojekt är att skapa hållbara upplevelser där hänsyn tas till klimatet och till den 
omgivande landsbygden. För att få hållbara leder behöver vi både välja var lederna ska gå men 
även vilka material som används vid till exempel brobyggen och andra byggnationer. 
Placeringen av leder behöver väljas både utifrån läge, markbeskaffenhet och var störningen på 
andra näringar och verksamheter blir så liten som möjligt. Här finns det flera handledningar 
framtagna vid tidigare projekt både i regionen och i övriga Sverige och som kan vara ett bra 
stöd. En vinst med att kunna erbjuda gravelcykling är bland annat att vi kan få ner en del 
cykling från fjället. Ett bra utbud av lättillgänglig cykling kan även minska resandet med bil 
lokalt. Det ska gå att ta sig runt och upptäcka besöksmål och attraktioner med cykel istället för 
bil.  
Det finns pågående projekt kring hållbart resande som också är bra att titta på. Vi har tagit en 
första kontakt med projektledarna för ”Fossilfria destinationer och besöksmål” och ”Förnybart 
2030 - För ökad produktion och användning av förnybara drivmedel i Mellersta Norrland”. Vi 
kommer inte i dagsläget att vara en destination och inom förstudien skapas heller inte några 
direkta besöksmål men det är bra att ta del av det första projektet inför ett 
genomförandeprojekt. Det andra projektet handlar om tunga transporter så samarbete med det 
är inte aktuellt i det här läget. 
 
 
Förstudien ska mynna ut i en handlingsplan för hur det fortsatta arbetet med leder ska ske och 
dessutom ta fram en organisation som kan drifta lederna på ett långsiktigt och hållbart sätt. 
  
Ekonomisk hållbarhet kan vi uppnå genom en förbättrad samverkan mellan företagen och andra 
aktörer. Det kan i sin tur utveckla företagens verksamheter och förhoppningsvis ge en ökad 
lönsamhet. Nya verksamheter kan skapas för både befintliga och nya företag.  
Kommunens Friluftslån ger möjlighet att låna enklare utrustning för att prova på och kan väcka 
intresse hos fler som i förlängningen kan gynna företagen. 
 
Social hållbarhet; besöksnäringen är mycket viktig i Bergs kommun. Den skapar arbetstillfällen, 
bidrar till attraktiviteten och skapar skatteintäkter och tillväxt. Den skapar också många 
förstagångsjobb, som för samman människor och kulturer och därmed bidrar till ökad 
integration och ett ökat välstånd. I arbetet med cykelleder kommer vi även att ta med frågor om 
tillgänglighet för att öka möjligheten för fler att komma ut. Bergs kommun har sedan tidigare ett 
flertal tillgängliga fiskeplatser och att kunna skapa möjligheter för fler tillgängliga aktiviteter 
bidrar till en bättre folkhälsa och en ökad livskvalitet. 
 
 



Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda länder 
Sverige 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda län 
Jämtland 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda kommuner 
Berg 
 
 
 
 
1.6 Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Projektgenomfoö rande Planering och drift av projektet samt 
redovisning, administration och 
kommunikation. Dessa kostnader 
motsvarar merparten av 
personalkostnaderna. 

2024-09-01 - 
2025-08-31 

245 200 

Genomfoö rande Projektledaren ansvarar foö r planering, 
genomfoö rande, rapportering och 
samordning av projektet och ska 
fortloö pande staömma av och foö lja upp 
projektet med naö ringslivskontoret. 
Syftet aö r att faånga upp eventuella 
problem som uppstaå r under 
projekttiden och att hantera dessa i 
tid saå  att vi naå r de uppsatta maå len. 

2024-09-01 - 
2025-08-31 

206 700 

Administration En administratoö r paå  5% av tjaönst i 12 
maånader ska fungera som stoö d foö r 
projektledaren och ansvara foö r att ta 
fram underlag foö r den ekonomiska 
uppfoö ljningen av projektet samt 
ansoö ka om utbetalning. 

2024-09-01 - 
2025-08-31 

22 800 

Kommunikationsplan Projektledaren kommer med stoö d av 
kommunens 
kommunikationsavdelning, ansvara 
foö r att fortloö pande kommunicera 
projektet. En kommunikationsplan 
ska tas fram tidigt i projektet som 
stoö d foö r det. 

2024-09-01 - 
2025-08-31 

15 700 

Samordning Samordning av aktoö rer, kontakter 
med myndigheter, organisationer och 
markaögare. Hitta strukturerna foö r hur 
samverkan ska se ut baåde inom 
projekttiden och efteraå t. Ta fram en 
plan foö r vilka leder som aö r aktuella att 
jobba vidare med. Haö r behoö ver vi 
taönka haå llbara leder paå  platser daö r 
stoö rningen blir saå  liten som moö jligt 
men aöven utifraån ett 
tillgaönglighetsperspektiv. Detta 

2024-10-01 - 
2025-06-30 

202 300 



Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

kommer att ske genom dels allmaönna 
informationsmoö ten men aöven genom 
enskilda moö ten med olika aktoö rer. Vi 
behoö ver anvaönda flera olika 
kontaktvaögar foö r att naå  en bred grupp  
i syfte att hitta laångsiktiga och 
haå llbara arbetssaö tt naö r det kommer 
till ledprojekt. 

Informationsmoö ten Allmaönna informationsmoö ten vid 
projektstart. Dessa moö ten ska haå llas 
paå  flera platser i det utpekade 
omraådet foö r att naå  saå  maånga som 
moö jligt. Moö tena kommer att ha en 
allmaön karaktaö r av information och 
reflektioner fraån deltagarna i syfte att 
hitta de som aö r intresserade av 
fortsatta diskussioner kring 
samverkansformer och hur vi ska 
arbeta framaå t. 

2024-10-01 - 
2025-06-30 

60 700 

Uppfoö ljningsmoö ten Uppfoö ljande moö ten foö r de 
organisationer och markaögare som aö r 
intresserade av att delta i ett fortsatt 
arbete. Vilka leder kan vara aktuella 
att arbeta vidare med? Vad aö r 
markaögarnas syn paå  att upplaå ta mark 
foö r cykelleder? Vilka behov, 
moö jligheter och problem kan uppstaå  
kring samverkan, markupplaå telser 
och annat. 

2024-10-01 - 
2025-06-30 

80 900 

Moö ten med 
myndigheter 

Dessa moö ten syftar till att faånga upp 
eventuella behov av tillstaånd och 
samverkansavtal med till exempel 
Laönsstyrelsen och Trafikverket. 

2024-10-01 - 
2025-06-30 

40 500 

Moö ten med samiska 
intressen 

Baåde rennaö ringen och eventuella 
andra samiska intressen behoö ver 
klarlaö ggas foö r att faånga upp aöven den 
aspekten. I det haö r omraådet saå  aö r det 
Taå ssaå sens sameby som har sina 
betesmarker men i det laöngre 
perspektivet kan aöven Handoö lsdalens 
och Mittaådalens samebyar komma att 
beroö ras. En plan foö r hur samraåd med 
samebyar och andra samiska 
intressen ska se ut behoö ver daö rfoö r tas 
med foö r framtida samarbeten. 

2024-10-01 - 
2025-06-30 

20 200 

Omvaö rldsbevakning Liknande projekt har genomfoö rts paå  
andra platser och vi behoö ver ta laö rdom 
av hur de har gjort. Vilka problem har 
de stoö tt paå  och hur har de loö st det? Vi 
behoö ver aö ven se hur andra kommuner 
som saknar destinationsbolag jobbar 
med fraå gor kring leder och samverkan. 
Hur arbetar man i det nya 
cykelprojektet inom JHT, vad kan vi ta 

2024-10-01 - 
2025-06-30 

224 800 



Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

med oss fraån det. Vi kommer aöven att 
goö ra studiebesoö k foö r att paå  plats se hur 
de har jobbat vid den haö r typen av 
cykelleder. Gravelcykling aö r naågot nytt 
i vaå r region och vi behoö ver titta laöngre 
bort foö r att hitta naågot jaömfoö rbart. 
Säfsen i Dalarna är ett av målen, någon av 
de aktörer som har samverkan med 
Trafikverket kan också vara intressant att 
titta närmare på (Fler säkra och vackra 
cykelleder - www.trafikverket.se). 
Omvärldsbevakningen är tänkt att se hur 
andra har gjort och gör och vilka 
destinationer och platser som är aktuella 
att titta på och eventuellt besöka.  
 
Vi har redan en etablerad kontakt och 
samverkan med Destination Vemdalen 
och kommunen är en av delägarna. 
Destinationen sträcker sig till Åsarna 
men inte längre in i kommunen än så när 
det gäller leder. Idag skickar de cyklister 
till Åsarna för att lätta på trycket på 
lederna inom kärndestinationen. En 
utveckling av leder i Berg kommer därför 
att bli ett komplement till Destination 
Vemdalen och deras satsningar på MTB. 
 
Det finns pågående ledprojekt i regionen 
men de är inriktade på vandring och inte 
cykling. Det kan ändå vara intressant att 
titta även på dessa då frågor om t ex 
markägaravtal berör båda.  
Det finns även projekt som berör hållbart 
resande som vi kommer att ha koll på. 
Vi behöver ha en bred 
omvärldsbevakning för att hitta rätt 
förutsättningar för det fortsatta arbetet.  

Inlaö sning Se oö ver information som finns paå  
naö tet och via andra kontaktvaögar. Vad 
har andra gjort och hur? Vad kan vi ta 
med oss fraån deras erfarenheter och 
hur kan vi baö ttre anpassa det till vaå ra 
foö rutsaö ttningar. 

2024-10-01 - 
2025-06-30 

155 800 

Studiebesoö k Vi planerar att goö ra ett eller flera 
studiebesoö k paå  plats daö r man redan 
gjort naågot liknande. Liknande projekt 
med gravelcykling finns i andra 
regioner och kan ge nyttiga 
erfarenheter och kontaktnaö t foö r vaå rt 
fortsatta arbete. AÄ ven de foö retag som 
ingaå r i foö rstudien ska delta vid 
studiebesoö ken foö r att de ska faå  oö kad 
kunskap infoö r arbetet med en 
handlingsplan. 

2024-10-01 - 
2025-06-30 

69 000 

Projektavslut En plan foö r hur vi ska organisera 
driften av leder saå  vi faå r en haå llbar och 
laångsiktig driftform. Ta fram mallar foö r 

2025-04-01 - 
2025-08-31 

62 600 



Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

olika avtal som kan anvaöndas i ett 
senare genomfoö randeprojekt. Ta fram 
en handlingsplan foö r ett eller flera 
genomfoö randeprojekt. Spridande av 
de erfarenheter vi har faå tt. 
Uppfoö ljning, sammanstaö llning och 
skrivande av slutrapport samt 
ansoö kan om utbetalning. Projektet 
kommer att generera en rapport, 
slutrapporten inklusive handlingsplan. 

Avtal Ta fram mall/-ar foö r tecknande av 
markaögaravtal och andra avtal. 
Teckna avtal med beroö rda 
myndigheter och andra 
organisationer. 

2025-04-01 - 
2025-08-31 

5 300 

Kommunikation av 
resultat 

Vi bjuder in till en slutkonferens foö r 
att delge vaå ra erfarenheter och planer 
till andra som kan vara intresserade 
att goö ra naågot liknande. Slutrapporten 
kommer att publiceras paå  
kommunens hemsida och kommer 
aöven att spridas via 
naö ringslivskontorets oö vriga kanaler. 

2025-04-01 - 
2025-08-31 

15 300 

Handlingsplan En handlingsplan ska tas fram foö r det 
fortsatta arbetet med cykelleder i ett 
eller flera genomfoö randeprojekt. 

2025-04-01 - 
2025-08-31 

21 000 

Naö tverk Skapa ett naö tverk mellan ingaående 
parter foö r att fortsatt kunna samverka 
kring fraå gor om cykelleder. Se oö ver 
vilka som ska vara med och deras 
respektive roll. Utreda om det ska vara 
ett mer informellt naö tverk eller en mer 
formell foö rening eller liknande. Vilka 
aktoö rer kan/boö r vara med foö r att vi ska 
faå  en bred och haå llbar samverkan kring 
leder. Syftet aö r att faå  en laångsiktig och 
haå llbar organisation foö r att drifta 
leder. Näringsidkarna är främst mindre 
företag och vi tror att en lokal modell för 
samverkan i det här området passar 
bättre. Vi ser att ett väl utvecklat 
nätverk/samverkan mellan aktörerna 
kommer att fungera bättre än en 
destination. Det kan vara en 
intresseorganisation eller förening som 
kommer att bildas för att jobba med leder 
i framtiden.   

2025-04-01 - 
2025-08-31 

21 000 

  



 
1.7 Budget  
Se separat budget 
 
 
 
1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0 
Motivering:  
 
1.9 Mina kontakter 

Namn: Agneta Sivertsson 
Telefonnummer: 0687-16147 
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: agneta.sivertsson@berg.se 
Roll: Ekonomi 
Namn: Anders Englund 
Telefonnummer: 0687-16401 
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: anders.englund@berg.se 
Roll: Kontaktperson 
Namn:  
Telefonnummer: 0687-16100 
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: bergs.kommun@berg.se 
Roll: Projektledare 

 
1.10 Dokument 

Filnamn: Firmatecknare beslut 2023.pdf 
Beskrivning: Beslut om firmatecknare för Bergs kommun 
Uppladdningsdatum: 2024-03-14 
Filnamn: Originalansökan 
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format 
Uppladdningsdatum: 2024-03-15 
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