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Uppföljning av fastighetsverksamheten 
under 2019 och första halvan av 2020 
 
Syftet med den här rapporten är att redovisa en uppföljning av området fastighet och 
lokaler i enlighet med regionstyrelsens uppföljningsplan för 2020. 
 
I investeringsplanen för 2019 beslutades ett antal projekt. Projekten är i huvudsak  
genomförda under året medan några har fått avvaktas med för att angränsande 
projekt påverkar helhetsbilden. 
 
Nedan är en redovisning av projektläget: 

• Till psykiatrin avsattes 3 miljoner kronor för att skapa lokaler för vård av unga 
vuxna och projektet är genomfört inom budget. 

• Kontinuerliga tillgänglighetsanpassningar av vårt fastighetsbestånd för 200 000 
kronor har genomförts. 

• Ombyggnad av ventilationsanläggningar för 2 miljoner kronor för att förbättra 
både energiförbrukning och redundans har genomförts vilket är viktigt för att 
försöka nå regionens energimål. 

• På plan 8 i höghuset har en större anpassning av lokalen för färre inneliggande 
patienter och ökad dagvård och ett helt nytt arbetssätt genomförts med bland 
annat ombyggnad av två avdelningar till en verksamhet. Projektkostnad ligger 
under de budgeterade investeringen på 13,5 miljoner kronor. 

• På plan 7 har en förbättring av mottagnings- och arbetsstationer för sköterskor 
till en kostnad av 700 000 kronor utförts. 

• Nya läkemedelsrum har iordningställts på C-Op, plan 11 och 13 till en kostnad 
strax under budgeterade 200 000 kronor. 

• Kylkapaciteten för Mammografins serverrum har utökats då kylbehovet har 
ökat på grund av mer datorkraft och därmed mer värmeavgivning. 
Projektkostnaden blev ca 175 000 kronor dyrare än budgeterad kostnad på 
750 000 kronor. 

• För vårdnära service har personalutrymmen förbättrats för 100 000 kronor. 
• För att finansiera utskrivning/lättavdelningens uppbyggnad som utfördes med 

kort varsel under 2018 avsattes 5 miljoner kronor av 2019 års 
fastighetsinvesteringsutrymme. 
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Tre beslutade projekt avvaktas med anledning av att lösningen ej är helt klar och de 
även påverkas av angränsande projekt: 

• Skapa acceptabla personalutrymmen för MICA i anslutning till källsorteringen. 
• Omdisponering av öronmottagningen och hörcentralen. 
• Utökning av servicecenter. 

 
Under året har även några projekt pågått som finansierats i tidigare års 
fastighetsinverteringsutrymme: 

• Uppgradering av hissarna i höghuset. 
• Förberedelser för ombyggnaden av kirurg och ortopedmottagningarna. 
• Ombyggnad av onkologavdelningen på plan 12. 

 
Andra fastighetsprojekt som pågår men inte finansieras via fastighets 
investeringsutrymme är: 

• Arbeten med produktionsköket och mellanlagret för mat på sjukhuset. 
• Uppstart av byggandet av KTC. 

 
Under 2020 har verksamheten starkt påverkats av Coronaproblematiken och dom 
flesta projekt där vi har behövt externa resurser stoppades i samband med utbrottet. I 
huvudsak har därefter bara arbeten för att anpassa sjukhuset för den ökade 
smittbelastningen utförts och då bara med våra avtalsentreprenörer som är vana att 
arbeta i vår sjukhusmiljö. Några få arbeten som varit avgränsade från vår verksamhet 
har kunnat pågå. Hissombyggnaden som i huvudsak sker i apparatrum samt arbetet 
med KTC och omklädningsrummen i ”röda” gången har kunnat fortgå då dessa 
arbetsplatser nås utifrån. 
 
Innan utbrottet pågick verksamheten som vanligt och vi arbetade med energiåtgärder, 
plan 6, akutens triage, plan 8 och 12, projekt Fenix på psykiatrin, rivning av gamla 
BUP, mm. Nödvändiga arbeten på Odensala HC har även utförts. 


