
Genomförande av förstudie/utredning ny 
byggnad v Myggan (BUP-tomten)

1. En Genomlysning av vad en ev nybyggnation av en modern specialistvård på kv 
Myggan avseende volym, kostnader, trafiksituation, geologisk inventering, 
klimatinventering samt en uppskattad tidsplan. Görs av Fastighet

2. En behovsanalys av sjukhusets olika verksamhetsområden som förutsättningslöst 
belyser vilka verksamheter som kan inrymmas och vilka verksamheter som har behov / 
beroende av varandra som görs av HS med stöd av Fastighet

3. En förnyad undersökning ska göras av grundförhållandena av hela sjukhusområdet 
med beaktande av den ökade risken för extremväder och stora skyfall. Är det möjligt 
och kostnadseffektivt att bygga om nuvarande sjukhuslokaler enligt tidigare plan, detta 
görs via en inventering av befintliga fastigheters konstruktion och installationer. Görs av 
Fastighet

FÖRSTUDIEN DELAS IN I 3 DELAR
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Del 1. Utredning av byggnadstekniska förutsättningar inför eventuell placering av nya vårdlokaler inom Kv 
Myggan

1. Ändring detaljplan samt övriga frågor 
Kv Myggan i tidigt skede

2. Infrastruktur

3. Utredning kring geologiska 
förutsättningar

4. Förslag ny vårdbyggnad inom Kv 
Myggan

5. Miljö/Energi

6. Ekonomi

7. Nästa steg mot ny vårdbyggnad inom 
Kv Myggan

8. Kompletteras med bilagor för del 2 och 3



Del 2 Verksamhetens utredning av vårdlokaler inom kv Myggan

1. En återhållsam dimensionering av ett akutsjukhus i 
kombination med investeringar i övrig vård 

2. Vilka enheter
3. Behov
4. Beroenden av andra funktioner
5. Kritiska faktorer



Del 3 Fastighetsinventering / byggnadstatus 

1. Geologiska förutsättningar för befintliga 
byggnader med aspekt på klimatförändringar

2. Konstruktionsbedömning av förändrade villkor 
för energieffektivisering och ombyggnationer 
gjorda historiskt

3. Bedömning av Infrastruktur el, vent, IT och 
vvs 

4. Säkerhet mot antagonistiska angrepp
5. Förutsättningar för att hantera kvarvarande 

Asbest, PCB



Tidplan för genomförande

Tidplanen revideras vid varje avstämningsmöte



Nytt sjukhus en tidsresa
§ Att från beslut om en fortsatt utveckling av Kv Myggan (BUP tomten) till att vi står 

redo att börja med byggnation är en resa på 4 år och kommer att vara 
resurskrävande från hela regionen för att komma i mål med vad – hur - när och 
ekonomiskt.

§ Visning eller föredrag av White eller Sweco eller motsvarande om hur resan går 
till någon gång under våren -22




