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PM- Utredning om eventuell försäljning av 
regionens vindkraftverk 
 
Sammanfattning  
Region Jämtland Härjedalen äger ett vindkraftverk. Detta hade sin början i ett politiskt 
initiativärende år 2010 (LS/122/2010). Beslut om investering fattades efter att utredning (se 
samma ärende) visat på både lönsamhet och möjlighet att som en aktiv part bidra till 
utbyggnaden av förnyelsebar energi genom att äga vindkraftverk. 
 
Sedan anskaffningen har de två viktigaste lönsamhetsförutsättningarna försvunnit eller 
kraftigt minskat – energiskattebefrielsen samt marknadspriset på elcertifikat.  Detta har 
bidragit till att intäkterna är väsentligt lägre än de som förutsattes vid anskaffningen. 
 
Verken har sedan start inte heller producerat de volymer som beräknats och som ligger till 
grund för den ursprungliga lönsamhetskalkylen, ca 50 % mindre än beräknat vid 
anskaffningen. Slutsatsen är att regionen inte har tjänat på att äga och driva vindkraftverket 
under dessa år.  
 
Den största ekonomiska risken med att fortsatt ägande är att stå inför större 
underhållsåtgärder de närmaste åren.  Då närliggande verk av samma fabrikat har haft 
tekniska problem finns risk att även regionen drabbas av dessa. För att eliminera riskerna 
behövs stora investeringar. Teknisk uppdatering och reparation kommer att innebära långa 
stillestånd av verket vilket också har negativ ekonomisk effekt.  
 
Då de ekonomiska förutsättningarna har ändrats väsentligt föreslås en försäljning av 
vindkraftverket framför att Region Jämtland Härjedalen själva fortsätter att äga och drifta.  
 
Vidare kan det ifrågasättas ifall det ligger inom regionens kompetens att bedriva 
energihandel med egen produktionsanläggning på mark, i en annan kommun och i en annan 
region.  
   
 
Bakgrund 
Region Jämtland Härjedalen äger idag ett vindkraftverk i Mortorp, Kalmar län enligt beslut 
LS/1430/2011. Anskaffningsvärdet för verket uppgick till 37 950 000                                          
miljoner kronor. Verket togs i drift under sommaren år 2014. 
 
Vid tidpunkten för Region Jämtland Härjedalens beslut om investering i vindkraftverk 
bedrevs en mycket expansiv politik på nationell nivå för utbyggnad av vindkraft. De 
ekonomiska incitamenten att investera i vindkraft var tydliga. Dessutom var detta även en 
tydlig markering i viljan att satsa på klimat och miljö.  
 
Behovet av att producera klimatvänlig energi samt de statliga ekonomiska incitament som 
var rådande vid tidpunkten skapade en expansiv marknad och möjliggjorde för många 
aktörer att ta plats på marknaden – även aktörer som inte var anpassade för våra 
förhållanden eller hade de ekonomiska förutsättningarna att klara expansionen.  
 
Processen från upphandling till driftsättning och dagens drift har drabbats av konkurser, 
försening av tillstånd, nedstängning av verk, byte av driftentreprenör med mera. 
 
Leverantören Green Extreme vann upphandlingen och uppförde en park vari Region 
Jämtland Härjedalen nu äger ett verk. Underleverantören (dvs vindkraftverkstypen 
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Fuhrländer) fick problem med likvidation och gick i konkurs. En ny underleverantör av 
vindkraftverk (Sinovel)erbjöds som alternativ. De verk som levererats till hela parken har 
inte levt upp till den förväntade och upphandlade produktionen. Verk av samma typ finns i 
andra parker och har även drabbats av samma problem. Ytterligare en region, Gävleborg, 
finns bland de drabbade. De har nu sålt sina verk. 
 
 
Produktion och lönsamhet  
Verken har sedan de togs i bruk inte producerat de volymer som beräknats och som ligger 
till grund för den ursprungliga lönsamhetskalkylen eller kraven i upphandlingen. Sedan 
verket togs i bruk har det maximalt kommit upp i 4 gigawattimmar/år i stället för de 8 
gigawattimmar/år som utlovats. Verkens placering gällande vindförhållanden har visat sig 
inte stämma utifrån beräkningar i samband med upphandling. 
 
 Verket har tidvis stått stilla, vilket reducerar produktionen. Anledning till detta är flera. Den 
teknik som finns i regionens verk har visat sig inte hålla tillräckligt god kvalitet samt att det 
är långa leveranstider av komponenter vid underhåll och reparationer.  Green extreme drog 
sig ur serviceavtalet med regionen under våren 2017.Utan serviceorganisation kunde inte 
verksamheten försäkras så detta föranledde att verket stod stilla med produktionsbortfall 
som följd.  Nytt serviceavtal tecknades med Re: Inventum och omstart skedde under 
november 2018. Efter beslut i Kalmar kommun kommer verket dessutom behöva stå stilla 
under gryning och skymning under perioden juli - september varje år för att värna om 
fladdermöss (den rödlistade Barbacellen) i området. Fjärrstyrning som krävts för detta har 
inte fungerat optimalt. 
 
Större åtgärder och reparationer som är genomförda på verket omfattar: 
 

• Byte av generatorlager 2022. Hållbarhetstid 10 år. 

• Reparation av en 2 m lång spricka i ena vingen 2021.  

• Byte lager i momentarm och momentaxel i förebyggande syfte 2021. Detta medför 
att risken för huvudlagerhaveri minimeras. 

 
Under år 2021 skapades en riskanalys för kommande underhållsbehov för Sinovels 
vindkraftverk i Sverige: 
 

 
 
 
Verksamhetens intäkter består av försäljning av den producerade elen samt försäljning av 
elcertifikat. Verksamhetens kostnader består i huvudsak av markhyra, fastighetsskatt/-
avgift, elnätsavgift, tillsyn och skötsel, arrendeavgifter samt betydande delar felavhjälpande 
underhåll och åtgärder. 
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Försäljning av elcertifikat utgjorde också en betydande del av lönsamhetskalkylen Dessa har 
kraftigt sjunkit, se graf nedan. Spotpriserna för elcertifikat har utvecklats negativt under de 
senaste åren, med undantag för 2018.  
 

 
 
 
 
I underlaget” Initiativärende Förnyelsebar energi, sid 7, (LS/122/2010)” inför investering av 
detta vindkraftverk framgår att man utgick ifrån att energiskatt på 18,5 öre per kWh är 
oförändrad fram till 2030. År 2024 ligger skatten istället på 42,8 öre per kWh exkl. moms. 
 
Elpriset har inte heller följt den prisutveckling som förutspåddes inför anskaffningen. 
 Priset har varit historiskt lågt förutom under perioden 2021–2023 (se nedan). 
 

 
 
 
Verken har i årsbokslutet omvärderats till 13,4 miljoner kronor.  Totalt medför hela 
vindkraftsaffären en förlust, varav den största hanteras genom de nedskrivningar och 
avskrivningar som gjorts – hittills minusresultat på 34,4 miljoner kronor.  Dessa är endast 
bokföringsmässiga kostnader och belastar inte regionens likviditet. Se resultaträkning 
nedan. 
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Tabellen ovan omfattar de poster som bokförts i resultaträkningen. För perioden 2014–
2023 har elförsäljningen nettoredovisats mot elinköpen, varför försäljningen för den 
perioden inte går att läsa ut ur redovisningen. Värdet av försäljningen har i stället beräknats 
utifrån produktionsstatistik och genomsnittligt spotpris på el på elbörsen NordPool. 
 
Resultaträkningen innefattar ingen intern tid. Förvaltningen av vindkraftverken sköts av 
entreprenören Re: Inventum. Region Jämtland Härjedalens ägarskap och beställning av 
tjänster för skötsel av verken handläggs i det ordinarie linjearbetet och är en arbetsuppgift 
bland flera inom fastighetsorganisationen. En försäljning av verken innebär inte att någon 
tjänst försvinner.  
 
 
Värdering  
En tidigare värdering gjordes av vindkraftverken, vilket medförde en nedskrivning om 12,65 
miljoner kronor. Omvärderingen motsvarade bortfallet av energiskattebefrielse, vilket var 
en betydande lönsamhetskomponent för vindkraftverken. I årsbokslutet för 2020 och 2021 
har verken skrivits ned ytterligare 11,9 miljoner kr.  
 
Vindkraftverket är idag värderat till: 13,4 miljoner. 
Rättelse 2024-04-30:  Ovanstående är en felskrivning där de totala 
avskrivningarna på 13,38 mkr felaktigt redovisats som en aktuell värdering på 
13,4 mkr. Ingen aktuell marknadsvärdering på verket är utförd. Bokfört värde 
på vindkraftverket är 0 kr. 
 
Totalt medför hela vindkraftsaffären en förlust, varav den största hanteras genom de 
nedskrivningar som gjorts – hittills 34,4 miljoner kronor. 
 
Om vindkraftverket skulle gå ut till försäljning blir marknadsvärdet högre av att 
vindkraftverket har en pågående produktion (är i drift) än för ett verk som står med 
reparations-behov. En affär med att hitta rätt köpare kan ta tid. Därför är det bra att påbörja 
en försäljning då verket visat god produktion under perioden 2022-2023. Ett 
försäljningspris avgörs vanligtvis via anbudsförfarande. 
 
 
Vindkraftverkets läge i Kalmar är eftertraktat. Verket är omgiven av och har en god 
infrastruktur vilket gör att det finns goda chanser till att hitta köpare. 
 
 
 
 
Sammanfattande ekonomisk analys vid fortsatt ägande och risker vid ett 
fortsatt ägande 
.  
 
Verken har sedan start inte producerat de volymer som beräknats och som ligger till grund 
för den ursprungliga lönsamhetskalkylen. Risker med fortsatt ägande är att verket kräver 
liknande stora investeringar på samma sätt som andra närliggande verk av samma fabrikat 
drabbas av. Teknisk uppdatering och reparation kommer att innebära långa stillestånd av 
verket vilket också har negativ ekonomisk effekt. 
 

Resultaträkning 2014-2023 Mnkr

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014- 2023

Försäljning el och elcertifikat 0,49 2,1 1,4 0,5 0,45 0,95 0,66 1,27 2,35 2,82 12,99

Driftkostnader 0,58 0,29 0,26 0,68 1,12 1,25 2,05 1,85 1,46 9,54

Avskrivningar 0,3 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,74 1,89 13,38

Nedskrivningar 12,65 9,2 2,66 24,51

Resultat exkl internränta 0,19 -0,37 -0,78 -1,65 -14,77 -2,06 -11,53 -5,33 0,5 1,36 -34,44
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De två viktigaste lönsamhetsförutsättningarna har dessutom försvunnit eller kraftigt 
minskat under dessa år– energiskattebefrielsen samt marknadspriset på elcertifikat. Det 
finns ingen prognos till att dessa åter skulle öka. 
 
Slutsatsen är att regionen inte har tjänat på att äga och driva vindkraftverket under dessa år. 
Utifrån detta föreslås att regionen kontaktar en mäklare med uppdrag att sälja 
vindkraftverket.  
 
 
Förslag till beslut i tjänsteskrivelse till regionstyrelsen 
Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige: 

1.  Att sälja regionens vindkraftverk i Mortorp i Kalmar kommun. 
2. Att uppdra till regionstyrelsen att genomföra försäljningen 

 
 
 
 


