

Finansiering och stöd
Maria Jonasson
Tfn: 063-146567
E-post: maria.jonasson@regionjh.se

2025-03-24

RUN/577/2022

Ändring av projektägare för projektet SOURCE

Ärendebeskrivning

Peak Innovation AB, inkom den 26 februari 2025, med en ansökan om ändring av projektägare för det pågående projektet SOURCE.

Ändringen avser ett övertagande av ägarskapet för projektet SOURCE, från Peak Innovation AB till Mittuniversitetet per den 1 april 2025.

Ägarbytet sker inom befintlig budget och med oförändrade villkor för stöd

Peak Innovation genomgår organisationsförändringar och har beslutat att avsluta sitt projektkontor. Det har medfört att pågående projekt kommer att övertas av ny projektägare. Projektet SOURCE kommer att övertas av Mittuniversitetet. Projektet beviljas ingen ytterligare finansiering och Mittuniversitetet kommer genomföra projektet med befintlig aktivitetsplan och villkor.

Byte av projektägare kommer verkställas efter granskning och utbetalning av stöd till Peak Innovation AB för perioden fram till 31 mars 2025.

Projektet beviljades den 21 februari 2023 5 536 908 kronor i medfinansiering. Projekttiden är 2023-04-01 till 2026-03-31. Övrig finansiering kommer enligt projektets totala finansieringsplan från Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Beslutsunderlag

Ändringsbegäran – Ny projektägare – SOURCE

Anmälan - Ny projektägare - SOURCE

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023-2026 kapitel 11.1.3. Ändringen av projektägare kan ses som en större ändring av projektets verksamhet även om ändringen inte innebär utökad budget.

Beslut

Region Jämtland Härjedalen beviljar byte av projektägare för projektet SOURCE från Peak Innovation AB till Mittuniversitetet.

Ägarbytet sker inom befintlig budget och med bibehållen aktivitetsplan.

Magnus Aspegren
Regional utvecklingsdirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

Utdrag till

Peak Innovation AB
Mittuniversitetet