

| Upphandlingar som påbörjas, handläggs eller kommer att avslutas under 2025 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Upphandling | Ansvarig region | Status | Planerad avtalsstart |
| Andningshjälpmedel | Region Västerbotten | Påbörjad | 2025-09-01 |
| Rullande material | Region Jämtland Härjedalen | Annonseras Q2 | 2025-10-01 |
| Personlyftar | Region Norrbotten | Påbörjas 2025 | 2025-12-01 |
| Fysioterapiutrustning och förbrukningsartiklar | Region Norrbotten | Påbörjas 2025 | 2025-12-31 |
| Kirurgiska och Diagnostiska instrument | Region Jämtland Härjedalen | Annonserad | Q4 2025 |
| Madrasser | Region Norrbotten | Påbörjas 2025 | 2026-01-14 |
| Personlig vård | Region Jämtland Härjedalen | Påbörjas 2025 | 2026-08-31 |
| Manuella rullstolar och tillbehör | Region Västerbotten | Påbörjas 2025 | 2026-08-31 |
| Ramper | Region Jämtland Härjedalen | Påbörjas 2025 | 2027-01-31 |
| Medicintekniska hjälpmedel | Region Norrbotten | Annonseras Q4 2024 | 2025-03-01 |
| Batterier och laddare till hjälpmedel | Region Västerbotten | Ska påbörjas under 2024 | 2025-08-31 |
| Förbandsmaterial | Region Jämtland Härjedalen | Pågår | 2026-01 |
| Lyfthjälpmedel | Region Norrbotten | Påbörjas 2025 | 2026-01-01 |
| Sittvagnar (Barn) Cyklar | Region Västerbotten | Påbörjas 2025 | 2026-01-01 |
| Inkontinens | Region Jämtland Härjedalen | Påbörjas 2025 | 2026-05-03 |
| Infusion och Injektionsprodukter | Region Jämtland Härjedalen | Påbörjas hösten 2025 | 2026-10-01 |
| | | | |
| Operationsmaterial 2 | Region Jämtland Härjedalen | Avtalet pågår | 2025-01-13 |
| Hygienprodukter | Region Jämtland Härjedalen | Avtalet pågår | 2025-04-01 |