

Sekretariatet
Charlotte Funseth
charlotte.funseth@regionjh.se

Regionstyrelsen
RS/42/2022
2026-04-20

Igångsättningstillstånd för byggnation av ny hälsocentral i Funäsdalen

Ärendebeskrivning

I oktober 2023 §173 beslutade regionstyrelsen att godkänna den framtagna förstudien och gå vidare med projektering av ny hälsocentral i Funäsdalen. Samtidigt avsatte regionfullmäktige 110 miljoner kronor för projektering och fastighetsinvesteringar.

Status i projekt Funäsdalen Centrum För Vård

Projektet är nu i projekteringsfasen (fas 1) där alla handlingar som krävs för att producera huset tas fram och systemhandlingar har nu levererats som visar detaljerad utformning på konstruktion och system. Kalkyler har gjorts i två omgångar tidigare och nu tas kontraktskalkylen fram som bygger på systemhandlingarna och ligger som grund för entreprenadbeställningen. Kalkylen ligger inom beslutade investeringsmedel för projektet, ca 105 miljoner i nuläget. Detta inkluderar även regionens förhöjda robusthetskrav för HC nivå 2 som arbetats in. Det handlar om ca 6 - 8 miljoner utöver verksamhetens standardbehov.

Bygglov är sökt och beslutet väntas komma vecka efter nämndens sammanträde den 16/4.

Kontrakt för totalentreprenör finns på plats och det är deras kontraktskalkyl som ligger till grund för avrop av produktionen (fas 2) som kommer göras efter att igångsättningen är godkänd av styrelsen.

Start för markarbete planeras till maj och grundarbete påbörjas i juni. Förberedande arbete som avverkning och ledningsflytt görs redan nu på fastigheten. För att hålla tänkt tidplan och utnyttja den gynnsamma sommarsäsongen för grund och stomarbeten kommer fas 2 avropas första veckan i maj efter igångsättningstillstånd har getts.

Regiondirektörens förslag

Igångsättningstillstånd för byggnation av Funäsdalen Centrum För Vård beviljas.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Johannes Hörnberg
Direktör Digitalisering och service

Utdrag till

Fastighetschef
Direktör Digitalisering och service