

2020-12-10

Sekretariatet
Jessica Hådell
Tfn: 063-14 76 76
E-post: jessica.hadell@regionjh.se

GNS/8/2019

Avslut av Projekt Digital transformation

Ärendebeskrivning

Den 3 juni 2019 uppdrog nämnden till e-strategen att skriva fram en projektansökan samt säkerställa medfinansiering från nämndens parter. Projekt Digital transformation syftade till att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations-och kommunikationsteknik. Extern finansiering skulle sökas via Tillväxtverkets EU-program för Mellersta Norrland.

I februari 2020 presenterades de ingående parterna i projektet, Bräcke kommun, Krokoms kommun samt Strömsunds kommun. Övriga parter fick möjlighet att ansluta sig till projektet fram tills att ansökan skulle skickas in.

I maj 2020 presenterades en arbetsbeskrivning och en arbetsgrupp tillsattes med tjänstepersoner från de deltagande parterna som nu utökats med Åre kommun, Ragunda kommun, Bergs kommun och Härjedalens kommun.

Någon projektansökan har dessvärre inte skickats in, då intresset sjönk i och med pågående pandemi samt brist på resurser.

Den 14 februari 2020, § 8, behandlade nämnden ärende om återstående medel från 2018. I årsredovisningen redovisades ett överskott på 745 tkr. Summan reserverades till 2019. Delar av överskottet beslutade nämnden att använda till en förstudie kring samverkan inom IT-serverdrift. Resterande summa skulle finansiera Projekt Digital transformation, samt till aktiviteter kopplat till Svenskt ramverk för digital samverkan. De återstående medlen från 2018 kan inte längre reserveras för kommande år, utan kommer att återbetalas parterna.

Regiondirektörens förslag

Tidigare uppdrag till e-strategen om att skriva fram en projektansökan återtas och ärendet avslutas.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.