

| Upphandlingar som påbörjas, handläggs eller kommer att avslutas under 2023 | | |
|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Upphandling | Ansvarig | |
| Drivaggregat | Region Västerbotten | Pågående |
| Enteral nutrition | Region Jämtland Härjedalen | Annonserad |
| Gånghjälpmedel | Region Västerbotten | |
| Infusions- och injektionsprodukter | Region Jämtland Härjedalen | Klar |
| Inkontinensprodukter | Region Jämtland Härjedalen | Tilldelad |
| Läskamera | Region Jämtland Härjedalen | Påbörjad |
| Operationsmaterial | Region Jämtland Härjedalen | Påbörjas Q1 2023 |
| Portabla ramper | Region Jämtland Härjedalen | Klar |
| Provtagningsmaterial | Region Jämtland Härjedalen | Klar |
| Sårläkningsprodukter | Region Jämtland Härjedalen | Kravspecifikationsarbete pågår |
| Transportkuvössystem | Region Västerbotten | Utgår |
| Vakuumbaserad sårbehandling | Region Västerbotten | Annonsering planerad till april 2023 |
| Eldrivna rullstolar | Region Jämtland Härjedalen | Påbörjas höst 2023 |
| Skyddsutrustning | Region Jämtland Härjedalen | Påbörjas höst 2023 |
| Dynor | Region Norrbotten | Påbörjas höst 2023 |

| Planerad avtalsstart |
|----------------------|
| 2023-03-01 |
| Hösten 2023 |
| 2023-03-01 |
| 2022-10-01 |
| 2022-09-01 |
| Hösten 2023 |
| Hösten 2023 |
| 2023-02-01 |
| Avtalsstart 1/4 |
| Septermber 2023 |
| |
| Ingen uppgift |
| 2024-11-01 |
| 2024 |
| 2024-11-01 |