

Upphandlingar som påbörjas, handläggs eller kommer att avslutas under 2023		
Upphandling	Ansvarig	Status
Läskameror	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjad
Diabeteshjälpmedel	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjad
Arbetsstolar & Sittsystem	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjad
Sår läkningsprodukter	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjad
Provtagningsmaterial 2	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjad
Anestesi och intensivvård 2	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjad
Emballage för farligt avfall	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjad
Sängar för hemsjukvård	Region Västerbotten	Påbörjad
Vakuumbaserad sårbehandling	Region Västerbotten	Utvärdering pågår
Gånghjälpmedel	Region Västerbotten	Avtalsteckning pågår
Operationsmaterial	Region Jämtland Härjedalen	Förlängs, påbörjas under hösten
Eldrivna rullstolar	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjas höst 2023
Skyddsutrustning	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjas höst 2023
Dynor	Region Norrbotten	Påbörjas höst 2023
<i>Infusions- och injektionsprodukter</i>	<i>Region Jämtland Härjedalen</i>	<i>Klar</i>
<i>Inkontinensprodukter</i>	<i>Region Jämtland Härjedalen</i>	<i>Klar</i>
<i>Portabla ramper</i>	<i>Region Jämtland Härjedalen</i>	<i>Klar</i>
<i>Provtagningsmaterial</i>	<i>Region Jämtland Härjedalen</i>	<i>Klar</i>
<i>Enteral nutrition</i>	<i>Region Jämtland Härjedalen</i>	<i>Klar</i>
<i>Drivaggregat</i>	<i>Region Västerbotten</i>	<i>Klar</i>

Planerad avtalsstart
2024-03-01
2024-04-01
2024-03-01
Framflyttad till mars 2024
Så snart som möjligt
Så snart som möjligt
2024-01-01
2024-02-01
Ingen uppgift
2024
2024-11-01
2024
2024-11-01
<i>2022-10-01</i>
<i>2022/2023</i>
<i>2023-02-01</i>
<i>Avtalsstart 1/4</i>
<i>Juni 2023</i>
<i>2023-03-15</i>