

Upphandlingar som påbörjas, handläggs eller kommer att avslutas under 2024		
Upphandling	Ansvarig	Status
Läskameror	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjad
Arbetsstolar & Sittsystem	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjad
Sårläkningsprodukter	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjad
Anestesi och intensivvård 2	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjad
Sängar för hemsjukvård	Region Västerbotten	Påbörjad
Operationsmaterial	Region Jämtland Härjedalen	Förlängs, påbörjas under hösten
Eldrivna rullstolar	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjas höst 2023
Skyddsutrustning	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjas höst 2023
Dynor	Region Norrbotten	Påbörjas höst 2023
Kompressionsprodukter	Region Jämtland Härjedalen	Påbörjas 2024
Hemmonitorering	Region Jämtland Härjedalen	Pågår

Planerad avtalsstart
2024-03-01
2024-03-01
Framflyttad till mars 2024
Så snart som möjligt
2024-02-01
2024
2024-11-01
2024
2024-11-01
2024-11-01
2024-11-01