



Näringsliv
Juliana Wettersten
Tfn: 063-14 66 60
E-post: juliana.g.wettersten@regionjh.se

2020-04-20

RUN/326/2015

Ändringsbeslut projekt Leader Sjö, Skog och Fjäll - Ändring av procentuell medfinansieringsnivå

Ärendebeskrivning

Leader Sjö, Skog och Fjäll inkom den 17 februari med en begäran om ändrad budget för projektet "Leader Sjö, Skog och Fjäll" som även medför ändrad medfinansieringsnivå i procent för Region Jämtland Härjedalen. Enligt medfinansieringsbeslut från 5 mars 2015 ska Region Jämtland Härjedalen medfinansiera projektet med 4,6%, dock max 3 000 000 kronor. Med följande ändringsbeslut kvarstår maximal summa medfinansiering men den procentuella nivån ändras till 40,48%.

Det bakomliggande skälet till att ändringsbeslut krävs är att den initiala beräkningen av medfinansieringsnivån grundade sig på kostnader för Leader ända fram till 2023. Projektet avslutas dock 2020. Att ändra den procentuella medfinansieringsnivån bedöms vara en bättre lösning än att förlänga projektperioden med ytterligare 3 år.

Beslutsunderlag

Reviderad budget projekt Leader Sjö, Skog och Fjäll
Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-03-05 § 34

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen, punkt 11.1.3

Beslut

Region Jämtland Härjedalens procentuella medfinansieringsnivå i projektet "Leader Sjö, Skog och Fjäll" ändras till 40,48%. Medfinansieringsnivån i kronor kvarstår vid 3 000 000 kronor.

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden