

§113

## **Förlängning av projekt Ökad attraktionskraft och tillgänglighet på internationell marknad (RUN/230/2017)**

### **Sammanfattning**

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i april 2017, § 63, att medfinansiera Jämtland Härjedalen Turism ek. för. (JHT) projekt Ökad attraktionskraft och tillgänglighet på en internationell marknad, med projekttid 1 juni 2017 – 30 maj 2018. Under 2018 ansökte JHT om en utökning och förlängning av projektet till och med den 31 maj 2020, vilket beviljades av regionala utvecklingsnämnden i juni 2018, § 107.

Projektet har hittills inneburit en bearbetning av internationell besöksmarknad med inriktning mot den engelska marknaden samt även den danska. Målet med verksamheten har varit att locka flera gäster till länets skiddestinationer under vintersäsongen.

Jämtland Härjedalen Turism ek. för. (JHT) har vid en muntlig framställning den 23 juni 2020 redovisat pågående arbete och resultat i nämnda projekt. I sin redovisning har man muntligen framställt en förfrågan om förlängning av projekttiden. På grund av Covid-19 har det inte varit möjligt att marknadsföra Jämtland Härjedalen som besöksmål under perioden mars-juni 2020, och under rådande läge är det osäkert när marknadsföringen kan återupptas. JHT har därför begärt om en förlängning av projektet till och med 30 juni 2021.

### **Förslag till beslut**

Region Jämtland Härjedalen beviljar en förlängning av projekttiden för projektet Ökad attraktionskraft och tillgänglighet på internationell marknad till och med den 30 juni 2021 med anledning av Covid-19 och rådande Coronapandemi.

### **Yrkanden**

Karin Thomasson (MP): Tilläggsyrkande: På grund av den osäkra situationen kring fortsatt Coronapandemi och hur det påverkar resandet så ska projektet även arbeta med andra reseslag.

### **Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner det antaget.

Ordförande ställer proposition på Karin Thomassons tilläggsyrkande, och finner det antaget.

## Beslut

1. Region Jämtland Härjedalen beviljar en förlängning av projekttiden för projektet Ökad attraktionskraft och tillgänglighet på internationell marknad till och med den 30 juni 2021 med anledning av Covid-19 och rådande Coronapandemi.
2. På grund av den osäkra situationen kring fortsatt Coronapandemi och hur det påverkar resandet så ska projektet även arbeta med andra reseslag.

## Expedieras till

Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förlängning av projekt Ökad attraktionskraft och tillgänglighet på internationell marknad
- §107 Regionala utvecklingsnämnden Förlängning och utökning av projekt Ökad attraktionskraft och tillgänglighet på internationell marknad
- §63 Regionala utvecklingsnämnden Ansökan om projektmedel - Ökad attraktionskraft och tillgänglighet på en internationell marknad