



Näringsliv och samhällsbyggnad  
Janita Palmqvist  
Tfn: 063-146564  
E-post: janita.palmqvist@regionjh.se

2021-11-28

RUN/423/2020

## Projekt SIMMITT (ändringsbeslut)

### Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har sedan 2021-01-01 drivit projektet SIMMITT. Projektets verksamhet har gått ut på att stärka industri- och tjänstenära industriföretag i regionen till ökad konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad. Projekttiden sträcker sig till 2023-04-30, och har en total budget på 23 689 989 kr. Projektet är finansierat av ERUF 50%, Region Jämtland Härjedalen 20,5%, Region Västernorrland 21,82% samt privat (IUC Z-GROUP, Örnsköldsviks Industrigrupp, engcon) 7,68%. Samverkanspartners är IUC Z-GROUP, Örnsköldsviks Industrigrupp samt Region Västernorrland.

Med anledning av den valutarelaterade extrautlysningen av ERUF-medel inom ERUF-programmet 2014–2020 har projektets styrgrupp undersökt möjligheterna till att förlänga och utöka projektet till och med 2023-10-31. Utökningen innebär att den totala budgeten för projektet då omfattar 31 703 908 kr. Utöver ERUF-medel föreslås utökningen finansieras via Region Jämtland Härjedalens och Region Västernorrlands 1:1-anslag samt privat finansiering av IUC Z-GROUP och Örnsköldsviks Industrigrupp. Genom en förlängning och utökning av projektet, kommer projektets insatser flera företag tillgodo. Detta leder till en starkare tillverkningsindustri, som i sin tur bidrar till utveckling och ökade skatteintäkter i regionen. Förslag till ansökan om förlängning och utökning har upprättats.

### Beslutsunderlag

Ansökan förlängning av projekt SIMMITT (Tillväxtverket, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland)

Projektbeslut SIMMITT, 2020-12-17 (Tillväxtverket)

Projektbeslut medfinansiering SIMMITT, 2020-10-13 (Region Jämtland Härjedalen)

Projektbeslut medfinansiering SIMMITT, 2020-10-29 (Region Västernorrland)

Bilagor till ansökan: ERUF total budget SIMMITT, ERUF ändringsbudget SIMMITT, RJH ändringsbudget SIMMITT, RVN ändringsbudget SIMMITT, Ändringsbudget samverkanspart IUC Z-GROUP, Ändringsbudget samverkanspart Ö-viks Industrigrupp, Ändringsbudget samverkanspart Region Västernorrland, medfinansieringsintyg IUC Z-GROUP, medfinansieringsintyg Ö-viks Industrigrupp samt uppdaterad projektlogik.

## Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen  
2019-2022, punkt 8.3

### Beslut

1. Region Jämtland Härjedalen förlänger projektet SIMMITT till 2023-10-31 och utökar den totala budgeten för projektet till 31 703 908 kr.
2. Beslutet gäller under förutsättning att extern finansiering beviljas för utökningen.
3. Ansökan om förlängning och utökning av projekt SIMMITT skickas till Tillväxtverket (ERUF), Region Västernorrland (1:1 anslag) och Region Jämtland Härjedalen (1:1-anslag) enligt upprättat förslag.



Ingrid Printz  
Tf. regional utvecklingsdirektör

### Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden