

# Ekonomisk verktygslåda

Den ekonomiska verktygslådan är tänkt som ett stöd i arbetet med att planera och strukturera projektbudgeten, samt att sammanregistreras i e-tjänsten 'Min Ansökan'. Om du har problem att fylla i formuläret, kontakta ansvarig handläggare på Tillväxtverket för hjälp. Den ekonomiska verktygslådan kan med fördel användas om ni behöver göra ändringar under projektets gång i er beslutade budget. Här dokumenterar ni tydligt underlag för att kommunicera era önskade ändringar till ansvarig handläggare på Tillväxtverket.

| Anvisningar till ekonomisk verktygslåda |                       |  |
|---|-----------------------|--|
|   | Flik                  | Instruktion  |
| 1.                                      | Anvisning             | Ange i de orangefärgade cellerna (längre ner på denna flik) under vilka år projektet kommer att genomföras. Ange även startår som år 1 och projektets slutdatum som det sista året - oavsett om du inte har kostnader under alla år. Årtalen länkas till flikerna 'Aktivitet' och 'Budget'.          |
| 2.                                      | Aktivitetsplan        | Namnge projektets samtliga aktiviteter och under vilken tidsperiod aktiviteterna kommer att genomföras. De utlänkarna länkas till fliken 'Kostnad per aktivitet'.  |
| 3.                                      | Kostnad per aktivitet | I fliken 'Kostnad per aktivitet' lägger du in de kostnader som du beräknar att ni kommer att ha. Detta är obligatoriskt att ange när du skickar in er projektansökan elektroniskt till Tillväxtverket via e-tjänsten 'Min ansökan'. Totala kostnaderna länkas tillbaka till fliken 'Aktivitetsplan'. |
| 4.                                      | Aktivitetsplan        | Om du vill - gå tillbaka till fliken 'Aktivitetsplan' och gör eventuella egna noteringar per aktivitet.  |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 5. | <b>BUDGET</b>  | <p>I fliken 'Budget' sammanställer du hur mycket projektet kommer att kosta för att nå uppsatta mål. Utgå ifrån de kostnadssatta i flikarna 'Aktivitetsplan' och 'Kostnad per aktivitet'. De totala kostnaderna i budgetfliken bör landa på samma summa som de totala kostnaderna i fliken 'Kostnad per aktivitet'. En mindre differens kan vara godtagbar, men försök att nyckla ut med exakthet per aktivitet.</p> <p>I fliken 'Budget' anger du vilka finansiärer utöver Tillväxtverket som bidrar med kontanta medel eller andra bidrag ekonomiskt (bidrag i annat än pengar). Mallen räknar ut vilket stödbelopp projektet behöver ansöka om från Tillväxtverket för finansiering. Uppgifterna i denna flik blir ett stöd när du ska skapa en ansökan om stöd i e-tjänsten 'Min Ansökan om stöd'.</p> |
|    | <b>Exempel</b> | Här hittar du exempel på hur Budgetfliken kan fyllas i.  |

| <b>Projektperiod</b> |      |
|----------------------|------|
| År 1                 | 2023 |
| År 2                 | 2024 |
| År 3                 | 2025 |
| År 4                 | 2026 |
| År 5                 |      |

iställa de uppgifter som ska  
för ditt ärende.  
et. Genom att uppdatera det

|  |
|--|
|  |
|  |
| objektets startdatum ska anges<br>änkas till flikarna 'Kostnad per |
| ppgifter du anger här kommer att                                   |
| oriska uppgifter som du behöver<br>åden per aktivitet kommer att   |
|  |
|  |

ä aktiviteter som är planerade och  
da på samma eller nästintill  
ar då vissa kostnader kan vara

ag som kan värdesättas  
llväxtverket för att nå full  
in'.



# Budget

*Beloppen hämtas från filen  
'Budget'.*

| Aktivitet                               | Belopp           |
|---|------------------|
| Personal                                | 2 145 244        |
| Externa tjänster                        | 232 970          |
| Resor och logi                          | 300 000          |
| Investeringar, materiel och lokaler     | 0                |
| Schablonkostnader (indirekta kostnader) | 321 786          |
| Kontor och administration               | 0                |
| Investeringar i portföljbolag           | 0                |
| Enhetskostnader                         | 0                |
| Utrustning                              | 0                |
| Projektintäkter                         | 0                |
| Offentliga bidrag i annat än pengar     | 0                |
| Privata bidrag i annat än pengar        | 0                |
| <b>Summa</b>                            | <b>3 000 000</b> |

# Kostnad p

|   |                          |                         | Kostnadsslag för projekt som finansieras |                  |                |                                     |
|---|--------------------------|-------------------------|--|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Aktivitet   | Startdatum för aktivitet | Slutdatum för aktivitet | Personal ink lbk                         | Externa tjänster | Resor och logi | Investeringar, materiel och lokaler |
| <b>Totalsumma</b>   |                          |                         | <b>2 145 245</b>                         | <b>232 970</b>   | <b>300 000</b> | <b>0</b>                            |
| <b>Projektledning &amp; administration</b>  | 230701                   | 260531                  | <b>826 119</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                            |
| 2023  |                          |                         | 141 620                                  |                  |                |                                     |
| 2024  |                          |                         | 283 241                                  |                  |                |                                     |
| 2025  |                          |                         | 283 241                                  |                  |                |                                     |
| 2026  |                          |                         | 118 017                                  |                  |                |                                     |
| <b>Hantering av nya stödärenden</b>   | 230701                   | 260531                  | <b>1 319 126</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                            |
| 2023  |                          |                         | 226 136                                  |                  |                |                                     |
| 2024  |                          |                         | 452 272                                  |                  |                |                                     |
| 2025  |                          |                         | 452 272                                  |                  |                |                                     |
| 2026  |                          |                         | 188 447                                  |                  |                |                                     |
| <b>Genomförande av handlingsplaner för nya och förbättrade arbetsformer och samverkan</b> | 230701                   | 260531                  | <b>0</b>                                 | <b>122 970</b>   | <b>110 000</b> | <b>0</b>                            |
| 2023  |                          |                         |  | 20 000           | 20 000         |                                     |
| 2024  |                          |                         |  | 50 000           | 40 000         |                                     |
| 2025  |                          |                         |  | 40 000           | 40 000         |                                     |
| 2026  |                          |                         |  | 12 970           | 10 000         |                                     |
| <b>Nya nationella erfarenhetsutbyten</b>  | 230701                   | 260531                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>60 000</b>  | <b>0</b>                            |
| 2023  |                          |                         |  |                  | 10 000         |                                     |
| 2024  |                          |                         |  |                  | 20 000         |                                     |
| 2025  |                          |                         |  |                  | 20 000         |                                     |

|   |        |        |          |                |                |          |
|---|--------|--------|----------|----------------|----------------|----------|
| 2026                                    |        |        |          |                | 10 000         |          |
|   |        |        |          |                |                |          |
| <b>Nya regionala erfarenhetsutbyten</b> | 230701 | 260531 | <b>0</b> | <b>110 000</b> | <b>130 000</b> | <b>0</b> |
| 2023                                    |        |        |          | 20 000         | 20 000         |          |
| 2024                                    |        |        |          | 40 000         | 50 000         |          |
| 2025                                    |        |        |          | 40 000         | 50 000         |          |
| 2026                                    |        |        |          | 10 000         | 10 000         |          |
|   |        |        |          |                |                |          |
|   |        |        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 2023                                    |        |        |          |                |                |          |
| 2024                                    |        |        |          |                |                |          |
| 2025                                    |        |        |          |                |                |          |
| 2026                                    |        |        |          |                |                |          |
|   |        |        |          |                |                |          |
|   |        |        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 2023                                    |        |        |          |                |                |          |
| 2024                                    |        |        |          |                |                |          |
| 2025                                    |        |        |          |                |                |          |
| 2026                                    |        |        |          |                |                |          |
|   |        |        |          |                |                |          |



|      |  |  |   |   |   |   |
|------|--|--|---|---|---|---|
|      |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |  |  |   |   |   |   |
| 2024 |  |  |   |   |   |   |
| 2025 |  |  |   |   |   |   |
| 2026 |  |  |   |   |   |   |
|      |  |  |   |   |   |   |
|      |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |  |  |   |   |   |   |
| 2024 |  |  |   |   |   |   |
| 2025 |  |  |   |   |   |   |
| 2026 |  |  |   |   |   |   |
|      |  |  |   |   |   |   |
|      |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |  |  |   |   |   |   |
| 2024 |  |  |   |   |   |   |
| 2025 |  |  |   |   |   |   |
| 2026 |  |  |   |   |   |   |
|      |  |  |   |   |   |   |
|      |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |  |  |   |   |   |   |









|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |

# Kostnadsbudget

| Kostnadslag  | Beräkningsmodell        | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Personal</b>  |                         | <b>367 756</b> | <b>735 512</b> | <b>735 512</b> | <b>306 464</b> |
| Projektledare  | 45 tkr/mån, 15%, 12 mån | 40 500         | 81 000         | 81 000         | 33 750         |
| Hantering av nya stödärenden   | 45 tkr/mån, 55%, 12 mån | 148 500        | 297 000        | 297 000        | 123 750        |
| Ekonom   | 40 tkr/mån, 5%, 12 mån  | 12 000         | 24 000         | 24 000         | 10 000         |
| Strateg  | 45 tkr/mån, 15%, 12 mån | 40 500         | 81 000         | 81 000         | 33 750         |
| Lönebikostnad, 52,28%  |                         | 126 256        | 252 512        | 252 512        | 105 214        |
|  |                         |                |                |                |                |
| <b>Externa tjänster</b>  |                         | <b>40 000</b>  | <b>90 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>22 970</b>  |
| Inköp statistik/utbildning (Genomförande av <b>handlingsplaner</b> för nya och förbättrade arbetsformer och samverkan).                  |                         | 20 000         | 50 000         | 40 000         | 12 970         |
| Föreläsare serviceträff (Nya <b>regionala</b> erfarenhetsutbyten).   |                         | 20 000         | 40 000         | 40 000         | 10 000         |
|  |                         |                |                |                |                |
|  |                         |                |                |                |                |
| <b>Resor och logi</b>  |                         | <b>50 000</b>  | <b>110 000</b> | <b>110 000</b> | <b>30 000</b>  |
| Resor inom länet kopplat till handlingsplan (Genomförande av <b>handlingsplaner</b> för nya och förbättrade arbetsformer och samverkan). |                         | 20 000         | 40 000         | 40 000         | 10 000         |
| Resor nationella serviceträffar, erfarenhetsutbyte (Nya <b>nationella</b> erfarenhetsutbyten)  |                         | 10 000         | 20 000         | 20 000         | 10 000         |
| Studieresor/regionala serviceträffar. Erfarenhetsutbyte (Nya <b>regionala</b> erfarenhetsutbyten).                                       |                         | 20 000         | 50 000         | 50 000         | 10 000         |
|  |                         |                |                |                |                |
|  |                         |                |                |                |                |
| <b>Investeringar, materiel och lokaler</b>   |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  |                         |                |                |                |                |

|  |  |                |                  |                  |                |
|--|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
|  |  |                |                  |                  |                |
|  |  |                |                  |                  |                |
| <b>Schablonkostnader (indirekta kostnader)</b> |  | <b>55 162</b>  | <b>110 328</b>   | <b>110 328</b>   | <b>45 968</b>  |
| Indirekta kostnader (OH 15%)                   |  | 55 162         | 110 328          | 110 328          | 45 968         |
|  |  |                |                  |                  |                |
|  |  |                |                  |                  |                |
| <b>Kontor och administration</b>               |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  |  |                |                  |                  |                |
| <b>Investeringar i portföljbolag</b>           |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  |  |                |                  |                  |                |
| <b>Enhetskostnader</b>                         |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  |  |                |                  |                  |                |
| <b>Utrustning</b>                              |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  |  |                |                  |                  |                |
| <b>Summa kostnader</b>                         |  | <b>512 918</b> | <b>1 045 840</b> | <b>1 035 840</b> | <b>405 402</b> |
| <b>Projektintäkter</b>                         |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  |  |                |                  |                  |                |
| <b>Summa faktiska kostnader</b>                |  | <b>512 918</b> | <b>1 045 840</b> | <b>1 035 840</b> | <b>405 402</b> |
| <b>Offentliga bidrag i annat än pengar</b>     |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  |  |                |                  |                  |                |
|  |  |                |                  |                  |                |
| <b>Privata bidrag i annat än pengar</b>        |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|  |  |                |                  |                  |                |
|  |  |                |                  |                  |                |



|                                       |  |                |                  |                  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
|                                       |  |                |                  |                  |                |
| <b>Summa bidrag i annat än pengar</b> |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Summa totala kostnader</b>         |  | <b>512 918</b> | <b>1 045 840</b> | <b>1 035 840</b> | <b>405 402</b> |

| <b>0</b> | <b>Total</b>     |
|----------|------------------|
| <b>0</b> | <b>2 145 244</b> |
|          | 236 250          |
|          | 866 250          |
|          | 70 000           |
|          | 236 250          |
|          | 736 494          |
|          | 0                |
| <b>0</b> | <b>232 970</b>   |
|          | 122 970          |
|          | 110 000          |
|          | 0                |
|          | 0                |
|          | 0                |
| <b>0</b> | <b>300 000</b>   |
|          | 110 000          |
|          | 60 000           |
|          | 130 000          |
|          | 0                |
|          | 0                |
| <b>0</b> | <b>0</b>         |
|          | 0                |

|          |                  |
|----------|------------------|
|          | 0                |
|          | 0                |
|          | 0                |
| <b>0</b> | <b>321 786</b>   |
|          | 0                |
|          | 321 786          |
|          | 0                |
|          | 0                |
|          | 0                |
| <b>0</b> | <b>0</b>         |
|          | 0                |
|          | 0                |
| <b>0</b> | <b>0</b>         |
|          | 0                |
|          | 0                |
| <b>0</b> | <b>0</b>         |
|          | 0                |
|          | 0                |
| <b>0</b> | <b>3 000 000</b> |
| <b>0</b> | <b>0</b>         |
|          | 0                |
|          | 0                |
| <b>0</b> | <b>3 000 000</b> |
| <b>0</b> | <b>0</b>         |
|          | 0                |
|          | 0                |
|          | 0                |
|          | 0                |
|          | 0                |
| <b>0</b> | <b>0</b>         |
|          | 0                |
|          | 0                |

|   |           |
|---|-----------|
|   | 0         |
|   | 0         |
| 0 | 0         |
| 0 | 3 000 000 |

# Finansieringsbudget

| Medfinansiering                             | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 0        |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Offentlig kontantfinansiering (ange anslag) | 262 500        | 450 000        | 450 000        | 337 500        | 0        |
| RJH   | 262 500        | 450 000        | 450 000        | 337 500        |          |
|   |                |                |                |                |          |
|   |                |                |                |                |          |
| Offentliga bidrag i annat än pengar         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
|   |                |                |                |                |          |
|   |                |                |                |                |          |
|   |                |                |                |                |          |
| <b>Total offentlig finansiering</b>         | <b>262 500</b> | <b>450 000</b> | <b>450 000</b> | <b>337 500</b> | <b>0</b> |
| Privat kontantfinansiering                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
|   |                |                |                |                |          |
|   |                |                |                |                |          |
|   |                |                |                |                |          |
|   |                |                |                |                |          |
| Privata bidrag i annat än pengar            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
|   |                |                |                |                |          |
|   |                |                |                |                |          |
|   |                |                |                |                |          |

|                                   |                |                  |                  |                |          |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| <b>Total privat finansiering</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Summa medfinansiering</b>      | <b>262 500</b> | <b>450 000</b>   | <b>450 000</b>   | <b>337 500</b> | <b>0</b> |
| <b>Stödbelopp, Tillväxtverket</b> | <b>250 418</b> | <b>595 840</b>   | <b>585 840</b>   | <b>67 902</b>  | <b>0</b> |
| <b>Summa total finansiering</b>   | <b>512 918</b> | <b>1 045 840</b> | <b>1 035 840</b> | <b>405 402</b> | <b>0</b> |

| <b>Sammanställning</b>   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Stödandel av total finansiering  |  |  |  |  |  |
| Stödandel av faktiska kostnader  |  |  |  |  |  |
| Andel offentlig finansiering   |  |  |  |  |  |
| Andel privat finansiering  |  |  |  |  |  |
| Andel bidrag i annat än pengar av total finansiering (privat och offentligt) |  |  |  |  |  |







|           |
|-----------|
| 0         |
| 1 500 000 |

|           |
|-----------|
| 1 500 000 |
|-----------|

|           |
|-----------|
| 3 000 000 |
|-----------|

|         |
|---------|
|         |
| 50,00%  |
| 50,00%  |
| 100,00% |
| 0,00%   |
| 0,00%   |



**Exempel på hur en kostnads- och finansieringsbudget kan fyllas i.**

## Kostnadsbudget

| Kostnadsslag  | Beräkningsmodell  | 2023           | 2024           | 2025           | 2026     |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Personal</b>   |   | <b>141 480</b> | <b>141 480</b> | <b>141 480</b> | <b>0</b> |
| Ex. Projektledare T Heglebäck, 20%                      | Ex. 45 tkr/mån, 20%, 12 mån, sociala avgifter 31%             | 141 480        | 141 480        | 141 480        |          |
|   |   |                |                |                |          |
|   |   |                |                |                |          |
|   |   |                |                |                |          |
|   |   |                |                |                |          |
| <b>Externa tjänster</b>                                 |   | <b>0</b>       | <b>187 500</b> | <b>255 000</b> | <b>0</b> |
| Ex. Konsulttjänst processledning                        | 500 tim * 750 kr/tim + 20 tkr för resor                       |                | 187 500        | 207 500        |          |
| Ex. Konferensarrangemang                                | 25000 lokal + 150 deltagare * 150 kr/pers för mat             |                |                | 47 500         |          |
|   |   |                |                |                |          |
|   |   |                |                |                |          |
|   |   |                |                |                |          |
| <b>Resor och logi</b>                                   |   | <b>0</b>       | <b>5 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Ex. Studieresa till Kramfors, projektledare + styrgrupp | Ex. Tågresor ToR Umeå-Kramfors 1 000 kr/pers * 5 pers         |                | 5 000          |                |          |
|   |   |                |                |                |          |
|   |   |                |                |                |          |
|   |   |                |                |                |          |
| <b>Investeringar, materiel och lokaler</b>              |   | <b>21 000</b>  | <b>21 000</b>  | <b>21 000</b>  | <b>0</b> |
| Ex. Kontorslokaler                                      | Ex. Lokalkostnad/m2 och mån * nyttjad yta i projektet * x mån | 21 000         | 21 000         | 21 000         |          |

|  |   |                |                |                |          |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------|
|  |   |                |                |                |          |
| <b>Schablonkostnader<br/>(indirekta kostnader)</b> |   | <b>2 400</b>   | <b>2 400</b>   | <b>2 400</b>   | <b>0</b> |
| <i>Ex. Telefoni</i>                                | <i>Ex. 3 pers * 4 000 kr/år * 20% i projektet</i> | 2 400          | 2 400          | 2 400          |          |
|  |   |                |                |                |          |
|  |   |                |                |                |          |
| <b>*) Kontor och administration</b>                |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|  |   |                |                |                |          |
| <b>*) Investeringar i portföljbolag</b>            |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|  |   |                |                |                |          |
| <b>*) Enhetskostnader</b>                          |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|  |   |                |                |                |          |
| <b>*) Utrustning</b>                               |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|  |   |                |                |                |          |
| <b>Summa kostnader</b>                             |   | <b>164 880</b> | <b>357 380</b> | <b>419 880</b> | <b>0</b> |
| <b>Projektintäkter (anges som positiva tal)</b>    |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>30 000</b>  | <b>0</b> |
| Deltagaravgifter konferens                         |   |                |                | 30 000         |          |
| <b>Summa faktiska kostnader</b>                    |   | <b>164 880</b> | <b>357 380</b> | <b>389 880</b> | <b>0</b> |
| <b>Offentliga bidrag i annat än pengar</b>         |   | <b>13 200</b>  | <b>13 200</b>  | <b>13 200</b>  | <b>0</b> |
| <i>Ex. Kunskapinsamling Lst V-norrland</i>         | 120 tim * 330 kr                                  | 13 200         | 13 200         | 13 200         |          |
|  |   |                |                |                |          |
| <b>Privata bidrag i annat än pengar</b>            |   | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |

|  |   |                |                |                |          |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------|
| <i>Ex. Föreläsning entreprenörskap</i> | Arvode 10 000 kr (se bifogat<br>webbutdrag med prislista) |                | 10 000         |                |          |
|  |   |                |                |                |          |
|  |   |                |                |                |          |
| <b>Summa bidrag i annat än pengar</b>  |   | <b>13 200</b>  | <b>23 200</b>  | <b>13 200</b>  | <b>0</b> |
| <b>Summa totala kostnader</b>          |   | <b>178 080</b> | <b>380 580</b> | <b>403 080</b> | <b>0</b> |

# Finansieringsbudget

| 0 | Totalt  |
|---|---------|
| 0 | 424 440 |
|   | 424 440 |
|   | 0       |
|   | 0       |
|   | 0       |
|   | 0       |
|   | 0       |
| 0 | 442 500 |
|   | 395 000 |
|   | 47 500  |
|   | 0       |
|   | 0       |
|   | 0       |
| 0 | 5 000   |
|   | 5 000   |
|   | 0       |
|   | 0       |
|   | 0       |
| 0 | 63 000  |
|   | 63 000  |

| Medfinansiering                                    | 2023           | 2024           | 2025          |
|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>Offentlig kontantfinansiering (ange anslag)</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>50 000</b> |
| Region Jämtland Härjedalen (anslag 1:1)            | 100 000        | 100 000        | 50 000        |
|  |                |                |               |
|  |                |                |               |
| <b>Offentliga bidrag i annat än pengar</b>         | <b>13 200</b>  | <b>13 200</b>  | <b>13 200</b> |
| Ex. Kunskapinsamling Lst V-norrland                | 13 200         | 13 200         | 13 200        |
|  | 0              | 0              | 0             |
|  | 0              | 0              | 0             |
|  | 0              | 0              | 0             |
| <b>Total offentlig finansiering</b>                | <b>113 200</b> | <b>113 200</b> | <b>63 200</b> |
| <b>Privat kontantfinansiering</b>                  | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b> |
| Företagarna i Centrum AB                           | 50 000         | 50 000         | 50 000        |
|  |                |                |               |
|  |                |                |               |
| <b>Privata bidrag i annat än pengar</b>            | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  | <b>0</b>      |
| Ex. Föreläsning entreprenörskap                    | 0              | 10 000         | 0             |
|  | 0              | 0              | 0             |
|  | 0              | 0              | 0             |
|  | 0              | 0              | 0             |

|   |         |
|---|---------|
|   | 0       |
|   | 0       |
|   | 0       |
| 0 | 7 200   |
|   | 7 200   |
|   | 0       |
|   | 0       |
|   | 0       |
|   | 0       |
| 0 | 0       |
|   | 0       |
|   | 0       |
| 0 | 0       |
|   | 0       |
|   | 0       |
| 0 | 0       |
|   | 0       |
|   | 0       |
| 0 | 942 140 |
| 0 | 30 000  |
|   | 30 000  |
|   | 0       |
| 0 | 912 140 |
| 0 | 39 600  |
|   | 39 600  |
|   | 0       |
|   | 0       |
|   | 0       |
| 0 | 10 000  |

|                                  |                |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Total privat finansiering</b> | <b>50 000</b>  | <b>60 000</b>  | <b>50 000</b>  |
| <b>Summa medfinansiering</b>     | <b>163 200</b> | <b>173 200</b> | <b>113 200</b> |


|                                   |               |                |                |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Stödbelopp, Tillväxtverket</b> | <b>14 880</b> | <b>207 380</b> | <b>289 880</b> |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|

|                                 |                |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summa total finansiering</b> | <b>178 080</b> | <b>380 580</b> | <b>403 080</b> |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Sammanställning</b>   |  |  |  |
| Stödandel av total finansiering  |  |  |  |
| Stödandel av faktiska kostnader  |  |  |  |
| Andel offentlig finansiering   |  |  |  |
| Andel privat finansiering  |  |  |  |
| Andel bidrag i annat än pengar av total finansiering (privat och offentligt) |  |  |  |

|          |                |
|----------|----------------|
|          | 10 000         |
|          | 0              |
|          | 0              |
|          | 0              |
| <b>0</b> | <b>49 600</b>  |
| <b>0</b> | <b>961 740</b> |





| <b>2026</b> | <b>0</b> | <b>Total</b>   |
|-------------|----------|----------------|
| 0           | 0        | 250 000        |
|             |          | 250 000        |
|             |          | 0              |
|             |          | 0              |
|             |          | 0              |
| <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>39 600</b>  |
| 0           | 0        | 39 600         |
| 0           | 0        | 0              |
| 0           | 0        | 0              |
| 0           | 0        | 0              |
| <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>289 600</b> |
| <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>150 000</b> |
|             |          | 150 000        |
|             |          | 0              |
|             |          | 0              |
|             |          | 0              |
| <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>10 000</b>  |
| 0           | 0        | 10 000         |
| 0           | 0        | 0              |
| 0           | 0        | 0              |
| 0           | 0        | 0              |

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 0 | 0 | 160 000 |
| 0 | 0 | 449 600 |

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 0 | 0 | 512 140 |
|---|---|---------|

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 0 | 0 | 961 740 |
|---|---|---------|

|  |        |
|--|--------|
|  |        |
|  | 53,25% |
|  | 56,15% |
|  | 83,36% |
|  | 16,64% |
|  | 5,16%  |