

Tilläggsavtal utökad investering COSMIC



REGION
KRONOBERG



Landstinget
i Värmland



LANDSTINGET
VÄSTMANLAND



REGION
JÄMTLAND
HÄRJEDALEN



Landstinget
i Kalmar län



Region
Östergötland



Region
Jönköpings län



Landstinget i Uppsala län



Capio

Villkor tilläggsavtal

- Syftet är
 - att Kundgrupp COSMIC ska kunna uppnå e-hälsovisionen 2025
 - att verka för ömsesidiga effektiviseringar i leverans- och driftsättningsprocesser, leveranskvalitet, tidsmässig och ekonomisk precision
- Gemensamt ansvar för att realisera nyttoeffekter i form av mervärden för patient, medarbetare, verksamhet eller i form av effektivisering och sänkta kostnader.
- Öppna gränssnitt för integration av tredjeparts produkter eller kundens interna innovationsarbete ingår.
- Vidareutveckling enligt nuvarande underhållsavtal och utökad investering, omfattas av de nya villkoren.
- Avtalsperiod 29 juni 2018 - 31 december 2023



Villkor tilläggsavtal

- Kundgrupp COSMIC åtar sig att beställa vidareutvecklingsprojekt som motsvarar utökad investering (500 mkr) under avtalsperioden.
- Halvårsvis avstämning för avräkningsmöjlighet från beställningsvolym, med rätt för Kundgrupp COSMIC att sänka investeringsbeloppet med upp till 50 MSEK för nästkommande halvårsperiod
- Avräkningsrätt inträder när
 - Ordervärdet uppgår till
 - 2019-01-01- 2022-06-30 >190 mkr
 - 2022-12-31- 2023-06-30 >150 mkr
 - 2023-07-01- 2023-12-31 > 50 mkr och summan av inom 4 månader ej åtgärdade leveransförseningar uppgår >10 mkr (2023 6 mkr)
- avvikelser SOM medför att ny version av COSMIC (FP eller release) inte kan godkännas vid leverans

Villkor tilläggsavtal

- Tre avtalsmodeller; fast pris, faktiskt nedlagd tid och innovationsmodell
- All vidareutveckling ska föregås av en förstudie, som bl. a. innehåller funktionell omfattning, ev prototyp, beskrivning av förväntade nyttoeffekter, övergripande plan och estimat för vidareutvecklingsprojektet.
- Betalmodell med tre betalpunkter, varav 40% vid avtalstecknande
- Prisrabatt 6% för nästkommande halvårsperiod om ordervärdet överstiger 140 mkr vid avstämning varje halvårsskifte
- Installations- och driftsättningstjänster ingår i projekten
- Kostnader för gemensamt programkontor och kundens projektledare, finansieras och avräknas från investeringsbeloppet



REGION
KRONOBERG



Landstinget
i Värmland



LANDSTINGET
VÄSTMANLAND



REGION
JÄMTLAND
HÄRJEDALEN



Landstinget
i Kalmar län



Region
Östergötland



Region
Jönköpings län



Landstinget i Uppsala län



Capio

Villkor tilläggsavtal

- Underhållsavgiften sänks från 16,5% på investeringsbeloppet till 8%

År	100 mkr 8 %	Totalt	RJH
2019	0	0	0,0
2020	8	8	0,5
2021	9	17	1,0
2022	10	27	1,6
2023	11	38	2,3
Totalt		90	5,4

- Ytterligare sänkt underhållsavgift vid vidareförsäljning av COSMIC

År	100 mkr 6,5%	Totalt	RJH
2019	0	0	0,0
2020	6	6	0,4
2021	9	15	0,9
2022	8	23	1,4
2023	10	33	2,0
Totalt		77	4,6



Ekonomisk summering RJH

År	100 mkr8 %	Totalt	RJH	Utveckling	RJH	Totalt
2019	0	0	0,0	100	6	6,0
2020	8	8	0,5	100	6	6,5
2021	9	17	1,0	100	6	7,0
2022	10	27	1,6	100	6	7,6
2023	11	38	2,3	100	6	8,3
Totalt		90	5,4	500,0	30,0	35,4