

# Projektplan "Gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma vårdnivån primärvård i länet"

Bakgrund	<p>SVOM beslutade<sup>1</sup> att rekommendera länets kommuner samt Region Jämtland Härjedalen att anta följande mål för God och nära vård i länet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt ansvar för vårdnivån primärvård i länet</li><li>• Regionens specialiserade vårds samarbete med länets primärvård ska utvecklas med God vård och nära vård för länets medborgare i fokus – personcentrering</li><li>• Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete är också ett gemensamt ansvar mellan huvudmännen</li></ul> <p>samt att stå bakom att</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• en gemensam plan för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i länet ska tas fram till <b>2023-10-01</b>.</li></ul> <p>En arbetsgrupp har fått i uppdrag att</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• konkretisera hur en "gemensam plan" ska processas fram under 2021</li><li>• analysera om det är rimligt att "gemensam plan" ersätter nuvarande hemsjukvårdsavtal och habiliteringsutredningens resultat</li><li>• konkretisera hur politisk förankring kan ske under 2021</li><li>• analysera vilka frågor som särskilt behöver beaktas/processas</li><li>• analysera om möjlighet finns att finansiera något av dessa åtgärder med nationellt riktade statsbidrag med rubriken god och nära vård</li><li>• reflektera kring hur Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 2014 – 2025 samt Folkhälsopolicyn förhåller sig till detta</li></ul> <p>Utifrån denna bakgrund har Fredagsgruppen samt SamReKo HSI granskat och SVOM beslutat att rekommendera följande projektplan.</p>
Uppdrag	<p>Projektet ska ta fram en skriftlig gemensam plan för primärvården i länet. I arbetet ska utbildning och gemensam reflektion ingå, förbättringsarbeten genomförs samt uppföljning och analys planeras.</p> <p>Planen ska kopplas till nära vård, vilket inte är en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, utan ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg<sup>2</sup>. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv, egenvård, samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. En tillgänglig vård nära invånaren tillsammans med nya arbetssätt och digitalisering ska göra att våra gemensamma resurser räcker åt fler. Begreppet "nära" kan avse såväl geografi, tid, form och relation.</p>
Mål	<p>Att ta fram en skriftlig gemensam plan för primärvården i länet som gäller från <b>2023-10-01</b>, och kompletterar samverkansavtalet för hälso- och sjukvård</p>

	i länet (tidigare hemsjukvårdsavtalet) och dess bilagor. Ambitionen är att planen även inkluderar habiliteringsområdet.
Utvärdering av måluppfyllelse	Finns <b>beslutad</b> gemensam skriftlig plan <b>2023-10-01</b> ? (Ja/nej)
Syfte, effektmål	<p>Den gemensamma planen syftar till att skapa närmare och effektivare personcentrerad vård.</p> <p><i>Effektmål:</i></p> <p><i>Ökad delaktighet för den enskilde</i></p> <p><i>Ökad kontinuitet i vården</i></p> <p><i>Förbättrad tillgänglighet, fysiskt och digitalt</i></p> <p><i>Förbättrat hälsofrämjande och förebyggande arbete</i></p> <p><i>Ökad samordning och samverkan på primärvårdsnivå</i></p> <p><i>Ökad användning av digitala hjälpmedel</i></p> <p>Arbetet med planen ska skapa samsyn kring vård på primärvårdsnivå. Alla aktörer ska ha en gemensam bild av samarbete och ansvarsfördelning, där personcentrering är i fokus. Genom samsynen ska medborgarna i länet få kunskap om var de kan vända sig och få sina vårdbehov tillfredsställda.</p>
Utvärdering av effekten	<p>Utvärdering ska ske via två enkäter med frågor kring nytta för den enskilde, personcentrering, effektivitet och samarbete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en enkät riktad till medarbetare</li> <li>• en enkät ska göras med målgrupp medborgare.</li> </ul> <p>Dessa två enkäter ska göras våren <b>2024</b> och därefter hösten <b>2025</b>. För att enkäterna genomförs ansvarar SVOM via SamReKo HSI och Fredagsgruppen.</p> <p>Utöver detta kommer effekten av den gemensamma planen kunna ses via avvikelshantering och patientsäkerhetsuppföljningar.</p>
Prioriterade frågor, områden och dokument att ta hänsyn till	<p>Hela arbetet ska gå i linje med den nationella utvecklingen mot God och nära vård<sup>3</sup>.</p> <p>Utöver detta ska hänsyn tas till förbättringsarbeten kring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samverkansavtalet inklusive samtliga bilagor (även de ännu ej påbörjade bilagorna såsom bilaga 2 om specialiserad vård, inkl. mobila team)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avtal om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården</li> <li>• Patientkontrakt samt övrig utveckling av 1177.se, NPÖ och journalsystem</li> <li>• Folkhälsopolicy</li> <li>• Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik</li> <li>• Överenskommelse om samverkan Riskbruk, missbruk och beroende</li> <li>• Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna och regionen om personer med psykiska funktionsnedsättningar</li> <li>• Överenskommelse om samverkan vid placering utanför det egna hemmet enligt SoL och LVU (0–20 år)</li> <li>• Jämtbus-överenskommelse om länsövergripande samverkan - barn i behov av särskilt stöd (0–20 år).</li> <li>• Uppdrag för Beredningsgrupp, Kvalitetsråd och Lokala samverkansarenor</li> </ul> <p><i>Samverkan med förbättringsarbeten inom Kunskapsstyrning/LPO kan tillkomma under projektiden.</i></p>
Resurser	<p><b>Projektledare:</b> Två personer, heltid, en för regionen och en för kommunerna, föreslås leda arbetet med den gemensamma planen. Dessa för arbetet framåt enligt projektplanen och rapporterar till SVOM och Fredagsgruppen. De svarar även för support under den gemensamma planens första år, samt utvärdering och effekthemtagning.</p> <p><b>Arbetsgrupp:</b> En mindre arbetsgrupp med anknytning till olika funktioner och olika områden – förslagsvis den arbetsgrupp som skapat projektplanen. Samarbetar med projektledarna och knyter an till angränsande områden och dokument (se ovan). Till arbetsgruppen knyts en kommunikatör.</p> <p><b>Lokala grupper:</b> Befintliga samverkansarenor i varje primärkommun/primärvårdsområde eller motsvarande, med utökad mötesfrekvens och sammansättning. Fungerar som lokala arbetsgrupper där projektledarna inhämtar information om hur arbetet föreslås fungera lokalt.</p> <p><b>Referensgrupp:</b> Vid behov sammankallas funktioner från habilitering, psykiatri, MAS, MAR, sluten specialiserad somatisk vård, folkhälsoråd, tillgänglighetsråd, pensionärsråd, elevhälsa, ekonomi, beredningsgrupp samverkansavtal osv. Fungerar som referenser och sakkunniga i särskilda ämnen eller områden.</p>
Arbetsyta	Teams, förslagsvis med gemensamma ytor samt kanaler för respektive lokal samverkansarena
Styrgrupp/ rapporterar till	SVOM via Fredagsgruppen och SamReKo HSI

Tidplan	2021-01-19 till <b>2023-06-01</b> . Att observera är att tidsplanen är ett levande dokument som revideras när projektledare är på plats och utvecklas i samråd med berörda.
---------	---

## UTBILDNING

Aktiviteter	<i>Utkast – att utvecklas av projektledare</i>	
NATIONELL UTBILDNING (löpande, pågår parallellt med hela projektet)	Löpande	Ledarskapsprogram SKR nära vård

## GEMENSAM PLAN

Aktiviteter	<i>Utkast – att utvecklas av projektledare</i>	
FAS 1: PÅBÖRJA GEMENSAM PLAN	2021-05-01	Dialogfrågor till lokala samverkansgrupper
	2021-10-30	Lokala samverkansgrupper skickar in svar på dialogfrågor
	2022-01-28	Redovisning dialogfrågor Fredagsgruppen
	2022-02-25	Redovisning dialogfrågor SVOM
FAS 2: MEDBORGAR-DIALOG OCH FRAMARBETANDE AV GEMENSAM PLAN	2021-06-01 – 2022-03-31	Lokala samverkansgrupper anordnar lokala workshops för medarbetare och medborgare för att inhämta synpunkter och förslag
	2021-11-30-2022-12-31	Lokala samverkansgrupper arbetar fram förslag på lokal plan
	<b>2023-01-01-2023-01-31</b>	Varje samverkansgrupp presenterar förslag på sin lokala plan för projektledarna
	<b>2023-01-01-2023-01-31</b>	Projektledarna sammanställer gemensamma delar och lokala tillägg
	<b>2023-01-xx</b>	Avstämning och beslut om remissrunda Fredagsgruppen gemensamma delar och lokala tillägg.
	<b>2023-02-xx</b>	Avstämning och beslut om remissrunda SVOM gemensamma delar och lokala tillägg
	<b>2023-03-01 – 2023-04-30</b>	<b>Remissrunda</b>
FAS 3: SLUTFÖRA GEMENSAM PLAN	<b>2023-02-01 – 2023-04-30</b>	Planering av implementeringsarbete: utbildningar, informationsinsatser, uppföljningar, support.
	<b>2023-05-xx</b>	Slutrapport Fredagsgruppen gemensamma delar och lokala tillägg.
	<b>2023-06-xx</b>	Slutrapport och rekommendationsbeslut gemensam plan i SVOM

	2023-06-xx – 2023-09-xx	Beslut gemensam plan hos respektive huvudman
	2023-09-xx	Kommunikation om beslutet, publicering av gemensam plan, implementering av gemensam plan och ev. justering av lokal samverkansplan.
	2023-10-01	Gemensam plan börjar gälla  Support för lokala samverkansarenor. Analys av utfall och nöjdhet, enkätutskick samt sammanställning fortsätter under 2024 och 2025. Gemensam plan ska årligen utvärderas i de lokala samverkansarenorna. Samlad uppföljning görs årligen i Fredagsgruppen.