
Preliminär kostnadsbedömning hälsocentral 
Funäsdalen
§ Preliminär bedömd kostnad 110 miljoner kr utifrån kostnadsläge år 2023, fördelat på 15 miljoner kr 2024, 

40 miljoner kr 2025 samt 55 miljoner kronor 2026 enligt projekttidplan dat 2023-08-31. 

§ Preliminär bedömd kostnad är baserad på vårdbyggnader av liknande karaktär nationellt genomförda under 
2021 till och med 2023.

§ Preliminär byggkostnad är baserad på en antagen lokalyta om 2000 m2 vilket är ett estimat av idag nyttjad 
lokalyta samt av verksamheten inlämnad lokalförteckning. 

§ Preliminär byggkostnad omfattar endast byggentreprenadkostnader, ej verksamhetens kostnader för 
inredning och utrustning.



Tidsplan ny Hälsocentral Funäsdalen 230831



Verksamheten i Funäs

§ Hälsocentralen;
Robusthet, klara den ökande listningen, boende och besökare 
§ Tandvården
Rekrytering av nya medarbetare
§ Ambulansen
Bra arbetsmiljö och bra responstider
§ KTC
Klara utbildning på plats utan att frakta medarbetare till KTC i Östersund



Utmaningar 

§ Avstånd till Östersund
§ Arbetsmiljö med dåliga lokaler
§ Civilt försvar ett ökat behov
§ Rekryteringar behov
§ Fler boende och besökare, Härjedalen har 10 000 boende och lika många 

fritidsboende  




