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Ny hilsocentral i Funisdalen

Arbetet med forstudie av en ny byggnad for hilsocentral, tandvard och ambulans i
Funisdalen fortgér och redovisas i punktform enligt nedan:
Av Regiondirektoren har foljande uppgift erhallits ur tjansteskrivelse RS/42/2022:

Forstudie enligt beslutad lokalprocess innehéllande:
1. Kostnader
2. Forslag till finansiering
3. Tidsplan

Kostnader

Bakgrundsfakta:

Nuvarande lokal f6r hdlsocentral och tandvérd i Fundsdalen har en yta pa 1327
kvadratmeter fordelat pa tva plan, dartill kommer en idag separat byggnad for
ambulans pa ca 150 kvadratmeter. Arshyran for dessa tva lokaler dr drygt tva
miljoner kr/ar. Som referens om en framtida majlig storlek pa ny byggnad for alla
tre verksamheterna kan ritningsunderlag fran 2019 anvindas, dar planen var att
bygga i ett plan med souterrang. Entréplanet var pa ca 1700 kvadratmeter. Till det
kommer lokaler for ambulans, forrdd och teknikutrymmen i souterrangplanet.

Nuliage

Kostnad for att bygga en ny halsocentral innehaller flera olika stillningstaganden
forutom val av plats och inkop av mark som ar genomfort aterstar kostnader i
kommande steg fran projektering till 6verlimning av en fardig byggnad utifran
bestillarkrav som t.ex. storlek, antal rum, miljé- och robusthetskrav.

Det vi vet ar att materialpriser jamfort med 2019 ars kostnadsniva har 6kat de
senaste aren och med en for narvarande osiker situation i omvérlden med inflation
ar det svart att ge en exakt bild av kostnaden for en ny hélsocentral blir, och ma
ansta till det att vi har beslut om storlek samt en faststilld tidsplan och presenteras i
programskedet som ar nasta steg i lokalprocessen.

En av fastighetsavdelningen genomford jamforelse med andra liknande byggprojekt
ger en indikation om byggkostnader pa ca 55 000 kr per kvadratmeter, dartill
kommer kostnad for all 16s inredning sdsom mébler och verktyg/instrument.
Fastighetsavdelningen har foreslagit att foljande summor avsitts for
fastighetsinvesteringar for ny halsocentral mm i Funasdalen om 15 mkr for 2024
(varav 8 mkr ar redan beslutade medel for projektering 2023), 40 mkr for 2025 och
55 mkr for 2026, i 2023 ars kostnadslage.

Ovan angivna kostnader for 2024, 2025 och 2026 forutsitter att beslut av
Regionstyrelse om fortsatt projektering erhalls i oktober 2023 si att arbete kan
fortga enligt preliminar huvudtidplan daterad 2022-01-24.

Forslag till finansiering

Beslut om finansiering av en ny hélsocentral ar ett politiskt beslut som skall vigas in
bland 6vriga behov av investeringar for regionen och hanteras i kommande
regionplan med budget 2024—-2026.
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Tidsplan
Bifogad tidsplan beskriver byggprocessen enligt processbeskrivning for
lokalprojekt.

Fortsatt arbete

Hemstéller om att Regionstyrelsen beslutar att godkidnna bifogad forstudie och ger i
uppgift att inleda programskedet i fortsatt arbete med projektet ny hilsocentral mm
i Funisdalen enligt framtagen process for lokalprojekt.

Bilagor

Bilaga 1. Projektdirektiv Ny Hilsocentral i Funasdalen
Bilaga 2. Forslag till finansiering

Bilaga 3. Avdelningsfunktionsprogram

Bilaga 4.1. Lokalprogram

Bilaga 4.2. Planlosningsskiss

Bilaga 5.1. Teknisk programhandling stomval
Bilaga 5.2. Teknisk programhandling installationer
Bilaga 5.3. Klimatprogram

Bilaga 5.4. Robusthet

Bilaga 6. Preliminar huvudtidplan



