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Missiv, Svar RS/42/2022, HSN/399/2023  
Ny hälsocentral i Funäsdalen  
  
Arbetet med förstudie av en ny byggnad för hälsocentral, tandvård och ambulans i 
Funäsdalen fortgår och redovisas i punktform enligt nedan:  
Av Regiondirektören har följande uppgift erhållits ur tjänsteskrivelse RS/42/2022:  
  
Förstudie enligt beslutad lokalprocess innehållande:   

1. Kostnader  
2. Förslag till finansiering  
3. Tidsplan  

  
  
Kostnader    
Bakgrundsfakta1  
Nuvarande lokal för hälsocentral och tandvård i Funäsdalen har en yta på 1327 
kvadratmeter fördelat på två plan, därtill kommer en idag separat byggnad för 
ambulans på ca 150 kvadratmeter. Årshyran för dessa två lokaler är drygt två 
miljoner kr/år. Som referens om en framtida möjlig storlek på ny byggnad för alla 
tre verksamheterna kan ritningsunderlag från 2019 användas, där planen var att 
bygga i ett plan med souterräng. Entréplanet var på ca 1700 kvadratmeter. Till det 
kommer lokaler för ambulans, förråd och teknikutrymmen i souterrängplanet.     
   
Nuläge  
Kostnad för att bygga en ny hälsocentral innehåller flera olika ställningstaganden 
förutom val av plats och inköp av mark som är genomfört återstår kostnader i 
kommande steg från projektering till överlämning av en färdig byggnad utifrån 
beställarkrav som t.ex. storlek, antal rum, miljö- och robusthetskrav.  
Det vi vet är att materialpriser jämfört med 2019 års kostnadsnivå har ökat de 
senaste åren och med en för närvarande osäker situation i omvärlden med inflation 
är det svårt att ge en exakt bild av kostnaden för en ny hälsocentral blir, och må 
anstå till det att vi har beslut om storlek samt en fastställd tidsplan och presenteras i 
programskedet som är nästa steg i lokalprocessen.  
En av fastighetsavdelningen genomförd jämförelse med andra liknande byggprojekt 
ger en indikation om byggkostnader på ca 55 000 kr per kvadratmeter, därtill 
kommer kostnad för all lös inredning såsom möbler och verktyg/instrument. 
Fastighetsavdelningen har föreslagit att följande summor avsätts för 
fastighetsinvesteringar för ny hälsocentral mm i Funäsdalen om 15 mkr för 2024 
(varav 8 mkr är redan beslutade medel för projektering 2023), 40 mkr för 2025 och 
55 mkr för 2026, i 2023 års kostnadsläge.  
Ovan angivna kostnader för 2024, 2025 och 2026 förutsätter att beslut av 
Regionstyrelse om fortsatt projektering erhålls i oktober 2023 så att arbete kan 
fortgå enligt preliminär huvudtidplan daterad 2022-01-24. 
 
  
  
Förslag till finansiering  
Beslut om finansiering av en ny hälsocentral är ett politiskt beslut som skall vägas in 
bland övriga behov av investeringar för regionen och hanteras i kommande 
regionplan med budget 2024–2026.  
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Tidsplan  
Bifogad tidsplan beskriver byggprocessen enligt processbeskrivning för 
lokalprojekt.  
 
 
Fortsatt arbete    
Hemställer om att Regionstyrelsen beslutar att godkänna bifogad förstudie och ger i 
uppgift att inleda programskedet i fortsatt arbete med projektet ny hälsocentral mm 
i Funäsdalen enligt framtagen process för lokalprojekt.  
  
  
  
Bilagor  
Bilaga 1.   Projektdirektiv Ny Hälsocentral i Funäsdalen  
Bilaga 2.   Förslag till finansiering 
Bilaga 3.   Avdelningsfunktionsprogram  
Bilaga 4.1. Lokalprogram 
Bilaga 4.2. Planlösningsskiss 
Bilaga 5.1. Teknisk programhandling stomval 
Bilaga 5.2. Teknisk programhandling installationer 
Bilaga 5.3. Klimatprogram 
Bilaga 5.4. Robusthet  
Bilaga 6.   Preliminär huvudtidplan 
 
 


