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Forstudie om ny halsocentral i Funasdalen

Arendebeskrivning

Den 29 mars 2023 §44 beslutade Regionstyrelsen att godkdnna den framtagna
behovsanalysen om ny hilsocentral i Funasdalen.
Styrelsens beslut var att:

1. Behovsanalysen tas med som underlag i fortsatt projektering for byggnation av ny
halsocentral i Funasdalen.

2. Regiondirektoren far i uppdrag att ta fram en forstudie enligt den av regionledningen
beslutade lokalprocessen. Forstudien ska redovisa kostnader, forslag till finansiering och
tidsplan.

3. Forstudien ska redovisas for hilso- och sjukvardsnamnden 23 maj och darefter
overlamnas till regionstyrelsen 30-31 maj.

Nulige

Nuvarande lokal for héalsocentral och tandvard i Funasdalen har en yta pa 1327
kvadratmeter fordelat pa tva plan, dartill kommer en idag separat byggnad for ambulans
pa ca 150 kvadratmeter. Arshyran for dessa tv lokaler ir drygt tva miljoner kr/ar. Som
referens om en framtida mojlig storlek pa ny byggnad for alla tre verksamheterna kan
ritningsunderlag fran 2019 anvindas, dar planen var att bygga i ett plan med souterrang.
Entréplanet var pa ca 1700 kvadratmeter. Till det kommer lokaler fo6r ambulans, forrad
och teknikutrymmen i souterrangplanet.

Kostnad for att bygga en ny hilsocentral innehaller flera olika stéllningstaganden forutom
val av plats och ink6p av mark som ar genomfort aterstar kostnader i kommande steg fran
projektering till 6verlamning av en fardig byggnad utifran bestillarkrav som t.ex. storlek,
antal rum, miljo- och robusthetskrav.

Det vi vet ar att materialpriser jamfort med 2019 ars kostnadsniva har 6kat de senaste
aren och med en for narvarande oséker situation i omvarlden med inflation ar det svért att
ge en exakt bild av kostnaden for en ny hilsocentral blir, och mé ansta till det att vi har
beslut om storlek samt en faststilld tidsplan och presenteras i programskedet som ar
nista steg i lokalprocessen.

En av fastighetsavdelningen genomford jamforelse med andra liknande byggprojekt ger en
indikation om byggkostnader pé ca 55 000 kr per kvadratmeter, dartill kommer kostnad
for all 16s inredning sdsom mébler och verktyg/instrument. Utifrdn ovanstdende foreslas
att medel om 15 mkr for 2024 avsitts for projektering (varav 8 mkr ar redan beslutade
medel for projektering under 2023).

En forsta ekonomisk uppskattning att ar att medel avsitts for fastighetsinvesteringar for
ny hilsocentral i Fundsdalen, 40 mkr for 2025 och 55 mkr for 2026, i 2023 ars
kostnadslége.
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Ovan angivna kostnader for 2024, 2025 och 2026 forutsitter att beslut av Regionstyrelse
om fortsatt projektering erhalls i oktober 2023 sé att arbete kan fortga enligt preliminar
huvudtidplan daterad 2022-01-24.

Beslut om finansiering skall vigas in bland 6vriga behov av investeringar for regionen och
hanteras i kommande regionplan med budget 2024-2026.

Regiondirektorens forslag

Forstudien godkanns och 6verlamnas till regionstyrelsen.

I tjansten
Sara Lewerentz Anna Granevarn
Regiondirektor Tf. hilso- och sjukvardsdirektor
Utdrag till

Regionstyrelsen, chef fastighetsavdelningen, divisionschef nira vard, hilso- och
sjukvardsdirektor, regionstabschef, ekonomidirektor
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