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Ruth Eriksson   
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Processplan 
Trafikförsörjningsprogram 2021-
20262021–2026 
 
Innevarande regionalt trafikförsörjningsprogam sträcker sig till 31 december 2020. 
Region Jämtland Härjedalen, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet 
(RKM), har ansvaret för att ta fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram som 
tar vid 1 januari 2021. Det ska upprättas efter samråd med motsvarande 
myndigheter i angränsade län. Samråd ska även ske med övriga berörda 
myndigheter, kommuner, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för 
näringsliv och resenärer (ur SFS 2010:1065 § 9). Regionala utvecklingsnämnden 
ansvarar för att ta fram ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram som 
fastställs av regionfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Sedan 2012 (SFS 2010:1065) ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i 
varje region/län. Region Jämtland Härjedalen bildades 2015 och blev då RKM. 
Regionen har det politiska och ekonomiska ansvaret för den allmänna 
kollektivtrafiken i länet och över länsgräns, samt dess framtida utveckling.  
Trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva nuläge och behovsanalys, vision och 
värdegrund, långsiktiga mål för kollektivtrafiken, tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, strategiska val, förutsättningar för kommersiell trafik och 
ekonomiska konsekvenser och finansiering. 
 
Den allmänna kollektivtrafiken är ett regionalt ansvar. Trafikverket har statens och 
regeringens uppdrag att främja tillgängligheten i hela landet enligt vissa kriterier. 
Detta görs bland annat genom att medfinansiera interregional kollektivtrafik med 
buss och tåg.  
 
Framtagande av ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram 
Innevarande trafikförsörjningsprogram gäller till och med 2020. 2018 gjordes en 
revidering av målen (regionfullmäktige 2018-10-16, § 161). Programmet ska tas 
fram i ett brett samråd med kommuner, motsvarande myndigheter i angränsade 
län, övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt 
företrädare för näringsliv och resenärer. Ytterst ska den allmänna kollektivtrafiken 
svara mot riksdagens transportpolitiska mål, och på regional nivå bidra till att nå de 
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övergripande samhällsmålen för länet, så som de formuleras i den regionala 
utvecklingsstrategin. 
 
14 mars 2019 genomfördes ett seminarium med workshop som kan ses som en 
inledning till programarbetet. Andra viktiga förutsättningar är den utredning av 
trafiken som genomförs inom ramen för projekt ”Stadsomvandling för hållbart 
resande i Östersund” (RUN/267/2019). Utredningen kommer att genomföras under 
hösten 2019 med särskilt fokus på trafikering i centrala Östersund, linjenätet för 
tätortstrafiken och en översyn av stomlinjetrafiken i länet. Stadsomvandling för 
hållbart resande utgör viktiga förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling. 
Andra regionala planeringsprocesser som är relevanta i arbetet med 
trafikförsörjningsprogrammet är revidering av regionala utvecklingsstrategin och 
projektet strukturbild Jämtland Härjedalen. Länstransportplanen, nationella 
planen och kommunernas planinstrument påverkar också kollektivtrafikens 
utveckling. 
 
Projektet strukturanalys för Jämtlands län och revidering av regional 
utvecklingsstrategi (RUS) pågår och kommer att utgöra viktiga underlag för 
kommande trafikförsörjningsprogram. I slutet av oktober 2019 presenteras en 
första rapport, Systemanalys. Rapporten ska innehålla statistik och analyser om 
bland annat pendlingsstråk. Det fortsatta arbetet ska ge strukturbilder av hur det 
kan se ut utifrån olika antaganden om hur utvecklingen blir för en ort/stråk. En 
rapport ska vara klar i februari 2020. Parallellt pågår revidering av RUS med 
kommunträffar under våren och regionkonferenser i oktober 2019 och februari-
mars 2020. Regionkonferenserna kan vara lämpliga forum för arbetet med 
kommande trafikförsörjningsprogram. 
 
Det första trafikförsörjningsprogrammet omfattade tiden 2013-2015, det andra 
2016-2020, med revidering av målen för 2020 enligt fullmäktigebeslut 2018. Den 
allmänna kollektivtrafiken är upphandlad av olika tåg-, buss- och biloperatörer. 
Avtalstiden varierar men för buss och tåg ofta 10 år. Allmän kollektivtrafik är en 
samhällsviktig funktion och behöver vara stabil över tid. Programmets tidsutdräkt 
påverkar i viss mån arbetsprocessen och utformningen av programmet.  
 
Det kommande programmet föreslås omfatta tiden 2021 – 2026. Programmet 
kommer då att gälla vid tidpunkten för kommande upphandling av tätortstrafiken i 
Östersund. Innevarande trafikavtal för tätortstrafiken löper till juni 2021 med tre 
års option, eventuella optioner ska avropas under våren 2019.  Norrtågs trafikavtal 
med Svenska Tågkompaniet, Vy löper till december 2025. Här finns optioner som 
möjliggör avrop av mer trafik under avtalsperioden. Ett nytt regionalt 
trafikförsörjningsprogram från 2027 skulle bli vägledande för den upphandling av 
trafik som ska ta vid när Regionbuss 2019 löper ut december 2029. 
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Arbetsprocess 
I lagen betonas vikten av att trafikförsörjningsprogrammen upprättas i bred dialog 
med olika intressegrupper. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium upprätta en 
kommunikationsplan som tydliggör metoder, kanaler för olika intressentgruppers 
möjlighet till delaktighet; Var och hur ska det gå att lämna synpunkter? 
Kund/medborgarenkäter? etc.  
 
Referensgrupper ska i första hand utgöras av de redan etablerade råd som finns i 
Region Jämtland Härjedalen som Tillgänglighetsråd, Pensionärsråd, 
Transportutvecklingsråd, Regionens samverkansråd med flera.  
 
Tidplan för framtagande av nytt regionalt trafikförsörjningsprogram 
11 jun 2019 – Regionala utvecklingsnämnden beslutar om att påbörja arbetet, 
framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2026, inkl. beslut om 
politisk styrgrupp. Nämnden anmäler till styrelse och fullmäktige att processen 
påbörjats. 
 
Hösten 2019 och våren 2020 – Samverkan, samråd och dialog med länets 
kommuner, motsvarande myndigheter i angränsade län, övriga berörda 
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv 
och resenärer. Kollektivtrafiken som ett tema på regionkonferenserna. 
 
Maj 2020 – Regionala utvecklingsnämnden beslutar om remissutgåva av 
trafikförsörjningsprogram 2021-2026.   
Remisstid juni – september. 
 
Okt 2020 – Regionala utvecklingsnämnden beslutar om förslag till regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2021-2026. 
 
Nov 2020 – Regionfullmäktige fastställer regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-
2026. 
 
Tidplan för styrgrupp   
Oktober 2019 – Styrgrupp 
Januari 2020 – Styrgrupp 
Mars 2020 – Styrgrupp 
April 2020 – Styrgrupp 
Maj 2020 – planen till regionala utvecklingsnämnden 
September 2020 – Styrgrupp (remisser) 
 
Framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram 2021 - 2026 
Beslutande organ 
Regionfullmäktige fastställer trafikförsörjningsprogram för kommande period. 
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Område Infrastruktur och kommunikationer är operativt ansvarig för programmets 
framtagande. 
 
Styrgrupp 
Regionala utvecklingsnämnden utser representanter som ska utgöra politisk 
styrgrupp för processen. 
Styrgruppen leder tillsammans med strateg för kommunikationer processen för 
planens framtagande. 
 
Roll Vem/vilka? Uppgift 
Beslutande organ 
 

Regionfullmäktige 
 

Fastställer regionalt 
trafikförsörjningsprogram 
 

Förvaltande organ Regionala utvecklingsnämnden Beslutar om att påbörja arbetet 
med att ta fram ett nytt 
trafikförsörjningsprogram 
Utser styrgrupp 
Fastställer remissversion av 
regionalt 
trafikförsörjningsprogram  
Fastställer förslag till nytt 
regionalt 
trafikförsörjningsprogram inför 
beslut i fullmäktige 

Styrgrupp Representanter utsedda av 
regionala utvecklingsnämnden  

Politisk styrning och uppföljning 
av processen 
Regional och politisk förankring 
Dialogpart i samråd  

Sekretariat/ 
arbetsgrupp 

Område Infrastruktur och 
kommunikationer 

Operativt ansvarig, stöd till 
styrgrupp, samordnar och 
kommunicerar arbetet 
Dialogpart i samråd  
Genomföra lokala samråd  
Bidra till nulägesbeskrivning 
Samråda kring prioriteringar 
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Bilaga 

Sammanfattande tidplan 
När  Vem Vad 
2019 

  

juni RUN Beslut att påbörja arbetet med nytt 
trafikförsörjningsprogram  

oktober  Styrgrupp Inledande arbete, planering samråd, frågeställningar, 
metoder 

oktober  Sekretariat Kommunikationsplan upprättas 
oktober Sekretariat Trafikutredning redovisas  
oktober Styrgrupp/sekretaria

t 
Regionkonferens 

oktober-
december 

Sekretariat Planskrivning och samråd 

2020 
  

januari Styrgrupp Uppföljning av arbetet och diskussioner  
januari - 
mars 

Sekretariat Planskrivning och samråd 

februari - 
mars 

Styrgrupp/sekretaria
t 

Regionkonferens 

mars Styrgrupp Uppföljning och fortsatt arbete 
april Sekretariat Remissversion utarbetas 
april Styrgrupp Remissversion redovisas 
maj RUN Beslut om remissutgåva 
juni-
septembe
r 

 
Remisstid 

septembe
r 

Styrgrupp Remisser behandlas 

oktober RUN Förslag till Trafikförsörjningsprogram 2021-2026 
beslutas  

november Regionfullmäktige Trafikförsörjningsprogram 2021-2026 fastställs 

2021 
 

Trafikförsörjningsprogram 2021-2026 börjar gälla 
 


	Processplan Trafikförsörjningsprogram 2021-20262021–2026

