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Mailen i nuvarande bredbandsstrategi, beslutades 2019-06-19 av
Regionfullmiiktige (textutdrag fran strategin):

Redan ar 2020 bor 95 procent av alla hushdll och foretag i Jamtlands ldn ha tillgang till
bredband om minst 100 Mbit/s.

Ar 2025 bor 98 procent av alla hushdll och foretag i léinet ha tillgdng till bredband om
minst 1Gbit/s. Av de resterande tvd procenten bor 1,9 procent ha tillgang till minst 100
Mbit/s och 0,1 procent bor ha tillgdng till minst 30 Mbit/s Gr 2025.

Dessutom bor alla ha tillgang till stabila mobila tjinster av god kvalitet ddr de normalt
befinner sig senast ar 2023.

Malen ar lika hogt stdllda som i den nationella bredbandsstrategi som regeringen antog ar
2016, ”Sverige helt uppkopplat ar 2025”.

Orsaken till de nya ambitiosa mélen dr den mycket snabba utvecklingen av digitala tjanster
och de mojligheter dessa ger. Tillgang till snabbt bredband héller pa att bli en férutsittning
for att kunna ta del av grundldggande samhillsservice och for att vara fullt delaktig i
samhallet. I framtiden kommer manga av véra valfardstjanster att baras av den digitala
infrastrukturen. Till exempel bedoms en allt storre del av varden att ges pa distans i
framtiden. Aven distansarbete frin hemmen eller fritidshusen samt distansundervisning
kommer att 6ka. Det visar inte minst erfarenheter fran nuvarande pandemi.

Tillgang till bredband &r ocksa en forutsittning for bade nyetableringar och utveckling av
foretagen i hela vart lan.

For att nd de hogt stdllda mélen behdvs insatser fran bade privata och offentliga aktorer.
Utgangspunkten ar ocksé fortsattningsvis en marknadsstyrd utbyggnad kompletterad med
offentliga insatser. Strategin beskriver ocksa vikten av bade samverkan och engagemang
fran savil enskilda, organisationer, foretag som myndigheter.

Status 2020

Malet i lanets bredbandsstrategi for 2020 niaddes ej avseende snabbt bredband. Den forsta
oktober 2020 hade 75 % av lanets hushall och yy % (vardet uppdateras i borjan av april) av
lanets foretag tillgang till bredband om minst 100 Mbit/s. Motsvarande siffror for hela
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landet var 87 % resp. yy % (vardet uppdateras i borjan av april). Av ldnets ca 70 600 hushall
saknar alltsa drygt 17 000 hushéll fortfarande snabbt bredband. Ser man bara for omraden
utanfor tatort, dvs utanfor sk statistisk tatort, saknar knappt 7 000 hushall uppkoppling mot
snabbt bredband. Definitionen av en titort ar bl a téit bebyggelse med minst 200 invanare.
Ostersunds kommun och Bricke kommun har hogsta anslutningsgraden i linet med 87
respektive 85 % av hushéllen anslutna till snabbt bredband.

Orsaken till att 2020-maélet inte uppnaddes och att marknaden alltsd inte byggde i den takt
som kravdes it flera. Den absolut storsta anledningen ar att ekonomiska resurser for att
bygga bredbandsnit i den takt som behdvs saknas men ocksa andra orsaker finns, se nedan.

Marknadsaktorerna Gverlag i ldnet anser att det ar for dyrt att bygga bredbandsinfrastruktur
i stor del av var glesbygd och att de ekonomiska st6d man har fatt via Landsbygds-
programmet for sk accessnit och frén ERUF f{6r sk ortsammanbindande bredband i stort
sett bara tacker att bygga i tatortsnira landsbygd.

IP-Only bygger i Ostersund, Berg, Krokom och Are .
I de fyra kommuner dar IP-Only ar den stora marknadsaktoren, det vill saga Ostersund,

Berg, Krokom och Are, avser IP-Only att satsa, enligt dem sjilva, nigonstans mellan 600 -
750 MKkr pa fiberutbyggnad fran 2016 och framat. IP-Only avser ocksa erbjuda
fiberlosningar till alla hushéll och foretag i dessa kommuner.

IP-Only har beviljats relativt stora stod for fiberutbyggnad bade fran Landsbygds-
programmet och frédn ERUF. I stort sett kan man siga att all fokus for IP-Only gar till att
bygga bredbandsinfrastruktur i dessa beviljade stédomraden. Dock har det varit svart att
finna tillrackligt med entreprenorer for dessa byggprojekt vilket vid flera tillfallen har
stoppat upp byggprocessen. Senaste aret har det ocksi visat sig att forseningar uppkommer
pga att markagare inte ger marknadsaktorerna de tillstind de behover for att anldgga
fiberkanalisation genom deras mark.

I det stora hela ar det IP-Only som stétt for den storsta utbyggnaden i ldnet de senaste dren.
IP-Only har, enligt dem sjélva, under 2020 investerat ungefar 105 Mkr i
bredbandsutbyggnad i Jamtland och framfor allt i dessa fyra kommuner. Detta ledde till
installationer i ca 1050 hushall/villor och 1700 ldgenheter fram till sista december 2020.
IP-Onlys nuvarande prognos siger att dei slutet av 2021 ackumulerat kommer ha
investerat 550 Mkr i lanet och d& installerat 8800 hushéll/villor och 2500 ldgenheter.

Stromsund och Ragunda bygger "sjdlva”
Stromsund och Ragunda kommuner, som bygger och dger bredbandsinfrastrukturen sjilva i

respektive kommun, saknade de ekonomiska resurser som behovdes for att bygga i den takt
de behovde for att bredbandsmalet 2020 skulle nas.

Enligt ServaNet investerades Stromsund kommun via ServaNet ca 3,5 Mkr i fiberutbyggnad
ar 2020 vilket genererade fiberanslutningar till knappt 60 hushéll och tre foretag.
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I Harjedalen ansvarar Harjedns
I Hirjedalens kommun ar det Harjedns som bygger bredbandsinfrastrukturen. Herrfors-

koncernen ar majoritetsigare och Harjedalens kommun &r minoritetsdgare i i Harjedns och
kommunen har svart att fa bolaget att 6ka utbyggnadstakten.

Mobila tjanster 2023
Avseende bredbandsstrategins mobilmal for 2023, det vill sdga att alla bor ha tillgang till

stabila mobila tjanster av god kvalitet dar de normalt befinner sig senast ar 2023, ar det for
tidigt att bedoma huruvida detta kommer att uppnas eller €j. Generellt dr mobiltadckningen
brailanet men det finns vissa omraden dir det idag helt saknas mobiltackning, oavsett
mobiloperator. Framforallt finns sddana omraden i- eller néra fjallvirlden men adven i
mindre omréaden dir t ex lokal topografi ger en simre mobiltackning.

Sannolikt kommer négra av dessa omréden att fa stabil mobiltidckning innan 2023, dels
eftersom mobiloperatérerna stindigt bygger i nya omraden samt dels eftersom Telia har
tdckningskrav att bygga mobilnit i ett antal sidana omraden efter utauktioneringen av 700
MHz-nitet 2018.

I andra omraden, daremot, kanske kommunen behover hjélpa till genom att till exempel
bygga en si kallad "samhallsmast”. En samhillsmast dr en mobilmast som t ex en kommun
finansierar eller delfinansierar och som mobiloperatorer darefter kan finnas i.

Dessutom ar tackningen lings jarnvig och vara stora végar fortfarande otillfredsstillande.
Med avseende pa mobilmalet bor fler och mer omfattande analyser av mobiltackningen i
lanet utféras under 2021.

"Homes passed” eller "homes connected”. — olika sdtt att mata
Ar 2025 bor 98 procent av alla hushall och foretag i lidnet ha tillging till bredband om minst

1Gbit/s enligt bade den nationella- och vér regionala bredbandsstrategi.

Vad giller detta mél avser detta "homes passed” och inte "homes connected”. Malet f6r 2020
avser homes connected, dvs hus uppkopplade mot snabbt bredband. Med det avses att man,
vid kartlaggningar av bredbandsutbyggnaden, miter hur ménga hus som faktiskt har snabbt
bredband inkopplat, till exempel fiber inkopplat. I 2025-mélet kommer man att mita
“homes passed”. Med det menas att man méter hur manga hushall och byggnader som har
fiber i absolut nirhet. Det innebar att hushall som inte har inkopplat fiber men har fiber
direkt utanfér tomtgrans och pa samma sida av vagen raknas in i statistiken. Anledningen
till att man d& mater pa detta sitt ar att man inte kan tvinga hushall att ansluta till fiber men
att det ska kunna vara relativt enkelt att ansluta om sa 6nskas.

Vid senaste matningen i oktober 2020 hade knappt 86 % av hushallen i lanet
fiberuppkoppling eller fiber i absolut nirhet. I titort dr den siffran zz (vardet uppdateras i
borjan av april) % och utanfor titort 58 %.

Ser man pa kommunniva ir drygt 94 % av hushéllen I Bricke och Ostersunds kommuner
uppkopplade mot fibernit eller har fiber i absolut narhet. Langst kvar till 2025-mélet i lanet
har Stromsunds kommun dar idag drygt 64 % av hushallen ar uppkopplade mot fibernit
eller har fibernét i absolut néarhet.

Manga hushall véljer fortfarande att inte ansluta sig
Ett stort problem idag, bade i lanet och i 6vriga landet, ar att hushall inte viljer att ansluta

sig till snabbt bredband néar de far majlighet. Detta far i varsta fall konsekvensen att
marknadsaktoren avstar att bygga bredbandsnit i det omradet eftersom inte tillrackligt
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manga hushall avser att ansluta sig. En annan konsekvens ar att de hushall och féretag som
valjer att avsta kan f& problem att senare ansluta till snabbt bredband. Darfor har flera
kommuners bredbandssamordnare ihop med den regional bredbandskoordinatorn
diskuterat vad lanets kommuner och Region Jimtland Harjedalen kan gora for att 6ka
anslutningsgraden i samband med marknadsaktorers inforsaljning i olika omraden. De
insatser som identifierats har t ex handlat om lokala informationsméten och riktade utskick
fran kommunen med information om nyttan av snabbt och robust bredband.

Diskussioner har ocksa forts med kommuner om att de skulle kunna stédk6pa anslutningar
for att pa si satt sdkerstilla kommunens framtida behov av bredband for t ex
valfardstjanster och utbildningstjénster.

Ekonomiska stod

Under innevarande strukturfondsperiod, det vill sdga fram till och med &r 2020, har i
huvudsak tva former av stdd till bredbandsutbyggnad funnits. Dels stdd till utbyggnad av
lokala nit/byanét pa landsbygden, dels stéd till utbyggnad av ortssammanbindande nat
mellan olika orter och byar. Stddet till utbyggnad av lokala nit/byanit ar en del av
Landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket ansvarar for regelverket kring detta stod och
Lansstyrelsen handligger och beslutar om stoden i respektive lan.

Stod till ortsammanbindande bredband har funnits inom ramen for
strukturfondsprogrammet for Mellersta Norrland och administreras av Tillvixtverkets
regionala kontor i Ostersund.

Samtliga ekonomiska stod som funnits sedan 2015 ar idag forbrukade. Eventuellt kan
aterforingar generera nya stodmedel.

Totalt har Landsbygdsprogrammet sedan 2015 beviljat st6d for ca 200 Mkr f6r
fiberutbyggnad i form av accessnit i ldnet. Stodet har gatt till fiberforeningar , kommuner
och kommersiella aktorer. Eftersom stodet ar pa 50 % motsvarar detta projektkostnader pa
ca 400 Mkr.

Kartan i figur 1 nedan visar de beviljade omradena sedan 2015.

Stodet for ortsammanbindande bredband har sedan beviljat knappt 100 Mkr i st6d for
projekt i lanet. Precis som i Landsbygdsprogrammet ar detta stod pa 50 % och totala
projektkostnaderna for dessa projket ar alltsa knappt 200 Mkr. Stodet har gatt till
fiberféreningar, kommuner och kommersiella aktorer.

Kartan i figur 1 nedan visar de beviljade ortsammanbindande striackorna sedan 2015.

Region Jamtland Hirjedalen avsatte ocksa under 2020 7,3 Mkr i sk 1:1-medel {f6r
medfinansiering till det st6d for ortsammanbindande bredband som under en under en
ansokningsomgang beviljades stod genom ERUF.

For 2021 har regeringen avsatt 1,6 miljarder kronor i ett nytt stéd for bredbandsutbyggnad i
landet och fram till 2025 ytterligare 1,1 miljard kronor varav 80o Mkr for 2022.

Av arets medel har regeringen beslutat att ca en tredjedel ska ga till respektive Norrland,
Svealand och Goétaland. Dock ar det valdigt oklart hur stor del av dessa stédmedel som
kommer projekt i lanet till godo. Detta eftersom, som stodsystemet ar uppbyggt idag, att om
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det blir konkurrens om stodmedel med 6vriga lidn i Norrland kommer stod ges till de projekt
som ger flest anslutna byggnader i forhallande till sokt stodbelopp. Detta gynnar inte
glesbebyggda omraden dar kostnaden ar vildigt hog per byggnad att ansluta. Och stor del av
Jamtland Harjedalens yta ar just sddana glesbebyggda omraden.

Regionens roll och arbete
Region Jamtland Hirjedalens arbete har under 2020 bland annat innehéllet foljande delar:

Samverkat med marknadsaktorerna for att 6ka utbyggnadstakten.

Uppmuntrat marknadsaktorer att soka tillgangliga stodmedel.

Fa marknadsaktorer att bygga bredbandsnit i omraden dir snabbt och robust
bredband saknas.

Hjalpt hushéll och foretag med alternativa 16sningar d& befintligt bredband saknas
eller inte ar tillfredsstéllande, framfor allt tradlésa alternativ. Detta blir allt
vanligare.

Haft regelbundna mo6ten med kommunerna och deras bredbandssamordnare for att
stotta och framja deras arbete med bredbandsfréagor.

Hallit kartlaggning av bredbandstillgéngen och utbyggnaden av bredband aktuell.
Haft regelbundna méten med region- och kommunledningar kring
bredbandsfragor.

Hjalpt lokala initiativ att starta upp eget arbete for att fa tillgdng till snabbt
bredband.

Verkat for att lanet far mer stod till bredbandsutbyggnad.

Forsett PTS och andra myndigheter med aktuell bredbandsstatus for ldnet.
Genomfort informationsinsatser mot hushéll om nyttan av snabbt och sékert
bredband.

Kartlagt bredbandsmarknadens utbyggnadsplaner.

Tagit fram 16sningsalternativ for vita flickar”, dvs omraden dar fast- eller mobilt
bredband saknas.

Varit en kontakt och lank for hushéll och foretag mot bredbandsmarknaden.
Hjalpt sjukvarden och hemtjansten med 16sningar som behovts for hemsjukvard
och monitorering.

Analyserat nya tekniker som kan anvindas for bredbandsutbyggnad.

Samverkat med andra lan i landet kring olika aktuella frigor.

5(11)
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Tabeller i bredbandsstrategin som nu kommer att uppdateras

Tabell 1. Andel, i procent, befolkning/hushall med tillgdng till bredband om minst 100 Mbit/s den 1

oktober respektive ar i Jimtlands 1dn och per kommun

Befolkning/
Hushall
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Riket 57,5 68,6 733 785 822 851 868
Jamtland:
T 448 536 591 667 685 726 753
Berg 16,7 30,9 33,7 42,0 41,7 44,3 54,8
Bricke 10,8 479 51,5 794 79,9 84,4 84,6
Harjedalen 20,1 35,7 42,3 48,5 52,1 58,9 60,1
Krokom 36,5 355 532 64,6 69,8 727 74,3
Ragunda 95 22,4 385 464 57,3 64,1 63,1
Stromsund 14,5 27,7 343 41,2 43,4 494 52,1
Are 20,0 33,7 41,2 48,2 55,2 60,2 61,7
Ostersund 71,8 741 76,4 81,0 81,0 84,3 873

* Felaktiga uppgifter frdn 2017 ars métning har korrigerats.

Tabell 2. Andel, i procent, arbetsstéllen med tillging till bredband om minst 100 Mbit/s de 1 oktober

respektive ar i Jamtlands 14n och per kommun (Kompletteras i borjan av april med siffror for 2020)

Arbetsstillen

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Riket 5,2 58,0 63,1 70,1 756 79,9
.llfimtlands 38,3 42,2 48,0 58,6 60,9 66,5
an
Berg 15,6 20,4 23,7 37,7 37,2 398
Bricke 82 49,7 51,3 80,9 81,2 89,7
Hirjedalen 223 30,0 36,7 43,2 476 58,3
Krokom 37,0 40,8 48,6 61,1 65,5 69,2
Ragunda 12,1 29,4 33,7 39,7 555 629
Stromsund 10,4 8,4 22,3 25,7 29,2 39,2
Are 20,9 26,0 33,1 42,1 50,6 55,0
Ostersund 67,9 64,9 685 771 774 81,2

* Felaktiga uppgifter frin 2017 ars métning har korrigerats.
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Tabell 3. Tillgdng till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta ndrheten den 1 oktober

2020. (Kompletteras i borjan av april)

Hushall Arbetsstillen
Riket 93,6 %
Jamtlands lin 84,4 %
Berg 67,8 %
Bricke 94,5 %
Hirjedalen 78,5 %
Krokom 85,5 %
Ragunda 73,9 %
Stromsund 64,3 %
Are 76,5 %

Ostersund 92,1%
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Ovrig statistik

Motsvarande tabeller finns ej med i bredbandsstrategin.
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Andel, i procent, befolkning/hushall med tillgdng till bredband 100 Mbit/s utanfor titort och smort
1 okt respektive ar enl PTS. (Kompletteras i borjan av april med siffror for 2020)

2015 2016

Riket 21
Jamtlands

lan 27
Berg 14
Bricke 48
Hirjedalen 14
Krokom 40
Ragunda 31
Stromsund 1
Are 15
Ostersund 49

22

30

13
51
17
43
30
0
22

49

2017 2018 2019 2020

31

35

24
72
18
47
31

7
22

53

41
40

23
73
25
52
46
10
34
57

48
45

28
79
39
55
54
22
37
54

Hur manga hushéll saknar bredband om 100 Mbit/s pa landsbygden?

Andel (%) med

bredband om 100

Mbit/s 2020
utanfor tatort

Jamtlands lan

Berg

Bricke

Hirjedalen

Krokom

Ragunda

Stromsund

Are

Ostersund

47,2

37,6
79,2
40,5
55,9
51,3
24,2
39,3
54,9

Andel (%) utan

bredband om 100
Mbit/s 2020

utanfor tatort

52,8
62,4
20,8
59,5
44,1
48,7
75,8
60,7
45,1

Totalt antal
hushéll utanfor
tatort

13 192
1502
1312
1630
2165
1136
1942
1446
2 059

Antal hushall utan
bredband om 100
Mbit/s utanfor
tatort
6 965
937
273
970
955
553
1472
878
929
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Beviljade stédomraden inom LBP

- Beviljade ortsammanbindande stracko

Kalla: Lantméteriet, TVV & Lst

Figur 1. Karta som visar omraden och strickor som beviljats stod sedan 2015. Projekt som beviljats
stod under 2020 dr markerade med ljusbla linje. Beviljade stodomraden som av ndgon anledning
dterlamnats/ej genomforts finns ej med.
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Sammanfattande analys och framat

Utbyggnadstakten i ldnet har gétt framét de senaste aret/aren, dock for langsamt.
Marknadsaktorerna har inte byggt ut i den takt de forutsatt sig. Beslutade projektstéd har av
olika anledningar fatt lamnats tillbaka, bland annat fran Strémsunds kommun och IP-Only.
Region Jimtland Harjedalen har dterkommande dialog med marknadsaktorerna och
atminstone IP-Only séger sig nu ha kapacitet for att fullgora utbyggnaden i de kommuner
dar de atagit sig detta. I de kommuner dir utbyggnadstakten ar 14g och kommunen eller
kommunalt bolag ansvarar f6r bredbandsutbyggnaden behover mer fokus pa stédjande
atgarder laggas. Problemen behover belysas for att na basta tankbara 16sning. Markbunden
fiber kommer inte heller att vara mojlig att dra till exempelvis stora delar av ladnets
fjallomraden och fjillndra omréden pa grund av for hoga kostnader och hir behover, som
strategin beskriver, andra l6sningar till sisom mobila-, radiolank- eller satellitlosningar
implementeras.

Kostnaderna for utbyggnaden av bredband ar stora, sdrskilt i ett sa stort och glesbefolkat 1an
som Jamtland. Mer statliga medel beh6vs om utbyggnaden ska kunna né bredbandsmaélen.
Paverkansinsatserna fran lanet och Region Jimtland Harjedalen pa regeringen behover
darfor intensifieras.

Kan Region Jimtland Harjedalen ge ekonomiskt stod for bredbandsutbyggnad i vissa
riktade omréden eller till vissa foretag? En mgjlighet skulle kunna vara genom
naringslivsstod/investeringsstod, dar bidrag till bredband for ett eller flera foretag ger
naringslivsnytta och kanske dessutom en forutsattning for foretagets existens pa aktuell ort.

Region Jaimtland Hirjedalen bor arbeta for att regeringen avsatter det ekonomiska stod som
behovs for bredbandsutbyggnaden i lanet. Det ar vildigt kostsamt att bygga en
bredbandsinfrastruktur i var landsbygd. Marknadsaktorerna har inte de ekonomiska
resurser som behovs for och far inte heller ihop langsiktiga kalkyler for detta. Darfor behovs
fortsatt ekonomiskt stod. Dessutom behover en eventuell stodinsats vara hogre dn 50
procent som det hittills har varit i 1anet. Uppskattade kostnader for resterande utbyggnad ar
knappt en miljard kronor.

Region Jamtland Hirjedalen behover vidare arbeta for att kommunledningar i lanet forstar
vilken av snabbt och sikert bredband och fér att kommunerna har en tydlig strategi
avseende bredbandsutvecklingen i respektive kommun. Flera kommuner saknar
kommunala bredbandsstrategier och riktlinjer i sina kommunala planer for hur
bredbandsutvecklingen ska ske i kommunen.

Region Jamtland Hirjedalen behover ocksd mer arbeta aktivt med att i sina tjédnste- och
politikerroller sprida kunskap om vikten av snabbt och sékert bredband for
samhillsutvecklingen. Snabbt och sikert, robust, bredband &r en férutséttning for den
digitalisering hela samhallet star infor.
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Vad bor Region Jamtland Harjedalen gora dr 2021?
Region Jimtland Hirjedalen ska fortsitta verka for overgripande samordning, samverkan

och samarbete i bredbandsfrégor samt fungera som kontaktpunkt f6r sddana fragor i
respektive lan for sévil offentliga som privata aktorer.

Nedan ndmns nagra delar av det arbete som planeras genomforas under 2021:
Samverka med marknadsaktorerna for 6ka utbyggnadstakten.

Fa marknadsaktorer att soka kommande stodmedel.

F& marknadsaktorer att bygga bredbandsnit i omréden dér snabbt och robust
bredband saknas.

Hjalpa hushall och foretag med alternativa l6sningar. Detta blir en allt vanligare
uppgift.

Halla regelbundna méten med kommunerna och deras bredbandssamordnare,
stodja och frimja deras arbete med bredbandsfragor

Hiélla kartlaggning av bredbandstillgéngen och utbyggnaden av bredband aktuell.
Ha regelbundna moéten med Region- och kommunledningar.

Genomfora olika informationsinsatser om nyttan av snabbt och sikert bredband.
Hjilpa lokala initiativ att fa tillgéng till snabbt bredband.

Verka for att lanet fir mer st6d till bredbandsutbyggnad. Det saknas knappt en
miljard kr.

Arbeta for att fler kommunledningar samt regionledning far bredbandsutbildningen
“Bredbandslyftet”.

Forse PTS och andra myndigheter med aktuell status for lanet.

Vara uppdaterad pid marknadens utbyggnadsplaner.

Hitta 16sningsalternativ for “vita flackar”.

Vara en kontakt och léank for hushall och foretag mot bredbandsmarknaden.

Hjalpa sjukvarden och hemtjansten med 16sningar som behovs for hemsjukvéard och
monitorering.

Granska nya ¢versiktsplaner och andra planer for att sékerstélla att
fiberinfrastruktur ar beaktad.

Framja lansoverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad

Hjilpa kommuner och marknaden med inforséljning av bredband till hushéllen i de
omraden marknadsaktérerna amnar bygga i.

Gora en mer exakt kostnadsanalys pa aterstdende bredbandsutbyggnad.

Maita mobiltdckning i ldnet.
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