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Uppfoljning: Regional plan for bredband 2023-2025
Arendebeskrivning

I Regional plan for bredband 2023-2025 (RUN/269/2022), faststilld av regionala
utvecklingsnamnden i november 2022, § 185, framgar att uppfoljning av
bredbandsmaélen samt de insatser som genomforts arligen ska f6ljas upp vid
regionala utvecklingsnamndens sammantrade i maj.

I planen beskrivs vikten av bredband samt bredbandsmaélen. Bredbandsmaélen ar:
e 98 procent av alla hushéll och foretag i 1anet bor ha tillgang till bredband om
minst 1 Gbit/s ar 2025.
e 1,9 procent bor ha tillgang till minst 100 Mbit/s ar 2025.
e 0,1 procent bor ha tillgdng till minst 30 Mbit/s ar 2025.
o Tillgang till stabila mobila tjanster av god kvalitet dir de normalt befinner
sig senast ar 2023.

Vid den senaste kartlaggningen, 1 oktober 2022, hade 83 % av lanets hushall och 78
% av lanets foretag tillgéng till bredband om minst 100 Mbit/s. Motsvarande siffror
for hela landet var 91 % respektive 88 %.

Avseende malet med tillgang till mobila tjanster hade i oktober 2022 85 % av
omradena dir man normalt sett befinner sig i ldnet tillgéng till mobila tjanster som
uppfyller kraven i 2023-malet. Rikssnittet 1ag ar 2022 pa 94 %.

Orsaken till att bredbandsmaélen dnnu inte uppnatts och att marknaden inte bygger
i den takt som kravs ar flera. Det dr visserligen ett par ar kvar innan malet for fast
bredband ska vara uppfyllt men framfor allt beror det pa att ekonomiska resurser
for att bygga bredbandsniit i den takt som behovs saknas. Aven andra orsaker finns
vilka beskrivs narmare i uppfoljningsrapporten.

Prognosen for bredbandsmélen ar att de inte kommer att nés utifrdn nuvarande
utbyggnadstakt.

For att nd mélen behover tillgingliga stod utnyttjas maximalt men nya riktade
stodmedel behovs sannolikt ocksa till geografiska omrédden dar marknaden ej avser
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bygga bredbandsnait eller dar anslutningskostnaden ar alltfor hog for ett foretag
eller hushall.

For 2023 har regeringen avsatt 1,3 miljarder kronor i stod for bredbandsutbyggnad
i landet och fram till och med 2027 ytterligare 3,8 miljarder kronor. Dock ar det
fortfarande vildigt oklart hur stor del av dessa stodmedel som kommer Jimtlands
lan till godo trots att lanet under 2021 fick en relativt bra utdelning av PTS-stodet
(totalt ungefar 111 Mkr). 2022 tilldelades projekt i lanet 67 Mkr i stod.

Stodsystemet bygger idag pa konkurrens mellan ansokningar och aktorer och vid en
sddan konkurrens om stodmedel med 6vriga ldn i Norrland kommer stod ges till de
projekt som ger flest anslutna byggnader i forhallande till sokt stodbelopp. Detta
gynnar inte glesbebyggda omraden dar kostnaden ar vildigt hog per byggnad att
ansluta. Och stor del av Jaimtlands lans yta ar just sadana omraden.

Om dessa stodmedel inte ar tillrackliga maste paverkansinsatserna pa nationell niva
intensifieras.

En utforligare beskrivning av maluppfyllelsen och ligesrapport for lanet finns

sammanfattat i Uppfoliningsrapport 2023: Regional plan for bredband 2023-
2025, daterad 2023-04-20.

Regiondirektorens forslag

Uppfoljningen av Regional plan for bredband 2023-2025 godkanns.

I tjansten

Anders Bystrom Anna Halvarsson

Tf. Regiondirektor Omréadeschef Hallbar tillvaxt
Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.
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