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Uppfoljning: Regional plan for bredband 2023-2025

Arendebeskrivning

I Regional plan for bredband 2023-2025 (RUN/269/2022), faststilld av regionala
utvecklingsndmnden i november 2022, § 185, framgar att uppfoéljning av bredbandsmaélen
samt de insatser som genomforts arligen ska foljas upp vid regionala
utvecklingsndmndens sammantride i maj.

I planen beskrivs vikten av bredband samt bredbandsmélen. Bredbandsmaélen ar:
e 98 procent av alla hushall och foretag i lanet bor ha tillgdng till bredband om minst
1 Gbit/s ar 2025.
e 1,9 procent bor ha tillgdng till minst 100 Mbit/s ar 2025.
e 0,1 procent bor ha tillgdng till minst 30 Mbit/s ar 2025.
o Tillgang till stabila mobila tjanster av god kvalitet dar de normalt befinner sig
senast ar 2023.

Vid den senaste kartlaggningen, 1 oktober 2024, hade 91 % av lanets hushéll och 88 % av
lanets foretag tillgang till bredband om minst 100 Mbit/s. Motsvarande siffror for hela
landet var 98 % respektive 96 %.

Avseende malet med tillgang till mobila tjanster hade i oktober 2024 89 % av omradena
dir man normalt sett befinner sig i ldnet tillgadng till mobila tjanster som uppfyller kraven i
2023-malet. Rikssnittet 1ag ar 2024 pa 96 %.

Orsaken till att bredbandsmaélen dnnu inte uppnatts och att marknaden inte bygger i den
takt som kravs ar flera. Det ar visserligen ett par ar kvar innan maélet for fast bredband ska
vara uppfyllt men framfor allt beror det pa att ekonomiska resurser for att bygga
bredbandsnit i den takt som behovs saknas. Aven andra orsaker finns vilka beskrivs
niarmare i uppfoljningsrapporten.

Prognosen for bredbandsmaélen ar att de inte kommer att nés utifrdn nuvarande
utbyggnadstakt.

For att nd mélen behover tillgangliga stod utnyttjas maximalt men nya riktade stodmedel
behovs sannolikt ocksa till geografiska omraden dar marknaden ej avser bygga
bredbandsnit eller dar anslutningskostnaden ar alltfor hog for ett foretag eller hushall.

For 2025 har regeringen avsatt 800 miljoner kronor i stod for bredbandsutbyggnad i
landet via PTS-stddet och fram till och med 2027 ytterligare 1,6 miljarder kronor. Dock ar
det fortfarande valdigt oklart hur stor del av dessa stodmedel som kommer Jamtlands lan
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till godo. 2024 tilldelades projekt i lanet 65 Mkr i stod.

Stodsystemet bygger idag pa konkurrens mellan ansékningar och aktorer och vid en sddan
konkurrens om stodmedel med 6vriga 1an i Norrland kommer stod ges till de projekt som
ger flest anslutna byggnader i forhallande till sokt stodbelopp. Detta gynnar inte
glesbebyggda omraden dar kostnaden ar valdigt hog per byggnad att ansluta. Och stor del
av Jamtlands ldns yta ar just sdidana omraden. Om dessa stodmedel inte ar tillrdckliga
maste paverkansinsatserna pa nationell niva intensifieras.

En utforligare beskrivning av méluppfyllelsen och lagesrapport for lanet finns

sammanfattat i Uppfoljningsrapport 2025: Regional plan for bredband 2023-2025,
daterad 2025-04-17.

Regiondirektdrens forslag

Uppf6ljningen av Regional plan for bredband 2023—-2025 godkénns.

I tjansten

Sara Lewerentz Elin Nirjens

Regiondirektor Tf. Omradeschef Héllbar tillvaxt
Utdrag till

Klicka har for att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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