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ANSOKAN OM MEDFINANSIERING TILL PROJEKT

EU Strukturfond [_] Annat EU [] Interreg [] Regionalt

Projektnamn

Forstudie - Geolagring Virme Kyla

Projektperiod

Start (&444-mm-dd) Slut (4444-mm-dd)

2016-11-15 - | 2017-05-31

Skt belopp

249 958 kr

Uppgifter om sokanden

Sokande (organisationens namn) Organisationsnr.
Region Jimtland Hérjedalen 232100-0214

Adress CFAR-nummer
Box 654 2193-2413
Postnr Ort Plusgiro
831217 Ostersund

Telefon Bankgiro
063-14 75 00 250-0486

Har s¢kande rétt att dra av momsen for projektets verksamhet? (om nej, bifoga intyg fran Skatteverket)
Ja (] Nej

Lan som omfattas av projektets verksamhet

| Jamtland . |
Kommuner som omfattas av projektets verksamhet

| Berg, Brécke, Hirjedalen, Krokom, Ragunda, Strémsund, Are, Ostersund I

OBS! Bifoga registreringsbevis (Bolagsverket)

Underskrift

Undertecknad forsékrar, pé heder och samvete, att de uppgifter som lamnas i ansékan inklusive bilagor &r riktiga. Vidare intygas att inga andra
offentliga stéd, utdver de i denna ansékan redovisade, kommer att sékas for detta projekts kostnader samt att lagen om offentlig upphandling har
beaktats. Samtidigt medges att projektansskan far tas upp och diskuteras med berérda parter i regionen samt att sékandes kreditgivare och
revisorer far lamna information som &r nddvéndig for bedsmning.av ansékan och den fortsatta hanteringen av projektstédet.

Region Jamtland Harjedalen
Regional utveckling

Box 654

83127 OSTERSUND



4. Kontaktpersoner S L
Kontaktperson hos stkanden Kontakiperson ekonomi

Stefan Ostiund Marlene Briinnlund

Telefon nr Mobiltelefon nr Telefon nr Mobiltelefon nr
063-147761 070-3482367 063-147747

e-postadress e-postadress

stefan.ostlund@regionjh.se marlene.brannlund@regionjh.se

Projektledare
Stefan Ostlund
Telefon nr Mobiltelefon nr
063-147761 070-3482367
e-postadress

stefan.ostlund@regionjh.se

2. Upphandling ° o
Omfattas stkanden av Lagen om Oﬁenthg upphandhng?

Ja [0 Nej

‘3. Annat stéd {(utéver medfinansieringen till denna ansékan) Co

Har annat offentligt stéd sékts for detta projekt som inte anges i finansiering i denna ansbkan
0 Ja B Nej

Om Ja, ange nedan finansidr och belopp

Finansiér Belopp

Ta del av punkt 7 i projektansdkan och handledning fér ifyllande av projektansdkan innan ni fyller i nedanstiende
punkter. Sakerstill att de horisontella kriterierna beaktas i bade planering och beskrivning av projektet och att det
tydliggdrs i féljande punkter i projektansékan.

4. Projektbeskrivhing

4.1 Bakgrundsbeskrivning, skal for prOJektet

Region Jimtland Hirjedalens fastighetsvdelning har ett 16pande ansvar for att planera, projektera och
genomfora forbattringar, anpassningar och nyproduktion av lokaler, liksom for drift och underhll for
verksamheternas lokaler. Planeringssituationen kiinnetecknas av ett gap mellan de resurser som fordras for att
tillmdtesgd verksamheternas behov, och de resurser som finns att tillga for att planera, utreda, projektera och
genomfora nddvandiga anpassningar. Omraden som ofta nedprioriteras 4r strategiska investeringar i
tillexempel energieftektivisering i relation till Hélso och sjukvérdens omedelbara behov. Dérfoér r
regionalfondens investeringsprioritering koldioxidsnal ekonomi ett avgdrande instrument som m&jliggor
satsningar pa energieffektiviseringar och iansprékstagande av ny teknik for &ndamalet.

Region JH star infor stora reinvesteringar av utrustning fér process och komfortkyla. Den utrusining som
skall ersittas dr spridd, fraldrad och samarbetar inte med utrustning som tillfér véirme till sjukhuset. All
energi for upppvirmning tillfrs via fjarrvéirme, samtidigt som all verskottsvérme fran serverhallar,
diagnosutrustningar, matberedningen m.m. avges till atmosfiren. Alla verksamheter har ett inomhusklimat
som mosvarar verksamheternas krav, men som hethet betraktat underpresterar Ostersundssjukhus betréffande
energieffektivitet i forhallande till vad som ér mojligt med aktuell teknik. Preliminéra beddmningar, som
motiverar forprojektet och ett efterfoljande huvudprojekt, #r att en investering i ett effektivt och
sammanhallet energisystem med geolagring av viirme och kyla, #r att en total besparing mellan 3,3 (15%) - 6
(25%) GWh/ar dr majlig.

Teknikomradet &r under snabb utveckling och idag finns l6sningar som kombinerar funktioner for dessa
dndamal i sammanhélina system. Ett viil utformat system tilllgodoser bade behovet av vérme och av kyla
Sver dygnet och dver dret genom geolagring av savil Sverskottskyla som av Gverskotisvéirme.
Klimatforéandringar har gett nya behov eftersom sommarérets inomhusklimat har blivit allt svarare att
uppratthalla, vilket medfor risker fér flera patientgrupper. Ianspakstagande av ny kraftfull diagnosutrustning
(exempelvis MR-kameror som arbetar med 4-10 Tesla installeras mitt i byggnaden) genererar energi i en
omfattning som inte gick att forutse néir sjukhuset planerades, vilket kréver nya Idsningar och investeringar.
Alli mer omfattande serverhallar, som i stor omfattning analyserar resultat fran diagnosutrustningen,
producerar stora ménder virme i svara liigen i sjukhuskroppen.

Sammantaget 4r fastighetsavdelningens erfarenhet att klimatfSrandringarna kombinerat med de effekter pa
inomhusklimatet som allt mer avancerad medicinsk-teknisk apparatur leder till, en komplicerad
planeringssituation dir kraven &kar 6ver tid. Dérfor dr det motiverat med en strategisk genomlysning av vilka
insatser som kan planeras utifrin ridande férhallanden och férutsebara fordndringar i framtiden i det
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forprojekt som beskrivs i denna anstkan.

4.2 Sammanfattande projektbeskrivning

Region Jimtland Hérjedalen arbetar lansiktigt och strategiskt med energiprestanda i alla processer och
fastigheter sedan 1973. Emellertid finns en stor potential for energieffektivisering, dels genom reinvsteringar
som ersétter foréldrad teknik, dels i form av atgirder som gor att ny teknik som anvinds i verksamheten kan
inkorporeras i energisystemet inom Halso och Sjukvérden. Forprojektet syftar till att gora en genomlysning
p# systemnivi av energifSrsérjningen ver hela verksamhetsaret for hela sjukhusomradet i Ostersund

4.3 Syfte med projekist

Region Jimtland Harjedalen arbetar linsiktigt och strategiskt med energiprestanda i alla processer och
fastigheter sedan 1973. Emellertid finns en stor potential for energieffektivisering, dels genom reinvsteringar
som erséitter forildrad teknik, dels i form av atgirder som gor att ny teknik som anvéinds i verksamheten kan
inkorporeras i energisystemet inom Hilso och Sjukvérden. Forprojektet syftar till att géra en genomlysning
p4 systemniva av energiftrsSrjningen Sver hela verksamhetsaret &t hela sjukhusomradet i Ostersund.

4.4 Projektets mal

Malet med forprojektet dr att hitta snittet mellan regionens behov av klimatsmarta investeringar och
regionalfondsprogrammets mélsittningar inom investeringprioriteringen koldioxidsnal ekonomi. Forprojektet
syftar till att skapa underlag for ett genomforandeprojekt som kombinerar flera dnskvirda effekter. Exempel
pé effckter av en investering i energieffektivitet i regionens frsOrjning av véirme och kyla resulterar i kad
tillgénglighet och kraftigt minskat behov av mingden tillford energi per kvadratmeter.

Forprojektet syftar till att skapa ett kvalificerat underlag med potential och flexibilitet att hantera ett ytterligare
fSrindrat klimat, kombinerat med tillférsel av innu modernare diagnosutrustning. Dessa bida mekanismer
fOrstérker bigge den obalans, som forprojektet syflar till att motverka. Om forprojektet inte genomfors
riskerar regionen att energiprestandan pa Ostersunds sjukhus forséimras ver tid.

4.5 Projektets mélgrupp

Malgrupperna &r, forutom virldens alla manniskor, som potentiell drabbas av global uppvirmning,
medlemmarna i regionkommunen, bdde i form av skattebetalare, men dven personal och patienter gynnas av
{6rbiitirad arbetsmiljo, liksom av den forbitirade tillginglighet som det redundanta energisystemet pa
sjukkhusomréadet leder till.

4.6 Projekiorganisationen

Projektet genomfors av RegionJHs fastighetsavdelning under ledning av en styrgrupp som sammanfor
berdrda verksamheter. Styrgruppen tar ansvar fr genomforandet av forprojektet med stod av
regionalfondsprogrammet och forprojektets inriktning och avgrénsning. Projektet leds av en projektledare
(Stefan Ostlund) som har all nédvindig erfarenhet och kompetens fr genomforandet. Filtarbetet och stéd till
upphandlade konsulter leds av samordnaren (Lars Fureran). Administrationen i forprojektet stéds av erfarna
projketekonomer inom RegionJH.

4.7 Arbetssatt och verksamhetsbeskrivning, inklusive beskrivning av de aktiviteter som tas upp under punkt 5

I huvudsak kommer underlag att insamlas och analyseras av upphandlade konsulter (befintliga ramavtal) med
lang erfarenhet frin motsvarande planeringssituationer diir avancerade vardtjanster skall utforas med stod av
sjukhusfastigheter som motsvarar den specialiserade sjukvardens behov, nu och i framtiden. Det ir sarskiit
viktigt att de strategiska behov som sjukvérden kan férutse nu och i framtiden kan stédjas av funktionella
anpassningar av regionens fastighetsbestind. Dérfor planeras konsulternas arbete s4 att de stéds av veckovisa
avstdmningar med projektledningen.

1 tillagg till konsulternas arbete diskuteras majliga tekniska tillimpningar och inférandet av innovativ teknik i
dialog med externa forskarkompetenser fréan (kontakt initierad) SINTEF, NTNU (som &r i forskningens
absoluta toppskikt), i syfte att kvalitetssikra teknikval och planeringsunderlag, RegionJHs fastighetavdelning
har ett politiskt uppdrag att bidra till kompetensférsdrjningen och till etableringen av modern,
hogpresterande, teknik i regionen. Ett m&jligt scenario &r att teknikvalet kan komma att bidra till validering
och driftsittning av teknik som tangerar eller bidrar till kommersialiseringen av innovationer inom geolagring
och energidtervinning.

4.8 Projektavgransning
Forstudie

4.9 Koppling fill det regionala néringslivet

Kopplingen till det regionala niringslivet utgors frimst av samverkan med ett antal leverantirer av tjénster
och material. Deras kompetens 4r i htog grad beroende av offentliga kunder, som genom upphandling och
drift av modern virustning medverkar till inférande av motsvarande teknik hos andra aktérer inom fastighet
och industri. Region JH har genom sin funktion en roll som drivande i klimatarbetet genom att agera
bestéllare och implementerare av ny klimatsmart teknik i regionen.

4.10 Koppling till andra projekt
Férstudie

4.11 Resultatspridning
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| Resultatet av forstudien ska anvéindas som underlag till en regionalfondsanskan.

412 Uppfoijning/Utvardering/Félieforskning
Farstudie




o

5. Tid och aktivitetsplan for projektet ‘
Aktiviteterna ska beskrivas/utvecklas under punkt 4.7 -

Aktivitet Startdatum | Slutdatum Budgeterad

kostnad
Extern kommunikation och resultatspridning 20170301 | 20170320 | 10 000
Avslutsarbete 20170315 | 20170330 10 000
Utvérdering och ldrande 20170301 | 20170315 | 5000
Insamling av underlag till teknisk analys upphandlingsunderlag. 20161115 | 20170315 | 250 000
Kvalitetssikring och teknikval 20170115 | 20170315 | 100 000

Insatser for ndgot/nagra av de horisontella kriterierna

Informationsspridning om verksamhet och resultat

Projektutvérdering och slutredovisning, inklusive slutrapport

Projektsts start och slutdatum 20161115 | 20170531

8. Indikatorer

6.1 Indikator Kvinnor | Mé&n Antal

Antal arbetstillféllen som skapas av projektets genomférande, séval inom sjdiva projektet som
externt (fordelat p& kvinnor och mén)

Antal arbetstillfallen som bevaras som en f4ljd av projektets genomférande, saval inom sjélva
projektorganisationen som externt (férdelat pa kvinnor och man)

Antal nystartade féretag (férdelat p& kvinnor 0 mén)

Antal nya féretag med delat/mixat &gande

Antal féretag som deltar i projektet

Antal personer som deltar i projektet forutom projektagarens personal (fordelade pa kvinnor och
méin)

Antal nya kommersiella produkterftjénster/patent som fdljd av projektet

Privat medfinansiering av projektet i kronor

Genomsnittlig minskad energianviindning hos projekt- 23 %

medverkande offentliga organisationer (byggnader)

6.2 Kommentar till indikatorerna

Forprojektet syftar till att ta fram ett underlag till ett huvudprojekt som beroende pa fSrutséttningar och

tillgéingliga resurser forvéintas méjliggora en minskad energianviindning inom spannet 3300 MWh (15%)
till 5500 MWH (25%)

7. Horisontella kriterier

Vilken paverkan har projektet pa jamstalldhet

[ - Syftar direkt till att 8ka jamstalidheten

[ - Har en évervagande positiv paverkan ur ett jamstéalldhetsperspektiv
[0 - Har en 8verviigande negativ paverkan ur ett jamstélidhetsperspektiv

Besvara kortfattat féljande fyra fragor;
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1. Vilka matbara mal finns avseende jamstalldhet inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras for att nd mélen nér det géller
jamstalidhet? 3. P4 vilket satt paverkar projektets resultat och effekter jamstalldheten?

4. Hur kommer projektet kvinnor och mén till godo vad géller fdretagande, arbetstilifallen ete.?

Forstudie

Vilken paverkan har projektet pa integration och méngfald

3 - Syftar direkt till att 6ka integration och mangfald

[ - Har en dvervagande positiy paverkan ur et! integrations- och mangfaldsperspektiv
[0 - Har en éverviagande negativ pdverkan ur ett integrations- och mangfaldsperspektiv

Besvara kortfattat féljande fyra fragor

1. Vilka matbara mal finns avseende integration och mangfald inom projekiet? 2. Vilka aktiviteter planeras for att nd projektets
mal n&r det géller integration och mangfald? 3. P& vilket satt paverkar projektets resultat och effekter integration och méngfald?
4. Hur kommer projektet olika grupper till godo vad géller féretagande, arbetstillféllen etc.

Forstudie

Vilken paverkan har projektet pa miljdn

DA - Syftar direkt till ait forbéttra miljén

0 - Har en 8vervéigande positiv paverkan pa miljén
] - Har en évervigande negativ paverkan pa miljén

Besvara kortfattat foljande fyra fragor:

1. Vilka mél finns avseende milj& inom projekiet? 2. Vilka aktiviteter planeras fr att n& projektets mal nér det géller miljo?
3. P4 vilket satt paverkar projektets resultat och effekter miljén? 4. Har projektet paverkan pa nagot Natura 2000-omréde?
Forstudie

Vilken paverkan har projekiet pa folkhalsan (endast obligatorisk uppgift for Ostra Mellansverige)
D - Syftar direkt fill ati forbattra folkhalsan

[ - Har en 6vervagands positiv paverkan pa falkhélsan

] - Har en 8vervigande negativ paverkan pa folkh&isan

Besvara kortfattat foljande tre fragor:

1. Vilka matbara mal finns avssende folkhilsa inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras fér att né mélen nér det galler
folkh&isa? 3. pa vilket sétt pAverkar projektets resultat och effekter folkhdlsan hos olika grupper?

Forstudie

8. Forviintade resultat

8.1 Férvantade resultat efier projektperioden

Forprojektet forvintas resultera i ett underlag som kan ligga till grund for dels ett langsiktigt
energieffektivseringsarbete, dels konkreta resultat i form av minskad energiférbrukning. Ett sddant
energieffektivseringsarbete méjliggdrs genom att investeringsbelsut kan fattas pé sakliga grunder, och som
kopplar tekniska forutséttningar till minskade koldioxidutslipp. I fallet med Geolagring véirme kyla kan
Regionalfondens resurser, i ett senare huvudprojekt, vara den faktor som gor att politiska avvigningar mellan
hélso och sjukvardens omedelbara behov, inte kommer i konflikt med investeringar i koldioxidsnél
energifdrsdrjning, utan blir mdjliga att genom{idra.

8.2 Farvantad verksamhet efter projekiperioden
Forstudie.

8.3 Férvantade effekter pa sikt

Ett sjukhus &r i sin design ett energikréivande system av byggnader och funktioner. Férprojektet kommer pa
sikt att leda till ett energisystem dir olika atgiirder som genomfbrs i fastighetsforvaltningen och i
utvecklingen av virden samspelar s att energiprestandan forbittras 6ver tid, genom att den tekniska
utrustningen samarbetar med hjilp av ett geolager for viirme, och ett geolager for kyla. Nyckeln till ett sédant
samspel #r en "encriglagring” kopplat till geotermisk lagring av tiliford energi. Lagringen i berggrunden
mbjliggdr att energin kan dtervinnas och anvindas géng pa géng innan ny energi behover tiliféras.




Projektnamn:

Kostnads- och Finansieringsbudget

Specifikation av kostnader

S AT L

Namn, befattning N}:Q:gisklg;::;l' Sysse;é;gnlngs Antal manader Summa
(0-1 ex 0,75)
Lars Fureman - Samordnare 51 300 0,2 5 51 300
Stefan Ostlund 42 200 0,2 5 42 200
0
0
0
0
Summa (Obs Summan skall fordelas per &ri 9.1) 93 500

o

Ar2016 Ar2017

Summa fordelat per &r 27 600 65 200 93 500

TR

Ange typ av tjdnst/namn pé anlitat o

Energikonsult SWECO 240 000
Sintef / NTNU 80 000
Summa (Obs Summan skall férdelas per ari 10.1) 320 000

£

Ar2017 Ar 20XX Ar 20XX Summa

Ar2016

Summa fordelat per ar 76 000 244 000 320 000
1/ Resorgehlog] e R
Ange typ Total kostnad
Studiebesdk Trondheim, Tromsd 26 500
Summa (Obs Summan skall fdrdelas per &ri11.1) 26 500

PR

Ar2016 Ar2017 Ar 20X Ar 20XX Summa
Summa férdelat per ar 26 500 26 500




B
£

nge objekt och antal

Total kostnad

Summa (Obs Summan skall fordelas per ari 12.1)

Total kostnad

Summa (Obs Summan skall férdelas per ari 13.1)

Ar 2018 Ar2017

0

T Total kostnad

Lénebikostnader - 42,68 % av personalkostnader

39 906
Indirekta kostnader, beréknas pa personalkostnader inkl. l16nebikostnader (20 % for 15% 20 011
universitetet och hégskolor, 15 % for évriga stédmottagare) Ange %-sats i gula rutan. %
Summa (Obs Summan skall férdelas per ari 14.1) 59 917

3

Ar 2016 Ar2017

17 687 42 230

59 917

Summa intékter

Summa (Obs Summan skall férdelas per ari 15.1)

151 Intakter

Ar 2017

Summa férdelat per ar




QCrganisation, heskriv insatsen

Summa (Obs Summan skall fordelas per &r i 16.1)

olojJlojojojolololo|la]o

Organisation, beskriv insatsen

Antal tim/enheter

Vérde per
tim/enh

Summa

Summa (Obs Summan skall fordelas per &ri17.1)

ofololjlo|lo|o

Ar 2018

Ar2017

Ar 20XX

Ar 20XX

Summa

Summa fbidelat per ar




Specifikation av finansiering

Kontant finansiering Ar 2016 Ar2017 Ar 20XX Ar 20XX Summa
Region Jamtland Harjedalen 60 844 189 315 249 059
Tillvéixtverket 60 643 189 315 249 958
0
0
0
0
0
0
0
Summa kontant finansiering 121 287 378 630 499 917
Offentligt bidrag i annat &n pengar
0
0
0
0
0
0
0
Summa offentligt bidrag i annat
an pe?gar (OBS \{id rédmarkerad 0 0 0
ruta sa stammer ej budget med
finansiering)
Total offentlig finansiering 121 287 378 630 499 917
Kontant finansiering Ar 2016 Ar 2017 Ar 204X Ar 20XX Summa
0
0
0
0
0
0
Summa kontant finanslering 0 0 0
Privat bidrag i annat &n pengar Summa
0
0
0
0
0
0
Summa privat bidrag i annat &n
pengar (OBS-vid rédmarkerad ruta 0 0 0
sa sté@mmer ef budget med
finansiering)
Total Privat finansiering 0 0 0




Sammanstillning av kostnhader och finansiering

MIME

Kostnader Ar 2018 Ar2017 Ar 20XX Ar 20XX Summa
Personal 27 600 65 900 0 0 93 500
Eg&z;:rsakkunskap och externa 76 000 244 000 0 0 s
Resor och logi 0 26 500 0 0 26 500
IISI\::lset;ermgar material och externa 0 0 0 0 ;
Investeringar i portfoljbolag 0 0 0 0 0
Schablonkostnader 17 687 42 230 0 0 59917
Intakter i projektet avgéar 0 0 0 0 0
Faktiska kostnader 121 287 378 630 0 0 499 917
Offentligt bidrag i annat 4n pengar 0 0 0 0 0
Privat bidrag i annat &n pengar 0 0 0 0 0
Summa kostnader totalt 121 287 378 630 0 0 499 917
Ar2016 Ar2017 Ar 20XX Ar 20XX Summa
Offentligt kontant finansiering 121 287 378 630 0 0 499 917
Offentligt bidrag i annat &n pengar 0 0 0 0 0
Privat kontant finansiering 0 0 0 0 0
Privat bidrag i annat &n pengar 0 0 0 0 0
Total finansiering 121 287 378 630 0 0 499 917
21. Bilagor foren komplettansskan
Nummer Bilaga

Specifikation av kostnader

Underlag som styrker vem/vilka som har ratt att féretrada den sékande

Uppgifterom mervéardeskattskyldighet

Bilaga

Upphandlingspolicy/upphandlingsunderlag

Redogérelse for annat stéd av mindre betydelse som skande och/eller i projektet
ingaende féretag mottagits under innevarande och féregéende tvé beskattningsar.

Region Jamtland Hérjedalen
Regional Utveckling

Box 654

831 27 OSTERSUND

Underskriven ansékan med bilagor Iimnas/skickas in till




