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Telefon Bankgiro

063-571120 267-4299

Har s6kande ratt att dra av momsen {6r projektets verksamhet? (om nej, bifoga intyg fran Skatteverket)
(] Ja Nej

Lan som omfattas av projektets verksamhet

| Jamtland |&n och Véasternorrlands |&n j
Kommuner som omfattas av projekiets verksamhet

l Samtliga kommuner i regionen utom Sundsvall, Ornskéldsvik, Ostersund och Are l

OBS! Bifoga registreringsbevis (Bolagsverket)

Underskrift

Undertecknad férsdkrar, pa heder och samvete, att de uppgifter som lamnas i ansékan inklusive bilagor &r riktiga. Vidare intygas att inga andra
offentliga stdd, utéver de i denna ansdkan redovisade, kommer att sdkas for detta projekts kostnader samt att lagen om offentlig upphandling har
beaktats. Samtidigt medges att projektanstkan fér tas up diskuteras med berérda parter | regionen samt att sékandes kreditgivare och
revisorer far ldmna information som &r nédvindig for gmning av ansdékan och den fortsatta hanteringen av projektstodet.
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Skicka undertecknad ansékan till: w

Region Jamtland Harjedalen
Omréde Néringsliv

Box 654

83127 OSTERSUND




1. Kontaktpersoner

Kontakiperson hos sékanden Kontaktperson ekonomi

Fredrik Kuoppa Asa Oscarsson

Telefon nr Mobilteleton nr Telefon nr Mohiltelefon nr
072-214 63 40 063-4530357 072-5076250

e-postadress e-postadress

Fredrik.kuoppa@almi.se Asa.oscarson @almi.se

Projektledare

Fredrik Kuoppa

Telefon nr Mobiltelsfon nr

e-postadress

2. Upphandling

Omfattas sdkanden av Lagen om Offentlig upphandling?

K Ja 0 Nej

3. Annat stéd (utéver medfinansieringen till denna ansékan)

Har annat offentligt stdd sékts f6r detta projekt som inle anges i finansiering i denna ansdkan

Ol Ja Bd  Nej

Om Ja, ange nedan finansiér och belopp

Finansiar Belopp

Ta del av punkt 7 i projektansékan och handledning for ifyllande av projektansdkan innan ni fyller i nedanstiende
punkter. Sékerstill att de horisontella kriterierna beaktas | bade planering och beskrivning av projektet och ait det
tydliggérs i foljande punkter i projektansékan.

4. Projektbeskrivning

4.1 Bakgrundsbeskrivning, skal fér projektet

I Almis uppdrag ingér att identifiera bolag med tillvéxtpotential och inspirera och utveckla foretagen till kad
héllbar tillvixt.

Att hitta foretag med forutséttningar och ambition #r ett stindigt pagéende arbete inom Almi som ér resurskrivande
och kriver kompetens, metoder och kommunikation som stindigt utvecklas. Arbetet piminner om traditionell
forséljning som préglas av manga sma affirer till en stindigt skiftande kundbas. Almis kundbas, de som mottar lan
och rad, byts till 90% ut varje &r. Detta &r en naturlig konsekvens av uppdragets art.

Denna nyrekrytering av kunder innehaller bred kommunikation, event, strategiska samarbeten, behovsanalyser och
forsiljning som viktiga komponenter. Utvecklingen av erbjudandena dr nationell, medan nyrekryteringen av kunder
4r en regional angeldgenhet.

Almi har i sin nya strategi satt en malgruppsmodell dér Almis begrinsade resurser prioriterar insatser i foretag med
hég ambition och potential for tillvixt och stor nytta av Almis tjénster.

Nytt dr ocksa att stérre andel av tjénsterna ska levereras i gruppform, tex i form av VD-grupper dir affirsutveckling
kombineras med att bygga nitverk med andra foretag i liknande situation. Nya seminarier och workshops i grupp
dér vi pa ett effektivt sitt jobbar med foretag i startfas ersitter mycket av den traditionella personliga radgivningen i
den typen av tjinst.

Slutligen finns en hallbarhetsambition inom Almi som bade handlar om att driva héllbarhetsfragor ur ett
affirsmissigt perspektiv hos kund och om att hitta héllbarare och effektivare arbetssitt inom Almi. I projektet vill vi
visa pd mdjligheter att driva tillviixtarbetet pé ett hélibart sitt.

Strategin 4r nationell inom Almi och i relation till Almi Mitt finns det sirskilda utmaningar:
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- Enstor geografi och glest med foretag driver kontakt- och leveranskostnader och utmanar tanken att
leverera affirsutveckling i grupp i delar av regionen.

- Okade behov av att n4 ut och tréffa fler foretag och gora behovsanalyser och diskutera tillvéixt och
héallbarhet, for att hitta de foretag som har ambition och potential att ta del av Almis tjénster.

- Regionens utmanande geografi med ett antal mindre kommuner med kombinationen fa fretag och
historiskt 14g andel tillvixtforetag gor att Almi har svért att prioritera var uppsdkande verksamhet i dessa
kommuner med nuvarande resurser.

Om man ldgger samman dessa omstéindigheter blir det en konflikt mellan &nskan att skapa maximal effektivitet och
tillviixt inom uppdraget och 6nskan att foretag ur alla delar av regionen skall fa lika stora méjligheter att ta del av
Almis tjéinster och skapa hallbar tillvéxt. Var 6vertygelse 4r att en héllbar tillviixt ur regional synvinkel kréiver extra
satsningar och speciallosningar for foretag utanfér de snabbast viixande kommunerna och att vi behdver hitta
resurser och arbetssiitt som motverkar centraliseringen.

Diirav behovet av detta projekt.

Fakta om underlaget av firetag i regionen

Det &r en utmaning att kartligga hur underlaget av tillvaxtforetag som skulle kunna ha behov av Almis tjinster ser ut
dé det bland annat handlar om f6retag i tidiga skeden som inte #nnu syns i statistiken. Dessutom behdver vi i detta
sammanhang rensa bort foretag som tex har nitt sin 6nskade storlek, inte har s skalbara affirsmodeller eller iir en
del i storre koncerner utanfdr Almis mélgrupp etc.

Andet +10% Andel En fingervisning kan
23 Jamtiand +10% tiliv ~ Alla vixande tillv Alla viixande : :
03 Ragunda 28 a5 29% 22 Visternorriand nE.ltUI'llgtVlS vara antalet
05 Briicko 45 107 42% 60 Ange 50 155 azo| fOretag kompletterat med
09 Krokom 97 254 ©38% 82 Timra 100 241 41%  hur manga som vixt
13 Strbmsund 81 226 36% 80 Hamdsand 126 3 41%) y
21 Are 157 374 42% 81 Sundsvall 589 1579 ar%| Senaste aret.
26 Barg 63 159 40%. 82 Kramfors 80 281 28%
61 Hirjedalen 77 240 32% 83 Sollefted 109 288 38% : 2
80 Ostersund 428 1131 38% 84 Ornskbldsvik 317 862 arw| Labellen visar nbaserat pa
SUMMA 976 2586 38% 1371 3717 3% bokslutsdata pa
Av regionen 42% 58% kommunnivi andel av
Andet linets foretag (Ab med
+10% tilly  Alla viixande oms 1 till 100 msek) och
Stockholms lEn 22642 80 559 25% del d ixt
Uppsala lan 2257 5815 39% andel av de som vaxte mer
Dalarnas l4n 183 4858 38% in 10 % senaste redovisade

ret,

I de tvé storsta kommunerna i vardera ldn har Almi kontor och personal. Det finns dock ett antal mindre kommuner
som har fa foretag totalt och/eller lag andel som viixer. De fyra stérre kommunerna (Ostersund, Are, Sundsvall och
Ornskaldsvik) har 2/3 av alla fretag bade totalt och i tillvixtforetag. Det finns dessutom starkare strukturer och
samarbeten som Almi kan nyttja hir som kommunala tillvéxtavdelningar, inkubatorer, niringslivsorganisationer och
olika forum.

Att i en region knappt 40% av bolagen viixer ett enskilt &r &r i nationell synvinkel ritt normalt, utmaningen #r mer
pd kommunal niva och kombinerad med avstandsutmaningar. Att Stockholm har en lag andel tillvixtbolag (25%)
kompenseras i detta sammanhang av att de 4r sa vildigt méanga pa liten yta.

Yta km2 T::v:::olag Factor | Stockholm &r det 100 ggr titare med tillvéixtbolag per ytenhet
Stockholms 10 6524 P 347 100.09% Som iregion mitt. I Vésternorrland &r yt-utmaningen & andra
Vasternorriand 21549 0,06 18% sidan 1/3 av den i Jimtland.
Jamtland 48935 0,02 0,6%
Mitt 70484 0,03 1,0%

Kort sagt krdver glesheten i region mitt andra arbetssiitt &n i
storstiderna och effektiviteten kommer med dagens arbetssitt aldrig i ndrheten av den i titbefolkade omraden.
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Utan att frdjupa oss ytterligare i anledningarna kan vi konstatera att det bade finns en centraliseringskraft vi énskar
motverka inom projektet och en ren avstandsutmaning som driver kostnader. Vi vill sikerstélla att alla regionens
smefbretag, oavsett om foretaget ligger i glesbygd, ska kunna f3 ta del av den affirutveckling och de
finansieringsmdjligheter som erbjuds.

Detta ér en slags fingervising men i verkligheten finns naturligtvis vildigt manga fler faktorer nér vi ska leta fram de
foretag som vill satsa pa hallbar tillvixt, tex dominerande branscher med olika fSrutséttningar, arbetskraftstillgang
etc.

Néagra ord om vad vi i projektet avser med Héllbar Tilivéxt

Almi anpassar mycket av sin verksamhet och sina erbjudanden till att inkludera hallbarhet i tillvixtdiskussionerna,
Vi ansluter oss till det som Tillviixtverket skriver: "Foretag behover stindigt fornya sig for att méta
samhillsutmaningar av olika slag, Det handlar om att arbeta smartare - utveckla nya varor, tjénster och
affiirsmodeller. Och hitta hallbara 1dsningar!”

Vi avser inte profilera aktiviteter och kontakter som Hallbarhetsdrivna utan Afférsdrivna. Vi vill tex i samband med
laneansdkan diskutera hallbar affirsutveckling med kunden och inspirera till hallbarare val. I véra tjéinster inom
affirsutveckling kommer vi ocksi att diskutera héllbarhetsfragor med kunden och dokumentera detta i var modell
“Hallbarhetsdialog” som med hjélp av fyra frageomraden om afféiren ringar in Storsta riskerna och Stérsta
mdjligheterna knutet till hallbarhet hos kunden.

4.2 Sammanfattande projektbeskrivning

Projektet adresserar frigan om hallbar tillvixt pa flera nivaer:

1) Regional nivd. Skapa resurser och arbetssétt fr att kompensera den centraliseringstendens som finns till de
kommuner som har relativt manga foretag med hog tillvixt i malgruppen for Almis tjénster.

2) Kommunal niva. Utveckla samarbetet och forstielsen for varandra och engagera kommunernas
Niringslivsavdelningar i att tillsammans med oss samla foretag déir Almi kan na ut och inspirera
entreprendrerna att utvecklas och viixa genom att ta del av Almis tjdnster, N& fler féretag med mer
relevanta erbjudanden.

3) Foretagsniva. Oka antalet foretagskontakter och leveranser dir foretagaren sjilv baserat pa Almis metoder
far tinka igenom och diskutera hallbar tillvéxt for just sitt foretag,

4) Lokal Almi-niva. Utveckla metoder, samarbeten och aktiviteter som minskar resursétgingen i arbetet med
att nd ut tifl fler féretag i hela regionen med fokus pa mindre kommuner med stora avstand,

4.3 Syfte med projektet
Syftet med projektet &r att 6ka den hallbara tillvixten hos SME- féretagen utantér de tvd stdrsta kommunerna i vardera l4n.

Ett ytterligare syfte &r aft 6ka kunskapen om hur Almi bland annat med hjélp av digital teknik och andra arbetssétt kan bade na
och arbeta effektivare med féretag i kommuner med relativt f och geografiskt utspridda féretag.

Syfet ar kopplat till regionemas respektive RUS och séledes de évergripande prioriteringarna inom Europa 2020 pa flera satt:

| Jamtland narmast till mélen inom Hallbar Tillvixt d4 véra tjinster syftar till att 6ka fdretagens medvetenhet om hur "Resurssndl
och Effektiv’ kan skapa Tillvaxt och att det inte finns motséttningar i detta. Dessutom kopplat till malsattningarna inom Naringsliv
och Foretagande och saledes omradet inom Sysselséttning, FoU och Innovation inom Europa 2020. Om vi ska komma nérmare
visionen "En region att |1angta till och vixa i” &r Hailbar Tillvaxt i samtliga kommuner avgdrande och dér vill projektet géra
skillnad.

| Vasternorrand finns kopplingen til RUS inom handlingsplan “Féretagande och entrependrskap” och aktiviteten insatser fér
fortsatt arbete mot véxande féretag i fanet. Det finns dven en koppling till RUS-aktiviteten: Insatser fér att altrahera och koppla
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investerare till tilvéxtfGretag i ldneti och med att vi vid finansieringsseminarierna | de ollka kommunerna har stt tydligt inslag av
riskkapital och &garskifie samt radgivning kring de olika méjligheterna som nytt garkapital och nyckelkompetens skapar
Projeklet tillfér resurser att kontakta fler féretag i de mindre snabbvéxande delarna av regionen med mal att tydligt éka antalet
féretag som far en insats av Almi.

4.4 Projektets mal

Generellt ar att alla mél avser verksamhet | de 11 glesare kommunerna i regionen. Malen relateras tili prestation helar 2018 dar
sa ar mojligt.

- Nafler fdretag med kunskap om Hallbar Tillvéxt

- Oka antalet foretag som deltar i seminarier med 20%

- Oka antalet foretag som genomgdr behovsanalys och/eller utvecklingsdialog med 20%

- Oka antalet féretag som deltar i férdjupad affdrsutveckling inom Almi med 20%.

- Qka andelen lan i antal (lanevolym ar fér konjunkturberoende i detta sammanhang) med 20%
- Samtliga kommuner ska ha erbjudits workshops fér ndrmare samarbete runt Hallbar Tillv&xt

- Utveckla nya arbetssdtt som minskar CO2-utsldppen per insats. Har behdver vi ny matmetod.

4.5 Projektets malgrupp

- Befintliga marknadsetablerade SME bolag med tillvixtambition.

- Befintliga unga fSretag med tillvixtambition.

- Nya entreprendrer med tillviixtambition som &r i fas att starta firetag.
- Kommunernas néringslivskontor/tillviixtavdelningar

4.6 Projektorganisationen
Projektet dgs och drivs av Almi Foretagspartner Mitt med en intern rddgivningsgrupp. Projektet 4r
linséverskridande och stricker sig Gver Jamtland och Visternorrlands Lin.

4.7 Arbetsséatl och verksamhetsbeskrivning, inklusive beskrivning av de aktiviteter som tas upp under punkt 5

For att nd malen planerar vi féljande huvudaktiviteter:

¢ Hitta nya effektivare arbetsformer med kommunernas tillvixtavdelningar. Innehaller workshops och
regelbunden kontakt. Viktigt med effektiva o resurssnila former.

¢ Kartldgga, kontakta och utveckla samarbetet med andra lokala féretagsnitverk och organisationer

Bred kommunikation om Hallbar Tillviixt, tex nyhetsbrev, digitala kanaler, producera case, delta i seinarier

etc

Egna och samarrangerade seminarier inom Hallbar Tillvixt

Uppstkande kundarbete med behovsanalyser, fysiskt och digitalt

Leverans av afférsutveckling och finansiella tjénster ink] Hallbarhetsdialog

Komptensutveckling och metodutveckling i syfte att skapa resurssnélare och effektivare arbetssitt

Tillkommer projektledning, samverkan med andra intressenter och projekt.




Ekonomi

kluderande
tillvdxt

Hallbar
tillvaxt

Handiings-
utrymme

4.8 Projektavgransning

Utékad uppsokande verksamhet i de 11 mindre kommunerna, analys av behov och utvecklingsméjligheter samt
hallbart foretagande. Behovsanalyser och insatser inom affdrutveckling och ldn samt seminarier och workshop
utifran behov i grupp.

4.9 Koppling till det regionala naringslivet

Vi stritvar efter aktdrssamverkan och kommer att jobba med kommunernas néringslivskontor, inkubatorer,
bankkontor, foretagarforeningar mfl, Med god kunskap om &vriga aktorer inom fretagsutveckling och stéd till
foretag kan vi i vira behovsanalyser identifiera behov dér vi kan slussa till dessa.

4,10 Koppling till andra projekt
Samverkan med relevanta projekt med liknande malgrupp om mdjlighet ges genom att ha god kunskap om projekt
som kan tillféra virde till de foretag vi triiffar och formedla kontakter.

4.11 Resultatspridning

Via nyhetsbrev och socialt media kommer resultatet att spridas. Insikter och ldrande runt distansoberoende
arbetssétt kommer att delges till sdvdl kommuner som andra aktérer med liknande utmaningar samt internt inom
Almi.

4.12 Uppféljning/Utvardering/Fdljeforskning

Projektet kommer att anviinda Almis utarbetade uppfoljningsverktyg och metoder for att mita utfall i projeket.
RAdgivningsinsatser dver en viss niva utviirderas med eget NKI-system.
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5. Tid och aktivitetsplan fér projektet
Aktiviteterna ska beskrivas/utveckias under punkt 4.7

Aktivitet Startdatum | Slutdatum Budgeterad
kostnad

1. Projektledning och kommunikation, 20190101 | 20201231 502 091

2. Radgivartid, kompetens och metodutveckling. 20190101 | 20201231 2756 517

3. Samverkan kommuner och lokala nétverk 89 300

4. Bred kommunikation om Hallbar Tillviixt 200 000

5. Seminarier 586 032

6. Uppsokande kundarbete 78 500

7. Leverans av affirsutveckling och finansiella tjdnster inkt

Hallbarhetsdialog 87 500

Projektets start och slutdatum 20190101 | 20201231 4 300 000

6. Indikatorer

6.1 Indikator Kvinnor Méan Antal

Antal arbetstillfallen som skapas av projektets genomférande, savél inom sjélva projektet

som externt ({ordelal pa kvinnor och méan)

Antal arbetstillféllen som bevaras som en f6ljd av projektets genomférande, savél inom

sjélva projektorganisationen som externt (férdelat pa kvinnor och mén)

Antal nystartade foretag {férdelat pd kvinnor o mén)

Antal nya fdretag med delat/mixat dgande

Antal féretag som deltar i projektet 400

Antal personer som dellar i projektet f&rutom projektagarens personal (férdelade pa kvinnor 100 300

och man}

Antal nya kommersiella produkter/tjanster/patent som féljd av projektet

Privat medfinansiering av projektet | kronor

6.2 Kommentar till indikatorerna

Andelen kvinnor kan se lag ut, men bland féretag som vaxer i var region &r andelen med kvinnor i ledande
befattning under 10% i var senaste matning via UC. Vi vili ha en dverrepresentation och har da satt malet 25%

andel.




7. Horisontella kriterier

Vilken paverkan har projektet pa jamstélldhet

[0 - Syitar direkt lill att 6ka jamstafidheten

X1 - Har en dvervagande positiv paverkan ur ett jamstélidhetsperspektiv
] - Har en évervégande negativ paverkan ur ett jamstélldhetsperspektiv

Besvara korifattat féljande fyra fragor:

1. Vilka méatbara mal finns avseende jamstilidhet inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras fér att nd malen nér det géaller
jamstélldhet? 3. Pa vilket sétt paverkar projektets resultat och effekter jamstélldheten?

4. Hur kemmer projektet kvinner och mén till godo vad galler fdretagande, arbetstillfillen ete.?

1. Bland féretag med minst 1 anstiilld som vixt mer &n 10% senaste dret i regionen finns 11% kvinnor i
ledande befattning. Vi avser prioritera dessa och siktar pa 25 % deltagande kvinnor i aktiviteterna.

2. Prioritera kvinnor i urvalen och av erfarenhet vet vi att lokala seminarier av denna typ drar en hig andel
kvinnor

3 Kuvalitativa resultat kommer frin att vi skapar en Sverrepresentation av kvinnor vilket pa sikt kommer
skapa fler starka foretag drivna av kvinnor.

4. Secovan

Vilken paverkan har projektet pa integration och mangfald

] - Syitar direkt til! att 6ka integration och mangfald

B - Har en évervagande positiv pAverkan ur ett integrations- och mangfaldsperspektiv
{7 - Har en évervagande negativ pAverkan ur ett integrations- och mangfaldsperspektiv

Besvara kortfattat féljande fyra fragor:

1. Vilka métbara mal finns avseende integration och mangfald inom projektei? 2. Vilka aktiviteter planeras for att né projektets
mal nér det géller integration och mangfald? 3. Pa vilket sétt paverkar projektets resuitat och effekter integration och mangfald?
4. Hur kommer projektet olika grupper till godo vad géller féretagande, arbetstillféllen etc.

1. Almi miter arligen andelen foretagare med utlindsk bakgrund som fatt en insats av Almi genom ett
samarbete med SCB, dock av integritetsskél 4r svaren enbart tillgéngliga pa aggregerad nivé i linen.
Detta mal gor att vi aktivt kommer att striva efter en god spridning av deltagarnas bakgrund etc, men
vi kommer inte att kunna redovisa det pa projektniva.

2. Indirekt adresseras detta genom att deltagande foretag i rAdgivning kommer att genomga en
hallbarhetsdialog dar integration o méangfald ér ett frigeomréade att ta stiillning till.

3. Seovan

4. Se ovan

Vilken paverkan har projektet pa miljén

[0 - syftar direkt till att forbatira miljén

& - Har en évervagande positiv paverkan pa miljén
(O - Har en dvervégande negativ paverkan pa miljén

Besvara korifattat féljande fyra frgor:
1. Vilka mal finns avseende miljé inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras for att nd projektets mal néar det géller miljg?
3. Pa vilket sétt paverkar projektets resultat och effekter miljén? 4. Har projektet paverkan pa nagot Natura 2000-omrade?

1. samtliga av vara analyser hos foretag innehéller hallbarhetsperspekitvet i vilket miljé 4r en del.

2.Genom véra hallbarhetsdialoger stédja med rétt insatser for att lyfta och siikerstiilla hallbarhetsperspektivet.
3. Forbittrad kunskap hos foretag vi moter kopplad till hallbarhet och med det miljs. Utvecklingen av mer
distansoberoende rddgivning éver webben etc kommer att kunna minska resandet Gver tid.

4. Nej

Vilken paverkan har projektet pa folkhélsan (endast obligatorisk uppgift for Ostra Mellansverige)
[] - Syftar direkt till att férbattra folkhélsan

BJ - Har en dvervagande positiv paverkan pa folkhélsan

[1 - Har en dverviigande negativ paverkan pé folkhalsan

Besvara kortfattat fdljande tre fragor:
1. Vilka méatbara mal finns avseende folkhalsa inom projekiet? 2. Vilka aktivitster planeras {6r att n& mélen nér det géller
folkhalsa? 3. pa vilket sétt paverkar projektets resultat och effekter folkhdlsan hos olika grupper?

8. Férvantade resultat

8.1 Férvantade resultat efter projektperioden
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*  Foretagarna i vra mindre kommuner med utmanade gleshet och geografi har fatt 6kad kunskap om
hur hallbar tillvéixt kan skapas och hanteras.

8.2 Férvantad verksamhet efter projektperioden

*  Almi har utvecklat hallbart arbetssitt och metoder for distansoberoende behovsanalyser och
leveranser samt upparbetat samverkans modeller for att nd fler foretag i var utmanande geografi.
ALMI kommer att forvalta dessa metoder och processer s att de blir majliggrare for fler foretag efter projektets
slut.

8.3 Férvantade effekter pa sikt

Foretagsperspektiv:

Fler foretag som arbetar aktivt med hélibar tillvixt i sina foretag

Fler foretag som tar del av stodsystemet i regionen

Effektivare samarbetsformer med tex néringslivskontor/tillvixtavdeiningar och andra viktiga lokala aktsrer




Projektnamn: Hallbar Tillviixt

SAMMANSTALLNING AV PROJEKTBUDGET {KOSTNADS- OCH FINANSIERINGSBUDGET )

Offentlig och privat direktfinansiering

35 5T} ] N B K

" 1[Personal 993 000] 993 000, 0 0 1 986 000
2|OH 212522 212522 0 0 425044
3|L.6nebtkostnad 423 812| 423812 0 0 847 625
4Extern sakkunskap och externa tjanster 353766 353 766 0 0 707 532
5|Resor och logi 166 900 166900 0 0 333 800
6|Investeringar, utrusting och matriel och externa lokaler 0 0 0 0 0
7|Intékter 0 0 0 0 0
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SUMMA KOSTNAD THAN ANDRA OFFENTEIGA AKTORER
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SUMMA PROJEKTKOSTNAD

2150 000

2150000

(=]

4300001

CINANSERING
Offentlig finansiering- kontanta medel

1|Regionen Jamtland Harjedalen 526750 526 750 1053 500
2|Region Visternorriand 526750 526 750 1053 500
3|Almi Foretagspartner Mitt AB 1096500 1096500 2193 000
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
SUMMA BOKFORD OFFENTLIG FINANSIERING 2150000/ 2150 000] 0 0 4 300 000,
Privat finansiering - kontanta medel
1 0
2 0
3 0
SUMMA PRIVAT FINANSIERING 1] 0 0 0 0
TOTAL KONTAT FINANSIERING
Offentlig och privat direktfinansiering
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
— |SUMMA DIRERT FINANSIERING 0 0 0 0 0
SUMMA PROJEKTFINANSIERING 2150 000( 2 150 000 0 0| 4300000

24,5000%
24,5000%
51%

0%

0%

0%,

0%

0%

0%

0,0000%




