
Ansökan om stöd 
1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Ett hå llbart resande till och från Nä lden 
Ansö kansid: 3668 
Ä rendeid: 20203100 
 
Typ av finansiering: Regionalt projekt 
Sista ansö kningsdag:  
Ansvarig organisation: REGION JÄ MTLAND HÄ RJEDALEN 
 
1.2 Stödsökande 

Namn: Krokoms kommun Org.Nr: 212000-2478 
. 
83580 Krokom 
Sverige 

 

  
Arbetsställe  
Namn: Kommunalkontor Arb.stä llenr.: 15041726 
Postadress: 
. 
83580 Krokom 

Besö ksadress: 
Offerdalsvägen 8 
83531 Krokom 

  
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja 
 
Hemsida www.krokom.se 
 
 
1.3 Samverkanspart 
 
Organisationsnummer 202100-6297 
Samverkanspart Trafikverket 
Juridisk form Statliga myndigheter 
Organisationens postadress Kyrkgatan 43 B 
Organisationens postnummer 831 34 
Organisationens postort ÖSTERSUND 
Är samverkansparten 
momsredovisningsskyldig för projektets 
verksamhet? Ja 
Omfattas Samverkansparten av Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja 
Arbetsställenummer 4340-1058 
Arbetsställenamn Trafikverket 
Kontaktperson 5 
Namn Kjell-Arne Blom 
Telefon 0101242243 
E-post kjell-arne.blom@trafikverket.se 
 
 
1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  5926-4770 
Detaljerad info:  
 

mailto:kjell-arne.blom@trafikverket.se


1.5 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
Nälden/Vaplan är en betydande industriort i Krokoms kommun. Företagen i Nälden/Vaplan är 
viktiga för bygden då de sysselsätter mer än 350 personer. Även kommunen har flera större 
arbetsplatser på orten. Även om många boende i Nälden/Vaplan arbetar på orten så 
förekommer en stor andel arbets- och studiependling både österut till och från 
Krokom/Östersund men även västerut till och från Järpen/Åre. Idag finns 
möjligheten att pendla med bil alternativt med buss. Pendling med tåg skulle markant förkorta 
restiden mellan de olika orterna men idag finns ingen station/hållplats i Nälden och därmed går 
den möjligheten förlorad.  
 
För Krokoms kommuns och Region Jämtland Härjedalens del så är det väldigt väsentligt att öka 
möjligheten till kollektivt resande. Järnvägen går rakt igenom kommunen men möjligheterna 
att pendla med tåg är få. Kommunen har ett mål om att öka befolkningen till 16000 invånare år 
2030. En viktig del i den utvecklingen är att människor kan bo och pendla till och från Nälden. 
Bostadsbyggandet behöver komma igång men vi ser det som problematiskt att bankerna inte är 
lika villiga att låna ut pengar där inte goda pendlingsmöjligheter finns. Genom att öka resandet 
via järnväg istället för väg minskar fossilberoendet och det ökar trafiksäkerheten för både 
fordonstrafiken och oskyddade trafikanter.  
 
En hållplats i Nälden är ett för Region Jämtland Härjedalen högt prioriterat projekt. Tidigare 
fanns en ambition att finansiera det genom det tidigare EU finansierade projekt Mittstråket 
genom uppväxling av andra planerade investeringar.  
Det finns stora vinster regionalt utifrån pendling i stråket där en del av busstrafiken till/från 
Åre/Duved inte behöver gå in i Nälden och därmed kortas deras restid markant med buss. 
Alternativ finns också att en del bussar kan gå över Rödön med koppling till flygplats. Tågstopp 
Nälden (numer arbetsnamn Hållplats Nälden Tåg) var tidigare 
prioriterat i projektet Jämtlandsstråket där både Östersund och Åre var delaktiga att 
utvecklingen i detta stråk ska öka pendlingsmöjligheter i stråket Brunflo-Duved. Det har sedan 
dess varit mycket angeläget för både Region Jämtland Härjedalen och kommuner i 
Jämtlandsstråket.  
 
I projektet ingår även delprojekt 2 som är Hållplats Nälden, buss. Busshållplatsen som är i 
närheten av den blivande hållplatsen för tåg är väldigt farlig trafiksäkerhetsmässigt. Särskilt vid 
halka. Det förekommer ofta att bussar glider bakåt mot bommarna. Detta har också under lång 
tid varit en prioriterad fråga men man har avvaktat för att se vart den nya hållplatsen för tåg 
skulle hamna. Samråd har skett tillsammans med entreprenörer på busslinjer och Länstrafiken i 
Jämtlands län AB. 
 
Trafikverket har sedan tidigare avsatt 12 miljoner för hållplats Nälden i den sexåriga 
verksamhetsplanen och Krokoms kommun har 2 miljoner. Vi söker nu finansiering för 
resterande del.  
 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
Projektets ändamål är att möjliggöra en attraktiv arbetspendling och ge möjlighet att ersätta 
dagens biltrafik med effektiv och miljövänlig kollektivtrafik. Projekts syfte är att skapa stabila, 
långsiktiga och hållbara persontransporter som säkerställer ökad livskvalitet och tillgänglighet 
av arbetskraft för både privat och offentlig sektor. Projektet ska förbättra pendlingsmöjligheter 
till och från Nälden samt förbättra trafiksituationen. I projektet ingår två delprojekt, Hållplats 
Nälden tåg och Hållplats Nälden buss. I delprojekt 1 "tåg" ska åtgärder göras inom 
järnvägsområdet, tågperrong och gång och cykelbana och pendlarparkeringeringar mm ska 
byggas. I delprojekt 2 "buss" ska vägytan byggas om, gång och cykelväg byggas, busshållplats, 
grönytor osv. 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Primär målgrupp: Tågresenärer längs Mittstråket. In- och utresande till Nälden. Bussresenärer 
längs E14. Presumtiva tågresenärer. Operatörer. Företag och arbetsgivare.  
 



Arbetspendlingen kommer att förbättras i stråket Duved-Östersund både för tågpendlare och 
busspendlare. Tågpendlare tack vare nytt stopp i Nälden får många fler tillgång till regionaltåg 
för arbetspendling. Busspendlare tag vare tågstoppet kan vissa turer köra E14 i stället för att 
angöra Nälden, det ger kortare restid 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
Bygga en hållplats tåg (tågperrong) och en hållplats buss i Nälden för att skapa stabila, 
långsiktiga och hållbara persontransporter som säkerställer ökad livskvalitet och tillgänglighet 
av arbetskraft för både privat och offentlig sektor. 
Möjliggöra att resa kollektivt med tåg till och från Nälden, genom att minska restider och öka 
tillgängligheten. Förkorta restider för busstrafiken mellan Åre och Östersund. 
 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
Projektet kommer att bidra till att göra Nälden mer attraktivt att både bo, arbeta, driva och 
etablera företag i. Ett ökat kollektivt resande bidrar till en minskad miljöpåverkan samt 
utveckling av service på orten. På längre sikt kan busslinjer utökas att gå över Rödön mot 
flygplatsen. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
Projektet bygger på ett väldigt nära samarbete mellan Krokoms kommun, Trafikverket, 
Länstrafiken och Region Jämtland Härjedalen. Krokoms kommun är projektägare. Projektet 
drivs som ett paraplyprojekt med två separata delprojekt. 1. Hållplats Nälden, tåg och 2. 
Hållplats Nälden, buss.  
 
Krokoms kommun som stödmottagare ansvarar för att projektet följer uppsatta mål och följer 
projektplanen. Krokoms kommun ansvarar för att rapportering sker till Region Jämtland 
Härjedalen. Samverkansparterna ansvarar för sina aktiviteter och budget. Ett samverkansavtal 
har skrivits mellan Trafikverket och Krokoms kommun. Se bilaga. Respektive samverkanspart 
åtar sig att följa Region Jämtland Härjedalens villkor för stödet och att i övrigt följa 
instruktioner från stödmottagaren i frågor som rör övergripande administration kopplat till 
projektredovisning. Samverkansparterna ansvarar för genomförandet av åtgärderna enligt 
respektive parts åtagande och ansvarar för att löpande informera stödmottagaren om 
genomförandet. Samverkansparterna ansvarar även för upphandlingar och inköp och ska därför 
ha en ändamålsenlig organisation och tillräcklig kompetens för att genomföra de 
planerade upphandlingarna eller inköpen. Bokföring och betalning av fakturor görs i en separat 
projektredovisning hos respektive samverkanspart. 
 
Samverkanspart sammanställer sina respektive kostnadsunderlag och skickar underlag för 
rekvisition till stödmottagaren. Stödmottagaren (Krokoms kommun) sammanställer samtliga 
redovisningar till en total projektredovisning och skickar ansökan om utbetalning till Region 
Jämtland Härjedalen. 
Efter projektets slut kommer Trafikverket att äga den infrastruktur som rör spår och perrong. 
Kommunen kommer att äga parkeringen. Ägandet av busshållplatsen kommer att vara delat 
mellan Krokoms kommun och Trafikverket. Trafikverket kommer att äga den hårdgjorda ytan 
inom vägområdet, resten är kommunens inkl eventuellt väderskydd mm. Det kommer inte att 
bedrivas någon form av ekonomisk verksamhet till det som stödet går till, dvs tågperrongen, 
busshållplatsen osv. Trafikverket kommer att hyra ut spåren till olika aktörer typ Norrtåg och 
SJ. 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
Verksamheten bedrivs i projektform hos stödmottagaren, helt avskild från ordinarie 
verksamhet. De investeringar som ska genomföras av samverkansparterna (Krokoms kommun 
och Trafikverket) görs tydligt avgränsade mot respektive parts övriga verksamhet. 
 



 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
Projektet bidar till bättre möjligheter till pendling utifrån både utifrån ekonomisk, socialt och 
miljömässigt perspektiv. Projektet bidrar till minskad miljöpåverkan genom att fler kommer att 
resa kollektivt.  
Tillgången till och användandet av bil är högre bland män än bland kvinnor. En ökad 
tillgänglighet till pendling genom tåg och buss underlättar för båda kön att få tillgång till 
transportsystemet på lika villkor. En satsning på Hållplats Nälden bidrar till att människor med 
olika bakgrund, ålder, kön ges likvärdig tillgång till utbildning och arbete och ger samma 
förutsättningar för en god hälsa för alla. Möjligheter att arbeta och knyta kontakter på tåg 
respektive bussresan ger ett bra underlag för ett tolerant och inkluderande samhälle som ger 
plats för alla och bidrar till en känsla av allas lika värde. 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län 
Jämtland 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land 
Sverige 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun 
Åre, Östersund, Krokom 
 
 
 
 
1.6 Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

    
Delprojekt 1. Hå llplats 
Nä lden TÅ G.  
 
Bygghandling, 
projektering och 
produktion av 
plattform och 
parkering  

Framtagande av bygghandling, 
upphandling och start projektering 
2020. Upphandling samt start 
entreprenad samt projektering av 
stä llverk under 2021. Produktion av 
stä llverk. Entreprenad av plattform 
under 2022.  

2020-03-04 
2022-08-28 

25 200 000 

Delprojekt 2. Hå llplats 
Nä lden buss.  
 
Projektering  och 
byggande av Hå llplats 
Nä lden buss 

Ta fram byggritningar att upphandla 
och bygga utifrån 

2020-03-04 -
2022-08-28 

1 500 000 

Huvudprojektledning 
inkl. administration  

10% tjänst under 34 månader fö r att 
hå lla ihop projektets olika delar, 
samordna samverkansparter och 
administrera projektet. Sker lö pande 
under projektet.  

2020-03-04 -
2022-12-31 

155 235 

Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

Under projektet kommer Krokoms 
kommun och Trafikverket 
kommunicera vad som händer i 
projektet både via hemsidor, 

2020-03-04- 
2022-12-31 

0 



Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

    
kommunens facebook, via 
medborgardialoger, fö retagarträ ffar 
och via pressmeddelanden. 
Vi kommer att informera om 
processen och sprida resultat till 
både vå ra finansiä rer, till ö vriga 
kommuner och regioner. 

Utvä rdering och 
lä rande 

Eftersom projektet bestå r av fysiska 
å tgä rder/byggnationer kommer 
projektet att slutbesiktas och 
slutredovisas enligt rutin. Detta gö rs 
lö pande genom lä gesrapport via Min 
ansö kan. Utvä rderingsmö ten kommer 
att ske med samverkansparterna 
under projektets slutfas fö r att 
utvä rdera processen under projektet. 
Erfarenheter och 
slutsatser kommer att spridas dels till 
finansiä rer men dels till 
kommuner 

2020-09-01 -
2022-12-31 

0 

Avslutsarbete Under projektets sista 4 månader ska 
projektet slutrapporteras. 
Projektledare ansvarar fö r det. 
Arbetstiden ingå r i 
Huvudprojektledning och 
administration.  

2022-09-01 -
2022-12-31 

0 

 
  



 
1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2019 2020 2021 2022      Totalt 
Personal: 
Huvudprojektledning 
och administration. 
10% tjänst i 34 
månader 0 45 657 54 789 54 789      155 235 
Externa tjänster: 
Hållplats Nälden 
BUSS, se bifogad 
spec. 0 0 1 500 000 0      1 500 000 
Externa tjänster: 
Hållplats Nälden 
TÅG. se bifogad 
spec. 20/21 6.4 milj 
21/22 18.8 milj 0 6 400 000 18 800 000 0      25 200 000 
           
           
           
           
           
           
           
Summa kostnader 0 6 445 657 20 354 789 54 789      26 855 235 
         
           
           
Summa faktiska 
kostnader 0 6 445 657 20 354 789 54 789      26 855 235 

 
 
Finansiering     

        
Offentligt bidrag annat än 
pengar 

         

Total offentligt 
bidrag annat än 
pengar          0 
Offentlig kontantfinansiering          
Krokoms kommun 
8855235 0 480 000 8 371 035 4 200      

 8 855 235 
 

Trafikverket: 
Trafikverket har 12 
miljoner avsatt för 
Hållplats Nälden tåg 0 0 12 000 000 0      12 000 000 
Region Jämtland 
Härjedalen 1:1medel:  0 6 000 000        6 000 000 
           
           
           
Total offentlig 
kontantfinansiering 0 6 480 000 20 371 035 4 200      26 855 235 
Total offentlig 
finansiering 0 6 480 000 20 371 035 4 200      26 855 235 
Privata bidrag annat än 
pengar 

         

Total privat bidrag 
annat än pengar          0 
Privat kontantfinansiering          
Total privat 
kontantfinansiering          0 



    
        

Total privat 
finansiering          0 
Summa 
medfinansiering 0 6 445 657 20 354 789 54 789      26 855 235 

 
Stödfinansiering 
 

Finansiering 2019 2020 2021 2022      Totalt 
Stödfinansiering 0 0 0 0      0 

 
 
 
Sammanställning 

Stödandel av faktiska kostnader 0,00% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 0,00% 
Stödandel av total finansiering 0,00% 
Andel annan offentlig finansiering 0,00% 
Andel offentlig finansiering 0,00% 
Andel privat finansiering 0,00% 

 
 
  



 
1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0 
Motivering:  
 
1.9 Mina kontakter 

Namn: Anna-Carin Svedén 
Telefonnummer: 0640-16326 
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: anna-carin.sveden@krokom.se 
Roll: Kontaktperson 

 
Namn: Cecilia Danebäck 
Telefonnummer: 0640-16100 
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: cecilia.daneback@krokom.se 
Roll: Projektledare 

 
 
1.10 Dokument 

Filnamn: Tågstopp Nälden, Förutsättningar för underlagskalkyl_1.pdf 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2019-07-04 

 
Filnamn: Originalansökan 
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format 
Uppladdningsdatum: 2019-07-19 
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